

## 事業別評価調書 (チェックリスト)

整理番号	3	事業名	八島町地区周辺道路整備事業		補助 単独	地区名 (事業箇所名)	福島市 八島町 ほか 地内	担当部課名	都市政策部市街地整備課
評価を受ける理由	要綱第3条2項 新規事業								
根拠となる項目 (○をつける)	要綱 第3条第1項 (1) 事業採択から5年経過した時点で未着工の事業								
	第3条第1項 (2) 事業採択から10年を経過した時点で継続中の事業								
	第3条第1項 (3) 評価実施から5年経過した時点で継続中の事業								
	第3条第1項 (4) 計画変更を行おうとする事業 (軽微なものは除く)								
	第3条第1項 (5) その他社会経済情勢の変化に伴い評価実施の必要が生じた事業								
○ 第3条第2項 事業に係る予算を新たに措置し、又は事業に着手しようとする事業									
第3条第3項 本要綱と異なる対象事業案件が通知された国庫補助事業等									
事業根拠法・要綱等の名称		道路法56条 社会資本整備総合交付金要綱 (防災・安全交付金事業)							
業 の 概	〔事業目的及び全体計画〕								
	<p>(1) 事業目的 平成30年5月に新病院開院を予定している福島赤十字病院と国道4号を結ぶ2本の路線である。福島赤十字病院は、市内の中核病院として救急医療など、地域医療に密着した病院であり、現在日平均950人の外来患者が訪れているため、新病院開院後は周辺道路に慢性的渋滞が発生することや第三小学校指定の通学路として利用されているため、円滑な交通処理と快適で安全な歩行空間を確保するために整備する。</p> <p>(2) 全体計画 ①市道入江町・桜木町線 全体事業費 C=668百万円 施工延長 L=500m 幅員 W=12m(車道6m 自転車通行帯1.5m×2 片側歩道3m) ②市道入江町8号線 全体事業費 C=180百万円 施工延長 L=40m 幅員 W=15m(車道12m 片側歩道3m)</p> <p>(3) 関連事業の状況 福島市中心市街地活性化基本計画事業(第2期 H27~H31) 福島赤十字病院新病院建設スケジュール H26 基本設計、開発許可申請 H27 実施設計、造成工事等 H28~H30 建築本体工事、立体駐車場工事 H30.5 新病院開院予定</p>								
要	事業採択予定年度		平成27年度		完成目標年度		平成32年度		
	全 体 事 業 費	計画事業費 (うち用地費)		財源別内訳又は負担割合			主要事業種目別積算内訳		
		848百万円 (125百万円)		国 466.4百万円 市 38.6百万円 その他 (343百万円)		工事費 C=229百万円 委託費 C=40百万円 用地費 C=125百万円 補償費 C=454百万円			
事業を巡る社会経済情勢の状況 〔事業に関する社会経済情勢等〕(特記すべき事項) (1) 事業に関連する項目 入江町・桜木町線：終点付近に福島交通本社が立地しており、回送バスが日当たり約300台通行しているため、狭隘区間は交互通行に支障をきたしている。歩道幅員が狭隘であるため、通学時の安全が確保されていない。 入江町8号線：新病院移転にともなう交通量の増加に対応した道路網形成が必要である。 (2) 地元住民・受益対象者の意向 ※H26.11.15に日赤主催で開催した「福島赤十字病院新病院建設住民説明会」において、市施行の道路事業(2路線)について説明した。 入江町・桜木町線：L=500mのうち、国道4号~新病院付近交差点区間のL=177mの早期完成が望まれている H26.6.17 五十辺親交会長及び副会長に説明 H26.6.24~7.2 関係権利者に戸別訪問し事業内容説明 ※日本中央競馬会(福島競馬場)と定期的に協議中。 入江町8号線：新病院開院時期までの完成が望まれている。 H26.6.17 五十辺親交会長及び副会長に説明 H26.10.28 関係権利者に戸別訪問し事業内容説明 (3) 関係機関・団体の意向 H24.12.26 福島赤十字病院よりアクセス道路整備の協力・支援要望書が提出される。 H26.5.2 福島赤十字病院移転予定地の決定(記者発表) H26.5.23 福島河川国道事務所協議 市道拡幅及び交差点形状について概ね承諾頂く。 H26.5.23 福島警察署協議 信号機新設について協議 ⇒ 今後の検討事項 H26.8.7 福島河川国道事務所協議 5.23で指摘された事項について修正協議 H26.8.18 福島警察署協議 交差点事前協議 ⇒ 信号機設置は継続協議 H26.9.2 福島河川国道事務所協議 交差点解析について(解析方法協議) H26.11.7 日本赤十社福島県支部長佐藤雄平より要望書が提出される 〔事業に関連する評価指標等〕 (1) 主要な評価指標 バス運行時の円滑な交互通行の確保 約300台/日回送バス通行時の騒音低減(排水性舗装・縦横断計画) 安全安心な通学路の確保 (2) その他特記すべき事項 特になし									

### 事業別評価調書(チェックリスト)

費用対効果分析等	<p>【費用対効果分析等】</p> <p>(1) 手法</p> <p>(2) 費用対効果の内容</p> <p>【費用で特記すべき事項】</p>	国・県・市・民間との役割分担	<p>【市が事業実施主体となるべき理由・必要性】</p> <p>新病院建設にともない開発行為者である福島赤十字病院が整備する道路以外の市道を整備するものである。当該事業区間は市道認定路線であり、道路法に基づき道路管理者である市が事業主体となることが妥当である</p> <p>【その他特記すべき事項】</p> <p>特になし</p>																			
	<p>【需要効果で特記すべき事項】</p> <p>当該事業の実施により円滑な交通処理と安全で快適な歩行空間を確保することで、新病院へのアクセス向上や渋滞緩和及び児童や生徒をはじめ、多くの歩行者、自転車利用者の安全性が向上する。</p>	市民の参画	<p>整備手法等について、権利者はじめ市民の方々に説明会において意見を頂き検討する。</p>																			
コスト削減等の可能性	<p>【コスト削減に向けた検討状況】</p> <p>発生土砂の現場内利用、他の公共工事との土砂流用調整により、コスト削減を図る。 2次製品や再生材の積極的な活用によりコスト削減を図る。</p> <p>【その他特記すべき事項】</p> <p>特になし</p>	総合評価	<p>【総合評価と対応方針案】</p> <p>(1) 総合評価</p> <p>※上記の各視点毎の評価結果を踏まえ、必要性、重要性、緊急性、有効性、その他実現性等の観点に留意しながら、総合的に記述する。</p> <p>本事業は、第三小学校の通学児童の安全確保及び福島赤十字病院移転に伴う関係車両の交通量増加による渋滞緩和並びに歩行者・自転車の通行の安全確保等のために道路整備を実施するものであり、整備による事業効果は大きい。</p> <p>(2) 対応方針案及び今後の事業の進め方</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対応方針案</th> <th colspan="2">新規着手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">今後の事業</td> <td>市道入江町・桜木町線</td> <td>市道入江町8号線</td> </tr> <tr> <td>H27 測量設計 用地補償 建物等調査算定</td> <td>H27 測量設計 建物等調査算定</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">の進め方</td> <td>H28 工事 建物等調査再算定</td> <td>H28 用地補償</td> </tr> <tr> <td>H29 工事 用地補償 建物等調査再算定</td> <td>H29 工事</td> </tr> <tr> <td>H30 工事 建物等調査算定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H31 用地補償 補完設計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H32 工事 道路台帳整備</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対応方針案	新規着手		今後の事業	市道入江町・桜木町線	市道入江町8号線	H27 測量設計 用地補償 建物等調査算定	H27 測量設計 建物等調査算定	の進め方	H28 工事 建物等調査再算定	H28 用地補償	H29 工事 用地補償 建物等調査再算定	H29 工事	H30 工事 建物等調査算定		H31 用地補償 補完設計		H32 工事 道路台帳整備	
対応方針案	新規着手																					
今後の事業	市道入江町・桜木町線	市道入江町8号線																				
	H27 測量設計 用地補償 建物等調査算定	H27 測量設計 建物等調査算定																				
の進め方	H28 工事 建物等調査再算定	H28 用地補償																				
	H29 工事 用地補償 建物等調査再算定	H29 工事																				
	H30 工事 建物等調査算定																					
	H31 用地補償 補完設計																					
	H32 工事 道路台帳整備																					