

令和 6 年 9 月市議会定例会議
複合市民施設に関する調査特別委員会資料

(議案第 112 号)

- 1 (仮称) 市民センター整備関連予算の補正内容 2

(議案第 136 号)

- 2 工事請負契約の一部変更の件 ((仮称) 市民センター整備事業 本体電気設備工事) 4

(議案第 145 号)

- 3 工事請負契約の一部変更の件 ((仮称) 市民センター整備事業 本体建築工事) 5

(議案第 146 号)

- 4 工事請負契約の一部変更の件 ((仮称) 市民センター整備事業 屋外給排水衛生設備等工事) 6


財 務 部

(議案第 112 号関係)

1. (仮称) 市民センター整備関連予算の補正内容

2 款 総務費		1 項 総務管理費		5 目 財産管理費		(単位：千円)			
区分		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説 明
節	細節				国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
2 4 積立金	0 1 積立金	1, 443	20, 000	21, 443	—	—	20, 000 (寄附金)	—	複合棟敷地内に整備する 職員駐輪場の整備費用 に、福島市職員共助会 より寄附を受けること から、庁舎整備基金への 積立金を追加するもの。
計		1, 443	20, 000	21, 443	20, 000				

【参考】 複合棟敷地内の駐輪場の配置計画



工事請負契約の一部変更の件

(議案第136号)

工 事 名	契約の相手方	契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称)市民センター整備 事業 本体電気設備工事	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻・広栄特定建設工事共同企業体 代表者 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太	707,855,500円	令和6年11月29日	令和7年2月14日	令和6年8月19日
	変 更 の 概 要				
	工事期限の延長 自家発電設備用のオイルタンクの埋設を、関連工事である外構電気設備工事で施工するが、タンクの埋設位置等を変更する必要性が生じ、その影響により当該工事についても工期を延長するもの。				

工事請負契約の一部変更の件

(議案第145号)

工 事 名	契約の相手方	前回変更後契約金額	変更後仮契約金額	工事期限	変更仮契約年月日
(仮称)市民センター整備 事業 本体建築工事	福島市泉字清水内1番地 佐藤・安藤・大丸特定建設工事共同 企業体 代表者 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一	3,445,181,300円	3,510,760,000円 (増額 65,578,700円)	令和6年11月29日	令和6年9月6日
	変 更 の 概 要				
	契約金額の増額 福島市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の適用に伴う増額				

工事請負契約の一部変更の件

(議案第146号)

工 事 名	契約の相手方	当初契約金額	変更後仮契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称) 市民センター整備事業 屋外給排水衛生設備等工事	福島市五老内町2番12号 光和・温調特定建設工事共同企業体 代表者 (株)光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博	113,300,000円	165,456,500円 (増額 52,156,500円)	令和6年9月30日	令和7年2月14日	令和6年9月6日
	変 更 の 概 要					
	契約金額の増額 湧水の発生を抑えるための工法変更に伴う増額 工事期限の延長 上記工法変更に伴う工期の延長					