

今後のスケジュール

2030(R12)年度のオープンを目指します

	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)
再開発 全体	基本設計	事業費概算・ 設計変更	実施設計	事業費積算 建築確認申請 など		
		着工準備・ 土地整地			建築工事	
		都市計画決定変更、 事業計画変更、 権利変換計画変更等の手続				開館
市施設 (保留床) 取得			取得に向けた調整	(財産取得議案、予算、補助金等)		
市施設 管理運営			運営候補者選定準備 ・候補者選定			
				開館準備、会議・催事誘致等		