

令和7年9月市議会定例会議

建設水道常任委員会説明資料

議案第79号 令和7年度福島市一般会計補正予算（第3号）（所管分）

環 境 部

補正 予算 説明 書頁	款	項	目	事業名	補正額	財 源 内 訳			一般財源	説 明																																																																																																																																																																																																																						
						特 定 財 源																																																																																																																																																																																																																										
						国県支出金	地方債	その他																																																																																																																																																																																																																								
17	4	1	11	ヘルシーランド福島整備費	50,000		45,000		5,000	事業費 現計予算 115,905 補正予算 50,000 補正後 165,905 ○ ヘルシーランド福島整備費 新あぶくまクリーンセンター建設に伴い、熱源供給方式を「蒸気」から「電気及び温水」に変更するため、ヘルシーランド福島熱源設備改修に伴う基本設計の結果を受け、実施設計の業務委託料を追加する。 ・委託料 50,000 千円 ・スケジュール <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="12">令和6年度 (2024年度)</th><th colspan="12">令和7年度 (2025年度)</th><th colspan="12">令和8年度 (2026年度)</th><th colspan="12">令和9年度 (2027年度)</th><th colspan="6">令和10年度</th></tr><tr><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>基本設計 8ヶ月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>実施設計 8ヶ月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>改修工事 15ヶ月 (見込み)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		令和6年度 (2024年度)												令和7年度 (2025年度)												令和8年度 (2026年度)												令和9年度 (2027年度)												令和10年度						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	基本設計 8ヶ月																																								実施設計 8ヶ月																																								改修工事 15ヶ月 (見込み)																																							
	令和6年度 (2024年度)												令和7年度 (2025年度)												令和8年度 (2026年度)												令和9年度 (2027年度)												令和10年度																																																																																																																																																																															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																									
基本設計 8ヶ月																																																																																																																																																																																																																																
実施設計 8ヶ月																																																																																																																																																																																																																																
改修工事 15ヶ月 (見込み)																																																																																																																																																																																																																																
計					50,000	—	45,000	—	5,000																																																																																																																																																																																																																							

(歳 出)

(単位：千円)

補正 予算 説明 書頁	款	項	目	事業名	補正額	財 源 内 訳			一般財源	説 明
						特 定 財 源				
						国県支出金	地方債	その他		
17	4 衛生費	2 清掃費	2 じん芥 処理費	あぶくまクリーン センター焼却工場 再整備事業費	221,850				221,850	現計予算 補正予算 補正後 事業費 5,681,303 221,850 5,903,153 ○あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業費 あぶくまクリーンセンター焼却工場建替え工事の土壌汚染対策工事に おいて、掘削する灰混じり土の量が当初の見込みを上回る状況になった ことから、土量に対応した搬出・処分をするための委託料等を追加す る。 ・委託料 219,000 千円 ・負担金補助及び交付金 2,850 千円（他市協力金）
計					221,850	－	－	－	221,850	

2 繰越明許費補正

(単位：千円)

議案書 頁	款	項	事 業 名	金 額
12	4 衛生費	1 保健衛生費	ヘルシーランド福島改修等実施設計業務	50,000