

令和7年12月市議会定例会議

建設水道常任委員会説明資料

議案109号 令和7年度福島市一般会計補正予算（第4号）（所管分）

環 境 部

議案第109号 令和7年度福島市一般会計補正予算（第4号）（所管分）

1 歳入歳出予算補正

（歳 出）

（単位：千円）

補正 予算 説明 書頁	款	項	目	事業名	補正額	財 源 内 訳				説 明			
						特 定 財 源			一般財源				
						国県支出金	地方債	その他					
18	4	2	2	あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業費	1,094,799	368,800	655,200	環境基金 70,000	799	現計予算 事業費 2,428,394	補正予算 1,094,799	補正後 3,523,193	
				○ あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業費 物価上昇に伴うインフレスライド及び工事内容の変更等により工事請負費を追加する。 ・工事請負費 1,094,799 千円									
				焼却工場費 (あぶくまクリーンセンター費)	38,800				38,800	現計予算 事業費 678,084	補正予算 38,800	補正後 716,884	
				○ 焼却工場費 あぶくまクリーンセンター焼却工場の蒸気タービン及びタービン発電機の停止に伴い、電気代の不足が見込まれることから光熱水費を追加する。 ・需用費 38,800 千円									
				資源化工場費 (あぶくまクリーンセンター費)	1,200				1,200	現計予算 事業費 83,717	補正予算 1,200	補正後 84,917	
										○ 資源化工場費 あぶくまクリーンセンター焼却工場の蒸気タービン及びタービン発電機の停止に伴い、電気代の不足が見込まれることから光熱水費を追加する。 ・需用費 1,200 千円			
計						1,134,799	368,800	655,200	70,000	40,799			

2 あぶくまクリーンセンター焼却工場建設事業（建設工事費）予算に係る継続費の補正前後の比較表等

（単位：千円）

款	項	事業名	変更前㊦						変更後（１２月補正後）㊧							
			年度	年割額	うち交付 対象事業	左の財源内訳				年度	年割額	うち交付 対象事業	左の財源内訳			
						特定財源							特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	一般財源				国県支出金	地方債	その他	一般財源
4 衛生費	2 清掃費	あぶくまクリーン センター 焼却工場建設事業 （建設工事費）	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
			6	154,330	0	0	115,600	0	38,730	6	154,330	0	0	115,600	0	38,730
			7	2,101,770	621,500	207,166	1,483,000	400,000	11,604	7	3,196,569	1,727,898	575,966	2,138,200	470,000	12,403
			8	6,149,000	3,821,400	1,517,267	3,819,400	800,000	12,333	8	6,045,785	3,909,869	1,555,869	3,720,500	760,000	9,416
			9	9,612,900	6,748,500	2,753,850	5,743,400	1,100,000	15,650	9	11,067,297	7,992,564	3,219,347	6,601,800	1,230,000	16,150
			計	18,018,000	11,191,400	4,478,283	11,161,400	2,300,000	78,317	計	20,463,981	13,630,331	5,351,182	12,576,100	2,460,000	76,699

（単位：千円）

款	項	事業名	補正額（㊶－㊶）						
			年度	年割額	うち交付 対象事業	左の財源内訳			
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	一般財源
4	衛生費	2 清掃費 あぶくまクリーン センター 焼却工場建設事業 （建設工事費）	5	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	0	0	0	0
			7	1,094,799	1,106,398	368,800	655,200	70,000	799
			8	△ 103,215	88,469	38,602	△ 98,900	△ 40,000	△ 2,917
			9	1,454,397	1,244,064	465,497	858,400	130,000	500
			計	2,445,981	2,438,931	872,899	1,414,700	160,000	△ 1,618

← R7年度分
補正額

○設計・工事監理業務委託費・・・１２月補正における変更なし

年度	年割額	うち交付 対象事業	左の財源内訳			
			特定財源			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
5	11,088	3,300	1,100	7,700	0	2,288
6	42,504	12,650	4,216	29,800	0	8,488
7	61,677	18,357	6,119	43,400	0	12,158
8	62,832	18,701	6,234	44,200	0	12,398
9	52,899	15,744	5,248	37,200	0	10,451
計	231,000	68,752	22,917	162,300	0	45,783

○あぶくまクリーンセンター焼却工場建設事業（建設工事費）
インフレスライド適用及び工事内容変更後の工事費

（単位：千円）

種別	①当初 （契約時）	②インフレスライド 適用額	③工事内容 変更金額	④インフレスライド適用 及び工事内容変更後の工事費 （①+②+③）	⑤工事予算 不足額 ④－①
土壌汚染対策工事	626,000	21,395	768,310	1,415,705	789,705
土木建築工事	7,654,000	671,979	63,386	8,389,365	735,365
土建施工	7,524,372	671,979	63,386	8,259,737	735,365
土建設計	129,628	0	0	129,628	0
プラント工事	8,100,000	818,853	△ 120,303	8,798,550	698,550
工事価格（税抜）	16,380,000	1,512,227	711,393	18,603,620	2,223,620
消費税	1,638,000	151,222	71,139	1,860,361	222,361
工事価格	18,018,000	1,663,449	782,532	20,463,981	2,445,981

↑
契約変更後の額（予定）

○今後のスケジュール(予定)

令和8年	1月	仮変更契約	
	3月	市議会定例会議へ工事請負契約変更の議案提出	（議決後）本契約
	9月	プラント工事開始	
令和9年	11月	試運転開始	
令和10年	4月	供用開始	