

令和6年3月市議会定例会議

複合市民施設に関する調査特別委員会資料

(議案第65号)

- 1 工事請負契約の一部変更の件（(仮称)市民センター整備事業 本体建築工事) 2

(議案第66号)

- 2 工事請負契約の一部変更の件（(仮称)市民センター整備事業 本体電気設備工事) 3

(議案第67号)

- 3 工事請負契約の一部変更の件（(仮称)市民センター整備事業 本体空気調和設備工事) 4

(議案第68号)

- 4 工事請負契約の一部変更の件（(仮称)市民センター整備事業 本体給排水衛生設備工事) 5

財 務 部

工事請負契約の一部変更の件

(議案第65号)

工 事 名	契約の相手方	前回変更後契約金額	変更後仮契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称)市民センター整備 事業本体建築工事	福島市泉字清水内1番地 佐藤・安藤・大丸特定建設工事共同 企業体 代表者 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一	3,410,777,700円	3,445,181,300円 (増額34,403,600円)	令和6年9月30日	令和6年11月29日	令和6年3月7日
	変 更 の 概 要					
	契約金額の増額 湧水の処理に係る増額 工事期限の延長 免震装置の納入の遅れに伴う工期の延長					

工事請負契約の一部変更の件

(議案第66号)

工 事 名	契約の相手方	当初契約金額	変更後仮契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称)市民センター整備 事業本体電気設備工事	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻・広栄特定建設工事共同企業体 代表者 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太	665,588,000円	707,855,500円 (増額42,267,500円)	令和6年9月30日	令和6年11月29日	令和6年3月7日
	変 更 の 概 要					
	契約金額の増額 インフレスライド条項に基づく増額 工事期限の延長 関連工事である本体建築工事の延期に伴う工期の延長					

工事請負契約の一部変更の件

(議案第67号)

工 事 名	契約の相手方	当初契約金額	変更後仮契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称) 市民センター整備 事業本体空調和設備工事	福島市野田町五丁目5番6号 文化・倉島特定建設工事共同企業体 代表者 文化設備工業㈱ 代表取締役 泉田 達夫	693,000,000円	761,227,500円 (増額68,227,500円)	令和6年9月30日	令和6年11月29日	令和6年3月7日
	変 更 の 概 要					
	契約金額の増額 インフレスライド条項に基づく増額 工事期限の延長 関連工事である本体建築工事の延期に伴う工期の延長					

工事請負契約の一部変更の件

(議案第68号)

工 事 名	契約の相手方	当初契約金額	変更後仮契約金額	変更前工事期限	変更後工事期限	変更仮契約年月日
(仮称)市民センター整備 事業本体給排水衛生設備工 事	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業株 代表取締役 大内 弘之	280,500,000円	300,191,100円 (増額19,691,100円)	令和6年9月30日	令和6年11月29日	令和6年3月7日
	変 更 の 概 要					
	契約金額の増額 インフレスライド条項に基づく増額 工事期限の延長 関連工事である本体建築工事の延期に伴う工期の延長					