

令和5年9月市議会定例会議 複合市民施設に関する調査特別委員会資料

(議案第115号)

- 1 工事請負契約の一部変更の件（(仮称)市民センター整備事業 本体建築工事）…………… P2

財 務 部

工事請負契約の一部変更の件

(議案第115号)

工 事 名	契約の相手方	当初契約金額	変更後仮契約金額	工事期限	変更仮契約年月日
(仮称) 市民センター整備 事業 本体建築工事	福島市泉字清水内1番地 佐藤・安藤・大丸特定建設工事共同 企業体 代表者 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一	3,300,000,000円	3,410,777,700円 (増額110,777,700円)	令和6年9月30日	令和5年9月6日
	変 更 の 概 要				
	契約金額の増額 福島市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の適用等に併う増額				