

令和5年6月定例会議

建設水道常任委員会資料

- I 報告第7号
福島市水道事業会計予算の継続費繰越しの件
- II 報告第8号
福島市水道事業会計予算の繰越しの件

水道局

I 報告第7号 福島市水道事業会計予算の継続費繰越しの件


地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、令和4年度継続費について令和5年度へ繰り越したので、報告するものです。

- (1) 事業名 摺上川水管橋架替工事ほか 計2件
- (2) 繰越額 175,150,000円
- (3) 財源内訳 補助金 50,893,000円、損益勘定留保資金等 124,257,000円
- (4) 繰越理由等 下記の理由により継続費の年割額に執行残が生じたものを、令和5年度に逐次繰越するものです。
 下表① 施工工程が変更となったため（事業期間：令和2年度～令和6年度）
 下表② 事業期間の延長に伴い、工程が変更となったため（事業期間：令和4年度～令和7年度）


令和4年度福島市水道事業会計継続費繰越計算書

(単位 円 税込)

款	項	事業名	継続費の総額	令和4年度継続費予算現額			支払義務発生額	残額	翌年度逐次繰越額	翌年度逐次繰越額に係る財源内訳	
				予算計上額	前年度逐次繰越額	計				補助金	損益勘定留保資金等
1 資本的支出	1 建設改良費	①摺上川水管橋架替工事	544,379,000	40,942,000	67,826,000	108,768,000	86,300,000	22,468,000	22,468,000	-	22,468,000
		②基幹管路耐震化事業	551,909,000	152,682,000	-	152,682,000	-	152,682,000	152,682,000	50,893,000	101,789,000
合計			1,096,288,000	193,624,000	67,826,000	261,450,000	86,300,000	175,150,000	175,150,000	50,893,000	124,257,000



② 事業名: 基幹管路耐震化事業
工事名: 阿武隈川水管橋下部工(P2)耐震補強工事



【施工箇所】
鳥谷野字道光内地内

②

Ⅱ 報告第8号 福島市水道事業会計予算の繰越しの件

地方公営企業法第26条第1項及び第2項の規定により、令和4年度予算のうちから、次のとおり令和5年度へ繰り越したので、同条第3項の規定により報告するものです。

- (1) 事業名 北部減圧系(平野)配水流量計設置工事ほか 計5件
 (2) 繰越額 462,792,000円【第1項:建設改良費 98,538,000円、第2項:事故繰越 364,254,000円】

(3) 財源内訳及び繰越理由

【第1項:建設改良費 98,538,000円】

・財源内訳 企業債 68,700,000円、損益勘定留保資金等 29,838,000円


・繰越理由	施工期間を確保するため	下表①	《工期:令和 4年 9月 2日~令和 5年 5月19日》
	//	下表②	《工期:令和 4年 9月16日~令和 5年 5月19日》
	//	下表③	《工期:令和 5年 2月10日~令和 5年 7月19日》
	委託期間を確保するため	下表④	《委託期間:令和 5年 2月24日~令和 5年 8月 2日》


地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円 税込)


款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳	
						企業債	損益勘定留保資金等
1 資本的支出	1 建設改良費	① 北部減圧系(平野)配水流量計設置工事	10,670,000	-	10,670,000	-	10,670,000
		② 市道北浦・仲森線道路改良工事に伴う立子山仲森地内200mm配水管布設替工事	22,000,000	-	22,000,000	19,600,000	2,400,000
		③ 老朽管更新事業(第6-2期)に伴う山神第2幹線(第4-1工区)300mm配水管布設替工事	55,000,000	-	55,000,000	49,100,000	5,900,000
		④ 老朽管更新事業(第4期)に伴う渡利岩下地内配水幹線布設替実施設計業務委託	10,868,000	-	10,868,000	-	10,868,000
計			98,538,000	-	98,538,000	68,700,000	29,838,000

① 北部減圧系(平野)配水流量計設置工事






③ 老朽管更新事業(第6-2期)に伴う
山神第2幹線(第4-1工区)300mm配水管布設替工事



【施工箇所】
本内字松川畑地内



【第2項:事故繰越 364,254,000円】

・財源内訳 企業債 166,200,000円、 損益勘定留保資金等 198,054,000円

・繰越理由 地質の状況により工程が遅れたため <<工期:令和3年10月29日~令和 5年 7月31日>>

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

(単位 円 税込)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳	
						企業債	損益勘定留保資金等
1 資本的支出	1 建設改良費	老朽管更新事業(第4期)に伴う弁天山第5幹線(第8-4工区)500mm配水幹線布設替工事	364,254,000	-	364,254,000	166,200,000	198,054,000

老朽管更新事業(第4期)に伴う
弁天山第5幹線(第8-4工区)500mm配水幹線布設替工事

