# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０５１０００３１０ | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工 事 名 | 御山町団地改修建築工事 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱宍戸工務店 (0000500346) | 決定 11,700,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 福島市町庭坂字遠原二１８番地<br>㈱宍戸工務店<br>代表取締役　宍戸　章治　591-3351 | | | | |
| 指名月日 | 令和　５年１２月１４日 | 現説月日 | | | |
| 見積月日 | 令和　５年１２月１５日 | 契約月日 | 令和　５年１２月１９日 | | |
| 予定価格 | １３，１７８，０００円 | 契約金額 | １２，８７０，０００円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　５年１２月１９日<br>竣工<br>令和　６年　２月２２日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 | | | | |