
１　面的除染　（平成２９年４月１日現在）

■住　宅 単位：件

23

24

23

24

24

24

25

26

24

24

25

26

24

24

25

26

24

25

26

24

25

26

25

26

25

26

25

26

27

27

27

27

27

■道　路（除染事業） 単位：Km
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（参考）
■道　路（道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業） 単位：Km
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※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

合　　　計 3.7 0.2 3.7 0.4 3.3

西 市道等 3.7 0.2 3.7 0.4 3.3 100.0%

対前月増 進捗率

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

※１農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

※２モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

地区名 区　分 年　度
※発注延長 発注延長

対前月増

当月完了延長 前月完了延長

合　　　計 3,082.0 0.0 1,537.5 1,531.7 5.8

吾　 妻 市道等 378.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

杉　 妻 市道等 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

西
（土湯温泉町含む）

市道等 200.8 0.0 3.7 3.5 0.2 1.8%

信 　夫 市道等 307.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

吉井田 市道等 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

北　 信 市道等 206.3 0.0 34.5 34.5 0.0 16.7%

清　 水 市道等 212.2 0.0 140.9 137.2 3.7 66.4%

飯　 坂
（茂庭含む）

市道等 273.0 0.0 39.7 37.8 1.9 14.5%

飯　 野 市道等 191.9 0.0 191.9 191.9 0.0 100.0%

渡　 利 市道等 119.0 0.0 119.0 119.0 0.0 100.0%

信 　陵 市道等 176.5 0.0 176.5 176.5 0.0 100.0%

　松　 川　 市道等 338.8 0.0 338.8 338.8 0.0 100.0%

東　 部 市道等 119.5 0.0 119.5 119.5 0.0 100.0%

立子山 市道等 66.2 0.0 66.2 66.2 0.0 100.0%

中　 央 市道等 165.8 0.0 162.4 162.4 0.0 97.9%

蓬 　莱 市道等 82.2 0.0 82.2 82.2 0.0 100.0%

大 　波 市道等 62.2 0.0 62.2 62.2 0.0 100.0%

※２当月除染完了延長 前月除染完了延長 対前月増 進捗率

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

100.0%

地区名 区　分 年　度
※１発注延長 発注延長

対前月増

29 100.0% 100.0%

合　　計 92,730 92,730 92,730 92,366 364 100.0%

西
（土湯温泉町含む）

2,158 全域 2,158 2,158 2,129

100.0%

信　夫 7,728 全域 7,728 7,728 7,677 51 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

吉井田 3,516 全域 3,516 3,516 3,514 2 100.0%

78 100.0% 100.0%

吾　妻 8,555 全域 8,555 8,555 8,530 25

飯　坂
（茂庭含む）

7,591 全域 7,591 7,591 7,513

0
100.0% 100.0%

第2次 3,759 3,759 3,754 5
信　陵 4,923

第1次 1,164 1,164 1,164

2
100.0% 100.0%

第2次 5,276 5,276 5,276 0
北　信 9,868

第1次 4,592 4,592 4,590

100.0% 100.0%
第2次 3,439 3,439 3,428 11

4

杉　妻 4,093
第１次 654 654 654 0

0

100.0% 100.0%第2次 2,834 2,834 2,833 1

第3次 5,988

清　水 10,912

第1次 2,090 2,090 2,090

5,988 5,984

100.0% 100.0%第2次 748 748 745 3

第3次 204 204

0

蓬　莱 3,207

第1次 2,255 2,255 2,248 7

204 0

100.0%第2次 3,668 3,668 3,652 16

第3次 457 457 457

100.0% 100.0%

松　川 5,211

第1次 1,086 1,086 1,069 17

100.0%

2,823 5

飯　野 2,793 全域 2,793 2,793 2,779 14

100.0% 100.0%第2次 3,137 3,137 3,135 2

第3次 2,828 2,828

18 100.0% 100.0%

中　央 11,539

第1次 5,574 5,574 5,573 1

立子山 588 全域 588 588 570

100.0% 100.0%第2次 2,243 2,243 2,241 2

第3次 297 297

28

東　部 3,415

第1次 875 875 862 13

297 0

4

100.0% 100.0%第2次 2,815 2,815 2,810 5

第3次 2,606

渡　利 6,142

第１次 721 721 717

2,606 2,578

21
100.0% 100.0%

第2次 52 52 52 0

対前月増
(C)－(D)

進捗率

(B)／(A) (C)／(A)

大　波 491
第1次 439 439 418

福島市の除染進捗状況について

地区名
計画件数

(A)
区　分 年　度

発注件数
(B)

当月
除染完了件数

(C)

前月
除染完了件数

(D)

1



■森　林（生活圏） 単位：ha

※１

※２

前回（３月１日現在）の資料に誤りがありましたので訂正いたします。

　 ※１　（正）77.8　　（誤）78.7　　 　　　※２　（正）1,352.7　　（誤）1,353.6

■農　地 単位：ha
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２　公共施設除染　（平成２９年４月１日現在）

単位：件

0 99.5%合　　　　計 1,186 1,186 0 1,180 1,180

 その他の公共施設 167 167 0 165 165 0 98.8%

0 97.6%

0 100.0%

 体育施設、運動場 42 42 0 41 41

27 0 100.0%

 駅前広場、自転車駐車場 25 25 0 25 25

 市営住宅内集会所 27 27 0 27

 市営住宅内児童遊園 29 29 0 29 29 0 100.0%

99.5% 公園・児童遊び場 626 626 0 623 623 0

 放課後児童クラブ、
 児童センター 60 60 0 60 60 0

73 0 100.0%

100.0%

 保育所
 （私立・認可外含む） 73 73 0 73

 小・中学校、幼稚園 95 95 0 95 95 0 100.0%

 支所・学習センター 42 42 0 42 42 0 100.0%

(A) (B) (C) (D) (C)－(D) (C)／(A)

前月除染完了 対前月増 進捗率

11.1%

区　　分
施設数 発注件数 発注件数

対前月増

当月除染完了

農業用ハウス周り 0.9 0.1 0.0 0.1

100.0%

畑　地 888.0 888.0 888.0 0 100.0%

水　田 2,361.0 2,361.0 2,361.0 0

30.8%

牧草地 130.5 130.5 130.5 0 100.0%

0 100.0%

  表土除去・客土  334.7 103.1 85.0 18.1
樹園地

樹体洗浄等 2,030.0 2,030.0 2,030.0

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

対前月増 進捗率
区　　分 年　度

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積

合　　　　計 1,554.7 -20.9 1,403.9 1,352.7 51.2

38.1 0.2 88.7%信 　陵 第2次 43.2 0.0 38.3

0.7 100.0%

0.0 100.0%

杉 　妻 第2次 24.3 -8.5 24.3 23.6

5.5 100.0%

西 第1次 24.2 0.0 24.2 24.2

0.0 100.0%

信 　夫 第1次 84.6 4.5 84.6 79.1

1.6 82.6%

吾 　妻 第1次 77.8 -10.4 77.8 77.8

0.0 100.0%

飯 　坂 第1次 92.3 -8.4 76.2 74.6

12.3 51.5%

清 　水 第3次 2.5 0.0 2.5 2.5

3.5 85.0%

中 　央 第1次 84.2 0.0 43.4 31.1

4.7 94.9%

東 　部 第1次 78.5 -1.7 66.7 63.2

2.4 92.3%

飯 　野 全域 171.9 -8.8 163.1 158.4

4.0 84.3%

蓬 　莱 第1次 80.8 0.6 74.6 72.2

0.0 100.0%

松 　川 第1次 298.6 -2.0 251.6 247.6

立子山 全域 100.6 0.0 100.6 100.6

第2次 279.6 11.8 279.6 267.8 11.8 100.0%
渡 　利

第1次 12.1 0.0 12.1 12.1 0.0 100.0%

大 　波 第1次 99.5 2.0 84.3 79.8 4.5 84.7%

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)
地区名 区　分

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積 対前月増 進捗率
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３．仮置場設置・進捗状況　（平成２９年４月１日現在）

（１）設置済・設置決定済の仮置場

1 大波 造成工事完了 26,000 市

2 東部第１ 造成工事完了 16,000 民

3 松川 造成工事完了 86,000 民

4 渡利 造成工事完了 42,000 市

5 飯野・立子山 造成工事完了 18,800 民

6 信陵第１ 造成工事完了 16,000 市

7 中央東第１ 設置完了 17,000 国

8 蓬莱 造成工事完了 50,000 民

9 中央西 設置完了 200 県

10 清水第１ 造成工事　実施中　 20,000 民

11 立子山 造成工事完了　 30,000 民

12 中央東第２ 造成工事完了 16,000 民

13 飯坂第１ 造成工事完了 2,000 民

14 清水第２ 造成工事　完了 16,000 民・県

15 信陵第２ 造成工事　実施中 20,000 民

16 信陵第３ 造成工事　実施中　 17,000 民

17 飯坂第２ 造成工事　実施中　 83,000 民

18 北信第１ 造成工事　完了 1,200 県

19 東部第２ 造成工事　実施中 16,000 民

20 北信第２ 造成工事　実施中 13,000 民

21 吉井田 造成工事　実施中 2,100 市

22 信夫第１ 造成工事　実施中 7,100 民

23 信夫第２ 造成工事　実施中 8,500 民

24 土湯温泉町 入札　手続中 300 市

25 西第１ 造成工事　実施中 6,500 県

26 西第２ 造成工事　実施中 7,000 県

27 北信第３ 造成工事　実施中 4,300 民

28 北信第４ 造成工事　実施中 6,300 民

29 信夫第３ 入札　手続中 8,400 民

30 信夫第４ 入札　手続中 7,800 民

31 信夫第５ 入札　手続中 7,800 民

（※公表順）

（２）協議を進めている仮置場

　なし

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 所有者等

1 蓬莱Ａ 民

2 蓬莱Ｂ 市

3 飯野Ａ 民

4 飯野Ｂ 民

5 飯野Ｃ 民

6 飯野Ｄ 民

7 杉妻Ａ 民

8 吾妻Ａ 民

9 飯野Ｅ 民

―

搬入中

―

平成２９年１月

平成２９年夏予定

平成２８年　８月 搬入中

―

―

―

平成２９年秋予定

平成２９年５月予定

平成２９年夏予定 ―

―

住宅・道路系除去土壌収容完了

―

平成２９年秋予定 ―

平成２９年秋予定

平成３０年冬予定

平成２９年夏予定

平成２９年夏予定

平成２９年夏予定

平成２９年夏予定

―

―

搬入中

平成２６年１１月

除去土壌収容作業中

搬入中平成２５年１２月

平成２５年１１月

平成２６年１１月

平成２９年５月予定

搬入中

所有者等
搬入状況

開　　始 完　　了

平成２３年秋

設計容量㎥

搬入中

番号 地区名 設置状況

平成２５年１０月

平成２５年１２月

搬入中

平成２７年　３月

搬入中

搬入中

搬入中

搬入中

平成２７年１０月

平成２９年６月予定 ―

平成２９年夏予定 ―

平成２６年１１月

―

平成２９年夏予定

平成２７年　６月

測量設計作業中(設置決定に向けて協議中）

平成２７年　３月

搬入中

平成２６年１１月

平成２６年１１月

平成２８年　５月

平成２６年　８月

搬入中

搬入中

―

測量設計作業中

入札　手続中

現在の状況

住宅・道路系除去土壌収容完了

住宅系除去土壌収容完了

仮々置場造成工事実施中

除去土壌収容作業中
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