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議案第４４号 事業契約の一部変更の件 【教育施設管理課】 

（新学校給食センター整備運営事業） 

１．事業の概要 

  老朽化している現西部学校給食センター及び北部学校給食センターの統廃合及び栄養士未配置校の学校給食センターへの移行を目的として、本事業は設計・整備・維持管理・運営を 

民間事業者が一貫して実施することにより、民間事業者の創意工夫やノウハウが発揮され、効率的かつ効果的な運営環境が創出できるＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式）を導入し、安全で安心な 

学校給食を安定的に提供することを目的として実施するものである。 

 

（１）事業名称  福島市新学校給食センター整備運営事業 

（２）事業場所  福島市飯坂町平野字扇田８番地周辺 

（３）事業期間  令和６年３月２６日から令和２３年３月３１日まで 

（４）供給能力  １０，０００食／日 （献立数 ２献立）アレルギー対応提供食数 最大１００食／日（対応品目：乳・卵・えび・かに） 

（５）配送対象校 ３０校【小学校２２校 中学校８校（西部学校給食センター受配校８校 北部学校給食センター受配校１０校 単独給食実施校１２校） 】 

（６）事業スケジュール 

○協定・契約締結 

  基本協定締結     令和５年１１月３０日  

  仮契約締結      令和６年 １月３１日 

  本契約締結      令和６年 ３月２６日 

○設計・建設期間 

基本設計図書の提出  令和６年 ５月３１日 

実施設計図書の提出  令和６年１１月２９日 

建築本体工事着工   令和６年１２月 ２日 

引渡予定日      令和８年 １月３０日 

○開業準備期間     令和８年 ２月 ２日 ～ 令和 ８年３月３１日 

○維持管理・運営期間  令和８年 ４月 １日 ～ 令和２３年３月３１日 
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（７）当初契約金額  １０，４３６，４７１，３９０円   

 

当 初 契 約 金 額 内 訳 

設計・建設費 令和７年度一括払い ４，９８２，６５７，４０７円 

開業準備費 令和７年度一括払い ６１，３５０，１２８円 

維持管理費・運営費 １５年間 ５，３９２，４６３，８５５円 

 

 

（８）契約の相手方 

   住  所  福島市大町７番２５号 

   事業者名  株式会社福島スクールランチ 

   代 表 者  代表取締役 小西 雅文 

   出資企業  ㈱メフォス（運営）、佐藤工業㈱（施設整備）、㈱中西製作所福島営業所（調理機器）、三菱電機ビルソリューションズ㈱北日本支社（維持管理）、福島運送㈱（運営） 

   ※株式会社福島スクールランチは、事業者選定において、優先交渉権者となったメフォスグループにより本事業を実施するために設立された特別目的会社（ＳＰＣ）。 
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２．契約変更の概要 

  福島市新学校給食センター整備運営事業 事業契約書第１８条（条件変更等）及び別紙２の適用に基づき、地盤改良工事等の追加費用及び物価変動等に伴う工事費の改定（追加費用）に 

ついて、契約金額を変更するものである。 

  

 

（１）改定の内訳 

 

①地盤改良等に伴う工事費の改定  

   造成工事に先立ち、事業者で実施した地質調査を８箇所実施した結果、公募時に実施していた地質 

調査（１箇所）からは想定できない地質の状態であることが判明し、地盤改良工事の必要性が生じた 

もの。これに伴い、当初（提案時）想定していた建物基礎部分の工事に地盤改良工事が追加となった。 

これ以外にも、敷地内流量増対策の調整池工事、敷地出入口の既存側溝の入替工事等が追加となった。 

 

 

②物価変動に係る改定 

   設計・建設費のうち設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に 

必要となる経費（建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事の経費を含む。） 

は、事業契約に基づき下記の改定額算出方法により改定するものである。 

●改定額算出方法 

令和５年８月の建設物価指数（提案時）と令和６年８月の建設物価指数（着工時）を比較し、1.5％ 

以上の物価変動がある場合は、福島市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申入れを行うことがで 

きるとされており、比較した結果、建築指数 5.5ポイント、設備指数 11.1ポイントの増であることか 

ら算定式により、物価変動に係る改定額を算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図は建物敷地内５箇所のみ表示 

地質調査箇所図 
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（２）契約金額の変更               （税込） 

契約の金額（変更前） １０，４３６，４７１，３９０円 

 追加費用         ３７９，０７９，１８４円 

契約の金額（変更後） １０，８１５，５５０，５７４円 

 

 

  

・地盤改良等…１８４，７６８，７０５円（税込） 

 

・物価変動…１９４，３１０，４７９円（税込） 
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議案第４５号 訴えの提起の件 【教育施設管理課】 

 

１ 概要 

平成２６年の国土調査の際に、旧大波小学校の校舎・体育館が建てられている土地が未登記により福島市の所有となっていないことが

判明した。旧大波小学校の土地は、旧小国村が昭和２５年に校庭整備拡張事業のため土地を取得し、翌年に事業完了したものである。旧

小国村は昭和３０年１月３１日に旧霊山町に合併されたが、その後、昭和３０年３月３１日に旧大波小学校の土地を含む旧村域の一部が

福島市に編入された。この際、旧霊山町と福島市との間で、当該土地の所有権移転登記が行われていないことについて引き継がれていた

が、その後、登記がされないまま平成２６年の国土調査に至ったものである。 

   なお、未登記であることが判明した後、買収に係る契約書を捜索したが、その所在が確認できなかった。 

土地取得から７４年が経過し、未登記土地（５筆）の相続人は６７人まで増えており、弁護士協議を踏まえ、「土地の前所有者からの

寄付」という形で所有権移転に向け手続きを進め、相続人調査及び寄付手続きの交渉を弁護士へ委託したが、相続人６７名中、１９名に

ついて回答が得られなかった。 

このままでは所有権移転登記が実施できず、施設の適正な管理ができないことから、民法第１６２条の所有権の取得時効に基づく所有

権取得のため、これらの者を被告とし、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起することについて、地方自治法第

９６条第１項第１２号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 施設の現状（平成２９年３月閉校） 

校舎                       屋内運動場 

構造：鉄筋コンクリート造３階建て         構造：鉄骨造 

     延床面積：１，３３７㎡              延床面積：４１０㎡ 

     耐震補強：済                   耐震補強：未 

     建設年月：昭和４６年３月             建設年月：昭和４７年３月 

     使用状況：未利用                 使用状況：スポ少などの団体が使用 

                                   平日夜間（18:00～21:00）3 日程度 

                                   土日祝日（午前 9:00～12:00、午後 13:00～17:00）毎日 
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３ 相続人の状況 

所 在 地 地 目 地籍（㎡） 名 義 人 相続人（状況） 

福島市大波字上漉内１０番２ 学校用地 １，５２４ 

Ａ（1/2） 〇相続人６７名（うち、相続放棄 １名） 

同意承諾者     ４４名  

相続放棄した者    １名 

回答を得られない者 １０名 

書類の提出がない者  ７名 

書類が不足している者 ２名 

 

・名義人Ｃ 相続人  ３名 全員承諾 

・名義人Ｂ 相続人  ７名 全員承諾 

・名義人Ｄ 相続人 ２３名 同意承諾者     １１名 

              相続放棄した者    １名 

              回答を得られない者  ４名 

              書類の提出がない者  ４名 

              書類が不足している者 １名 

・名義人Ａ 相続人 ３４名 同意承諾者     ２３名 

              回答を得られない者  ６名 

              書類の提出がない者  ３名 

              書類が不足している者 １名 

Ｂ（1/2） 

福島市大波字上漉内１１番 学校用地 ６４９    Ｃ 

福島市大波字滝ノ入３番  学校用地 ７２    Ｄ 

福島市大波字滝ノ入４番 学校用地 １，２８１    Ｄ 

福島市大波字滝ノ入５番 学校用地 １，２１２    Ａ 
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４ 重ね図 
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