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５．工事中の作業計画

（１）基本事項（作業日・作業時間）

（２）工事車両の搬入計画

①工事現場へのアクセスルート
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～おわりに～
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令和4年10月 事業者募集公告

令和5年 7月 優先交渉権者決定
→ 三菱重工環境・化学エンジニアリンググループ

令和5年 8月 8日 第17回新あぶくまクリーンセンタ―建設事業協議会

①優先交渉権の決定
②今後のスケジュール
③その他（環境影響評価書の概要）

令和5年 9月25日 建設工事請負契約及び運営業務委託契約 本契約締結

令和5年10月～ 基本設計検討

令和6年 2月27日 第18回新あぶくまクリーンセンタ―建設事業協議会
①基本設計概要

令和6年 4月～ 実施設計検討

１.経過
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２.事業実施体制

事業実施者

発 注 者：福 島 市

受 注 者：三菱・梓・田畑・飛島・佐藤・安藤特定建設工事

共同企業体

（設計・施工）
三菱重工環境・化学エンジニアリング（株） 東北支店
（株）梓設計 東北事務所
（株）田畑建築設計事務所
飛島建設（株） 東北支店
佐藤工業（株）
（株）安藤組

設計・工事監理：(株)日産技術コンサルタント

（支援）（委託）

（発注）
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３.施設概要

 120ｔ/日（60ｔ/日×２炉、24時間稼働）

 処理方式  ストーカ式焼却方式

 ・管理棟
 ・工場棟
 ・計量棟
 ・小動物焼却施設
 ・ストックヤード

 ①一般可燃ごみ
 ②可燃性粗大ごみ
 ③資源化工場残渣（プラスチック残渣）の可燃物
 ④し尿処理汚泥（脱水汚泥）
 ⑤小動物・有害鳥獣（イノシシ等）

・場内利用及び資源化工場へ送電
・ヘルシーランド福島へ電力及び熱供給
・余剰電力を売電予定

 余熱利用・発電

 施設規模

 主な施設

 処理対象物

（１）施設概要


委員会表紙（横）

		

		令和５年９月市議会定例会議 レイワネンガツシギカイテイレイカイギ

		建設水道常任委員会説明資料 ケンセツスイドウジョウニンイインカイセツメイシリョウ

		議案第●●号　令和５年度福島市一般会計補正予算（第●11号）（所管分） ギアンダイゴウレイワネンドドフクシマシイッパンカイケイホセイヨサンダイゴウショカンブン

		環　　　　境　　　　部 ワサカイブ





歳入

				議案第94号　令和５年度福島市一般会計補正予算（第5号）(所管分) ギアンダイゴウレイカズネンドフクシマシイッパンカイケイホセイヨサンダイゴウショカンブン

				１　歳入歳出予算補正 サイニュウサイシュツヨサンホセイ

				（　歳　入　） トシニュウ																		（単位　千円） タンイセンエン

				補正予算説明書頁 ホセイセツメイショページ

						款		項		目		節 セツ		補正額 ホセイガク		説　　　　明 セツメイ

						16		2		3		2						現計予算 ゲンケイヨサン		補正額 タスクセイガク		補正後 ホセイゴ

				12		国庫支出金 コッコシシュツキン		国庫補助金 コッコホジョキン		衛生費
国庫補助金 エイセイヒコッコホジョキン		清掃費補助金 セイソウヒホジョキン		1,100		事業費 ジギョウヒ		857,692		1,100		858,792

																　〇循環型社会形成推進交付金　1,100 ジュンカンガタシャカイケイセイスイシンコウフキン

																　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備事業費の増額に ショウキャクコウジョウサイセイビジギョウヒゾウガク

																　伴い追加する。

						23		1		3		2						現計予算 ゲンケイヨサン		補正額 タスクセイガク		補正後 ホセイゴ

				13		市債 シサイ		市債 シサイ		衛生債 エイセイサイ		清掃債 セイソウサイ		7,700		事業費 ジギョウヒ		245,600		7,700		253,300

																　〇ごみ処理施設整備債　7,700 ショリシセツセイビサイ

																　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備事業費の増額に ショウキャクコウジョウサイセイビヒゾウガク

																　伴い追加する。





歳出

		

				（　歳　出　） トシデ																										（単位　千円） タンイセンエン

				補正予算説明書頁 ホセイセツメイショページ												財源内訳 ザイゲン

						款		項		目		事  業  名		補正額 ホセイガク		特定財源 トクテイザイゲン						一般財源		説　　　　明 セツメイ

																国県支出金 クニケン		地方債 チホウサイ		その他 ソノタ

						4		2		2						国庫支出金 コッコシシュツキン										現計予算 ゲンケイヨサン		補正額 タスクセイガク		補正後 ホセイゴ

				15		衛生費 エイセイヒ		清掃費 セイソウヒ		じん芥処理費 アクタショリヒ		あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備事業費		11,088		1,100		7,700				2,288		事業費		3,149,355		11,088		3,160,443

																								〇廃棄物対策費

												　

																								　 設計・建設工事に伴い、設計・工事監理業務委託料を
 追加する。 セッケイケンセツコウジトモナセッケイコウジカンリギョウムイタクリョウツイカ



&C

&C&"ＭＳ ゴシック,標準"



継続費

										継続費についての令和３年度末までの支出額、令和４年度末までの支出額又は支出額 ケイゾクヒレイワネンドマツシシュツガクレイワネンドマツシシュツガクマタシシュツガク

										の見込み及び令和５年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書補正 ホセイ

																																		（単位　千円） タンイセンエン

				款 カン		項 コウ		事　業　名 コトゴウナ				全　　　体　　　計　　　画 ゼンカラダケイガ

												年度 ネンド		年　割　額 ネンワリガク		左　の　財　源　内　訳 ヒダリザイミナモトナイヤク								令和３年度末		令和４年度末		令和５年度		令和５年度末 マツ		令和６年度		継続費の ケイゾクヒ

																特　定　財　源 トクサダムザイミナモト						一般財源		までの		までの		支出 シシュツ		までの		以降 イコウ		総額に対する ソウガクタイ

																国　県
支出金 クニケンシシュツキン		地方債 チホウサイ		その他 タ				支出額		支出額		予定額 ヨテイ		支出予定額 シシュツヨテイガク		支出予定額 シシュツヨテイガク		進捗率 シンチョクリツ

																																		％

				４
衛生費
 エイセイヒ		２
清掃費
 セイソウヒ						5		11,088		1,100		7,700		－		2,288		－		－		11,088		11,088		－		0.1

								あぶくまクリーン				6		196,834		4,216		145,400		－		47,218		－		－		－		－		196,834		1.1

								センター				7		2,163,447		213,285		1,526,400		100,000		323,762		－		－		－		－		2,163,447		11.8

								焼却工場建設事業 ケンセツジギョウ				8		6,211,832		1,523,501		3,863,600		200,000		624,731		－		－		－		－		6,211,832		34.0

												9		9,665,799		2,759,098		5,780,600		300,000		826,101		－		－		－		－		9,665,799		53.0

												計 ケイ		18,249,000		4,501,200		11,323,700		600,000		1,824,100		－		－		11,088		11,088		18,237,912		100.0

												★国：循環型社会形成推進交付金　交付対象事業費の1/3もしくは1/2　 コクジギョウヒ

				（ 追　　加 ）																				（単位　千円） タンイセンエン

				款 カン		項 コウ		事　業　名 コトゴウナ				全　　　体　　　計　　　画 ゼンカラダケイガ

												年度 ネンド		年　割　額 ネンワリガク		左　の　財　源　内　訳 ヒダリザイミナモトナイヤク								継続費の ケイゾクヒ

																特　定　財　源 トクサダムザイミナモト						一般財源		総額に対する ソウガクタイ

																国　県
支出金 クニケンシシュツキン		地方債 チホウサイ		その他 タ				進捗率 シンチョクリツ

																								％

				４
衛生費
 エイセイヒ		２
清掃費
 セイソウヒ						5		11,088		1,100		7,700		－		2,288		0.1

								あぶくまクリーン				6		196,834		4,216		145,400		－		47,218		1.1

								センター				7		2,163,447		213,285		1,526,400		100,000		323,762		11.8

								焼却工場建設事業 ケンセツジギョウ				8		6,211,832		1,523,501		3,863,600		200,000		624,731		34.0

												9		9,665,799		2,759,098		5,780,600		300,000		826,101		53.0

												計 ケイ		18,249,000		4,501,200		11,323,700		600,000		1,824,100		100.0





継続費内訳

				あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 ショウキャクコウジョウサイセイビジギョウ

				（１）設計・建設工事 セッケイケンセツコウジ				←　土壌汚染対策工事含む ドジョウオセンタイサクコウジフク								（単位　千円） タンイセンエン

														(単位　千円) タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財　　源　　内　　訳 ザイミナモトナイヤク								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0								0		0.0%

				6		154,330				115,600				38,730		0.0%

				7		2,101,770		207,166		1,483,000		100,000		311,604		0.0%

				8		6,149,000		1,517,267		3,819,400		200,000		612,333		0.0%

				9		9,612,900		2,753,850		5,743,400		300,000		815,650		0.0%

				計 ケイ		18,018,000		4,478,283		11,161,400		600,000		1,778,317

				（３）設計・工事監理業務委託 セッケイコウジカンリギョウムイタク

														(単位　千円) タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財　　源　　内　　訳 ザイミナモトナイヤク								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

				5		11,088		1,100		7,700				2,288		4.8%		11,088

				6		42,504		4,216		29,800				8,488		18.4%

				7		61,677		6,119		43,400				12,158		26.7%

				8		62,832		6,234		44,200				12,398		27.2%

				9		52,899		5,248		37,200				10,451		22.9%

				計 ケイ		231,000		22,917		162,300		0		45,783



端数調整で切り捨て



債務負担１

								債務負担行為で令和６年度以降にわたるものについての令和４年度末までの サイムフタンコウイレイワネンドイコウレイワネンドマツ

								支出額又は支出額の見込み及び令和５年度以降の支出予定額等に関する調書補正 シシュツガクマタシシュツガクミコオヨトウカンホセイ

				（ 追　　加 ） ツイカ				（単位　千円） タンイセンエン

		　		事　　　　　　　項 コトコウ		期　　　　　　間 キカン		限　　　　度　　　　額 キリドガク

				あぶくまクリーンセンタ―焼却工場運営事業費 ーショウキャクコウジョウウンエイジギョウヒ

						令和10年度から レイワネンド		令和１０年度から20ヵ年間の運営事業費8,236,800に経済事情等の変動に伴う レイワネンドネンカン

						令和29年度まで レイワネンド		増減額を加算した額 ゾウゲンガクカサンガク





債務負担２

						債務負担行為で令和６年度以降にわたるものについての令和４年度末までの サイムフタンコウイレイワネンドイコウレイワネンドマツ

						支出額又は支出額の見込み及び令和５年度以降の支出予定額等に関する調書補正 シシュツガクマタシシュツガクミコオヨトウカンホセイ

				（ 追　　加 ） ツイカ																				（単位　千円） タンイセンエン

		　		事　　　　　　　項 コトコウ		限　　度　　額 キリドガク		令和４年度末までの				令和５年度以降の支出予定額 イコウシシュツヨテイガク						左の財源内訳 ヒダリザイゲンウチワケ

								支　　　　出　　　　額				令和５年度 レイワネンド		令和６年度以降 レイワネンドイコウ				特　　　定　　　財　　　源 トクサダムザイミナモト						一般財源 イッパンザイゲン

								期　　間 キカン		金　　額 キンガク		金　　額 キンガク		期　　間 キカン		金　　額 キンガク		国　　　県
支　出　金 クニケンシデキン		地　方　債 チカタサイ		そ　の　他 タ

				あぶくまクリーンセンタ―焼却工場運営事業費 ーショウキャクコウジョウウンエイジギョウヒ				ー		ー		ー				限度額に同じ ゲンドガクオナ		ー		ー		ー		全　　額 ゼンガク

						令和１０年度から20ヵ年間 レイワネンドネンカン								　令和１０ レイワ

						の運営事業費8,236,800に ウンエイジギョウヒ								～

						経済事情等の変動に伴う ケイザイジジョウトウヘンドウトモナ

						増減額を加算した額 ゾウゲンガクカサンガク								29年度　 ネンド





ｽｹｼﾞｭｰﾙ

		

				項　　目 コウモク		R5年度 ネンド		R6年度 ネンド		R7年度 ネンド		R8年度 ネンド		R9年度 ネンド		　R10年度～ ネンド

				(建設予定地)
旧破砕工場等解体工事 キュウハサイコウジョウナドカイタイコウジ

				設計・建設工事
　※今回議案上程 セッケイケンセツコウジコンカイギアンジョウテイ

				設計・工事監理業務委託
　※今回、補正予算計上 セッケイコウジカンリギョウムイタクコンカイホセイヨサンケイジョウ

				現工場解体工事等
　　　(２期工事) ゲンコウジョウカイタイコウジトウ

						１期工事 コウジ										２期工事

						（R5年度～9年度）										（R10年度～　）
※事業費別途
 ジギョウヒベット



建設工事

実施設計

供用開始、運営(20年間)

現工場解体工事・
   搬出入路等整備工事

※今回、債務負担行為



比較表

						クリーンセンター諸元・建設費等　比較表 ショゲンケンセツヒトウヒカクヒョウ

				施設規模 シセツキボ				120ｔ/日（60ｔ/日×２炉、24時間稼働） ニチニチロジカンカドウ

				処理方式 ショリホウシキ				ストーカ式焼却方式 シキショウキャクホウシキ

				主な施設 オモシセツ				・管理棟
 ・工場棟
 ・計量棟
 ・小動物焼却施設
 ・ストックヤード コウジョウトウケイリョウトウショウドウブツショウキャクシセツ

				処理対象物 ショリタイショウブツ				①一般可燃ごみ
 ②可燃性粗大ごみ
 ③資源化工場残渣（プラスチック残渣）の可燃物
 ④し尿処理汚泥（脱水汚泥）
 ⑤小動物・有害鳥獣（イノシシ等） イッパンカネンカネンセイソダイシゲンカコウジョウザンサザンサカネンブツニョウショリオデイダッスイオデイショウドウブツユウガイチョウジュウトウ

				発電機出力 ハツデンキシュツリョク				３，42０ｋｗ（提案値） テイアンチ

				余熱利用・発電 ヨネツリヨウハツデン				・場内利用及び資源化工場へ送電
・ヘルシーランド福島へ電力及び熱供給
・余剰電力を売電予定

								新・あぶくまｸﾘｰﾝｾﾝﾀ― シン				現・あぶくまｸﾘｰﾝｾﾝﾀ― ゲン

				竣工 シュンコウ				令和１０年３月予定 レイワネンガツヨテイ				昭和６３年２月　※3５年目 ショウワネンガツネンメ

				事業方式 ジギョウホウシキ				DBO方式 ホウシキ				直営＋民間委託 チョクエイミンカンイタク

				処理能力 ショリノウリョク				焼却：120ｔ/日（60ｔ×２基） ニチ				焼却：240ｔ（120ｔ×２基）

				処理方式 ショリホウシキ				ストーカ式				ストーカ式 シキ

				主な施設 オモシセツ				・管理棟
・工場棟
・計量棟
・小動物焼却施設
・ストックヤード コウジョウトウケイリョウトウショウドウブツショウキャクシセツ				・管理棟
・工場棟
・計量棟
・小動物焼却施設
・ストックヤード
・資源化工場 コウジョウトウケイリョウトウショウドウブツショウキャクシセツシゲンカコウジョウ

				処理対象物 ショリタイショウブツ				①一般可燃ごみ
②可燃性粗大ごみ
③資源化工場残渣の可燃物
④し尿処理汚泥（脱水汚泥）
⑤小動物・有害鳥獣（ｲﾉｼｼ等） イッパンカネンカネンセイソダイシゲンカコウジョウザンサカネンブツニョウショリオデイダッスイオデイショウドウブツユウガイチョウジュウトウ				①一般可燃ごみ
②可燃性粗大ごみ
③資源化工場残渣の可燃物
④小動物・有害鳥獣（ｲﾉｼｼ等） イッパンカネンカネンセイソダイシゲンカコウジョウザンサカネンブツショウドウブツユウガイチョウジュウトウ

				発電機出力 ハツデンキシュツリョク				３，42０ｋｗ（提案値） テイアンチ				８００ｋｗ

				余熱利用・発電 ヨネツリヨウハツデン				蒸気：なし
発電：場内利用
　　　及び資源化工場、ヘル
　　　シーランド福島へ送電
売電：余剰分を売電予定 ジョウキリヨウオヨフクシマソウデンバイデンヨジョウブンバイデンヨテイシゲンカコウジョウショウヒヨテイバイデン				蒸気：ヘルシーランド福島へ供給
発電：場内利用
　　　　　及び資源化工場へ送電
売電：なし
 ジョウキハツデンジョウナイリヨウオヨシゲンカコウジョウソウデンバイデン

						※新工場建設後に現工場解体 シンコウジョウケンセツゴゲンコウジョウカイタイ

								　解体費：1,400,000千円
　解体後ストックヤード及び カイタイヒセンエンカイタイゴオヨ

								　計量棟建設 ケイリョウトウケンセツ

						☆国庫補助は循環型社会形成推進交付金　補助対象の1/2もしくは1/3 コッコホジョジュンカンガタシャカイケイセイスイシンコウフキンホジョタイショウ

								財政課査定額 ザイセイカサテイガク

						設計・建設費 セッケイケンセツヒ		17,400,000千円 センエン

						運営・維持管理費 ウンエイイジカンリヒ		11,380,000千円 センエン

						土壌汚染対策費 ドジョウオセンタイサクヒ		462,000千円 センエン

						合　計 ガッケイ		29,242,000千円 センエン





工事監理年割

				あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 ショウキャクコウジョウサイセイビジギョウ

						〇設計・工事監理業務委託は三者見積のうち、一番低い業者の価格（上まるめ） セッケイコウジカンリギョウムイタクミシャミツモリイチバンヒクギョウシャカカクウエ

						〇担当課の要求に地方債と環境基金を充当（設計・工事監理業務委託に国交付金を充当） タントウカヨウキュウチホウサイカンキョウキキンジュウトウセッケイコウジカンリギョウムイタククニコウフキンジュウトウ

						　　※環境基金　R4年度末残高　1,381,879,515円 カンキョウキキンネンドマツザンダカエン

						　　　 R5予算254,892千円、Ｒ４→Ｒ５繰越予算274,379千円 ヨサンセンエンクリコシヨサンセンエン

				全 体 ゼンカラダ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0		0		0		0		0		0.0%

				6		0		0		0		0		0		0.0%

				7		0		0		0		0		0		0.0%

				8		0		0		0		0		0		0.0%

				9		0		0		0		0		0		0.0%

				計 ケイ		0		0		0		0		0

				（１）設計・建設工事 セッケイケンセツコウジ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0								0		0.0%

				6		144,100				108,000				36,100		0.8%

				7		1,423,400		207,166		974,300		100,000		141,934		8.2%

				8		6,149,000		1,517,267		3,819,400		200,000		612,333		35.5%

				9		9,612,900		2,753,850		5,743,400		300,000		815,650		55.5%

				計 ケイ		17,329,400		4,478,283		10,645,100		600,000		1,606,017

												※表では環境基金を設計・建設工事に充当しているが、充当する事業を限定するものではない ヒョウカンキョウキキンセッケイケンセツコウジジュウトウジュウトウジギョウゲンテイ

				（２）土壌汚染対策工事 ドジョウオセンタイサクコウジ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0										0.0%

				6		10,230				7,600				2,630		1.5%

				7		678,370				508,700				169,670		98.5%

				8		0										0.0%

				9		0										0.0%

				計 ケイ		688,600		0		516,300		0		172,300

																（単位　千円） タンイセンエン

				（３）設計・工事監理業務委託 セッケイコウジカンリギョウムイタク

				(単位　千円) タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他 タ		一般財源 イッパンザイゲン

				5		11,088		1,100		7,700				2,288		4.8%		11,088

				6		42,504		4,216		29,800				8,488		18.4%

				7		61,677		6,119		43,400				12,158		26.7%

				8		62,832		6,234		44,200				12,398		27.2%

				9		52,899		5,248		37,200				10,451		22.9%

				計 ケイ		231,000		22,917		162,300		0		45,783



端数調整で切り捨て



財政・宮口さんより

				あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 ショウキャクコウジョウサイセイビジギョウ

						〇設計・工事監理業務委託は三者見積のうち、一番低い業者の価格（上まるめ） セッケイコウジカンリギョウムイタクミシャミツモリイチバンヒクギョウシャカカクウエ

						〇担当課の要求に地方債と環境基金を充当（設計・工事監理業務委託に国交付金を充当） タントウカヨウキュウチホウサイカンキョウキキンジュウトウセッケイコウジカンリギョウムイタククニコウフキンジュウトウ

						　　※環境基金　R4年度末残高　1,381,879,515円 カンキョウキキンネンドマツザンダカエン

						　　　 R5予算254,892千円、Ｒ４→Ｒ５繰越予算274,379千円 ヨサンセンエンクリコシヨサンセンエン

				全 体 ゼンカラダ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		11,088		1,100		0		0		9,988		0.1%

				6		196,834		4,216		115,600		0		77,018		1.1%

				7		2,163,447		213,285		1,483,000		100,000		367,162		11.8%

				8		6,211,832		1,523,501		3,819,400		200,000		668,931		34.0%

				9		9,665,799		2,759,098		5,743,400		300,000		863,301		53.0%

				計 ケイ		18,249,000		4,501,200		11,161,400		600,000		1,986,400

				（１）設計・建設工事 セッケイケンセツコウジ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0								0		0.0%

				6		144,100				108,000				36,100		0.8%

				7		1,423,400		207,166		974,300		100,000		141,934		8.2%

				8		6,149,000		1,517,267		3,819,400		200,000		612,333		35.5%

				9		9,612,900		2,753,850		5,743,400		300,000		815,650		55.5%

				計 ケイ		17,329,400		4,478,283		10,645,100		600,000		1,606,017

												※表では環境基金を設計・建設工事に充当しているが、充当する事業を限定するものではない ヒョウカンキョウキキンセッケイケンセツコウジジュウトウジュウトウジギョウゲンテイ

				（２）土壌汚染対策工事 ドジョウオセンタイサクコウジ												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		0										0.0%

				6		10,230				7,600				2,630		1.5%

				7		678,370				508,700				169,670		98.5%

				8		0										0.0%

				9		0										0.0%

				計 ケイ		688,600		0		516,300		0		172,300

				（３）設計・工事監理業務委託 セッケイコウジカンリギョウムイタク												（単位　千円） タンイセンエン

				年度 ネンド		年割額 ネンワリガク		財源内訳 ザイゲンウチワケ								進捗率
（％） シンチョクリツ

								国 クニ		地方債 チホウサイ		その他（環境基金） タカンキョウキキン		一般財源 イッパンザイゲン

				5		11,088		1,100		0				9,988		4.8%

				6		42,504		4,216		0				38,288		18.4%

				7		61,677		6,119		0				55,558		26.7%

				8		62,832		6,234		0				56,598		27.2%

				9		52,899		5,248		0				47,651		22.9%

				計 ケイ		231,000		22,917		0		0		208,083

				■設計・工事監理業務委託　見積 セッケイコウジカンリギョウムイタクミツモリ						（単位　円） タンイエン

						日建技術 ニッケンギジュツ		国際航業 コクサイコウギョウ		オオバ

						230,758,000		235,236,191		238,266,600



端数調整で切り捨て



選定結果

		

				代表企業 ダイヒョウキギョウ		提案価格（税込み）

※提案上限価格　29,242,000,000円
※基準額（85％）24,855,700,000円　 テイアンカカクゼイコテイアンカカクゼイコエンキジュンガクエン		総合評価点 ソウゴウヒョウカテン

								価格点
（40点） カカクテンテン		非価格点
（60点） ヒテン		合計
（100点） ゴウケイテン

				三菱重工環境・化学
エンジニアリング㈱東北支店				40.00点 テン		39.12点 テン		79.12点 テン		優先交渉権者 ユウセンコウショウケンモノ

						　　　　　　　26,254,800,000円 エン

				ＪＦＥエンジニアリングﾞ㈱
東北支店				38.70点 テン		38.56点 テン		77.26点 テン		次点交渉権者 ジテンコウショウケンモノ

						　　　　　　　27,137,000,000円 エン





（　歳　入　）


（単位　千円）


款項目節補正額


16232


現計予算補正額補正後


●


11


国庫支出金国庫補助金衛生費


国庫補助金


清掃費補助金


1,100事業費857,6921,100858,792


　伴い追加する。


　・国庫補助率　事業費の50％


23132


現計予算補正額補正後


●


11


市債市債衛生費清掃債


7,700事業費245,6007,700253,300


　伴い追加する。


　〇ごみ処理施設整備債　7,700





　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備に係る事業費増額に


　〇循環型社会形成推進交付金　1,100





　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備に係る事業費増額に


補正


予算


説明


書頁


説　　　　明




（　歳　入　）


（単位　千円）


款項目節補正額


16232


現計予算補正額補正後


●


11


国庫支出金国庫補助金衛生費


国庫補助金


清掃費補助金


1,100事業費857,6921,100858,792


　伴い追加する。


　・国庫補助率　事業費の50％


23132


現計予算補正額補正後


●


11


市債市債衛生費清掃債


7,700事業費245,6007,700253,300


　伴い追加する。


　〇ごみ処理施設整備債　7,700





　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備に係る事業費増額に


　〇循環型社会形成推進交付金　1,100





　あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備に係る事業費増額に


補正


予算


説明


書頁


説　　　　明




（　歳　出　）


（単位　千円）


款項目事  業  名補正額


国県支出金地方債その他


●422


現計予算補正額補正後


17


衛生費清掃費じん芥処理費廃棄物対策費


11,0881,1007,7002,288事業費579,91830,360610,278


〇あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備事業費


11,0881,1007,700-2,288計


説　　　　明


補正


予算


説明


書頁


一般財源


財源内訳


特定財源


　設計・建設工事に伴い、設計・工事監理委託事業費を


追加する。




（　歳　出　）


（単位　千円）


款項目事  業  名補正額


国県支出金地方債その他


●422


現計予算補正額補正後


17


衛生費清掃費じん芥処理費廃棄物対策費


11,0881,1007,7002,288事業費579,91830,360610,278


〇あぶくまクリーンセンタ―焼却工場再整備事業費


11,0881,1007,700-2,288計


説　　　　明


補正


予算


説明


書頁


一般財源


財源内訳


特定財源


　設計・建設工事に伴い、設計・工事監理委託事業費を


追加する。




（単位　千円）


令和３年度末令和４年度末令和５年度令和５年度末令和６年度継続費の


までのまでの支出までの以降総額に対する


支出額支出額予定額支出予定額支出予定額進捗率


％


511,0881,1007,700－2,288－－11,08811,088－0.1


6196,8344,216145,400－47,218－－－－196,8341.1


72,163,447213,2851,526,400100,000323,762－－－－2,163,44711.8


86,211,8321,523,5013,863,600200,000624,731－－－－6,211,83234.0


99,665,7992,759,0985,780,600300,000826,101－－－－9,665,79953.0


計18,249,0004,501,20011,323,700600,0001,824,100－－－18,249,000100.0








４


衛生費





２


清掃費





★国：循環型社会形成推進交付金　交付対象事業費の1/3もしくは1/2　


継続費についての令和３年度末までの支出額、令和４年度末までの支出額又は支出額


の見込み及び令和５年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書補正


あぶくまクリーン


センター


焼却工場建設事業


年度年　割　額


左　の　財　源　内　訳


特　定　財　源


一般財源


国　県


支出金


地方債


款項


全　　　体　　　計　　　画


その他


事　業　名




（単位　千円）


令和３年度末令和４年度末令和５年度令和５年度末令和６年度継続費の


までのまでの支出までの以降総額に対する


支出額支出額予定額支出予定額支出予定額進捗率


％


511,0881,1007,700－2,288－－11,08811,088－0.1


6196,8344,216145,400－47,218－－－－196,8341.1


72,163,447213,2851,526,400100,000323,762－－－－2,163,44711.8


86,211,8321,523,5013,863,600200,000624,731－－－－6,211,83234.0


99,665,7992,759,0985,780,600300,000826,101－－－－9,665,79953.0


計18,249,0004,501,20011,323,700600,0001,824,100－－－18,249,000100.0








４


衛生費





２


清掃費





★国：循環型社会形成推進交付金　交付対象事業費の1/3もしくは1/2　


継続費についての令和３年度末までの支出額、令和４年度末までの支出額又は支出額


の見込み及び令和５年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書補正


あぶくまクリーン


センター


焼却工場建設事業


年度年　割　額


左　の　財　源　内　訳


特　定　財　源


一般財源


国　県


支出金


地方債


款項


全　　　体　　　計　　　画


その他


事　業　名




（単位　千円）


令和３年度末令和４年度末令和５年度令和５年度末令和６年度継続費の


までのまでの支出までの以降総額に対する


支出額支出額予定額支出予定額支出予定額進捗率


％


511,0881,1007,700－2,288－－11,08811,088－0.1


6196,8344,216145,400－47,218－－－－196,8341.1


72,163,447213,2851,526,400100,000323,762－－－－2,163,44711.8


86,211,8321,523,5013,863,600200,000624,731－－－－6,211,83234.0


99,665,7992,759,0985,780,600300,000826,101－－－－9,665,79953.0


計18,249,0004,501,20011,323,700600,0001,824,100－－11,08811,08818,237,912100.0








４


衛生費





２


清掃費





★国：循環型社会形成推進交付金　交付対象事業費の1/3もしくは1/2　


あぶくまクリーン


センター


焼却工場建設事業


年度年　割　額


左　の　財　源　内　訳


特　定　財　源


一般財源


国　県


支出金


地方債


款項


全　　　体　　　計　　　画


その他


事　業　名




（単位　千円）


令和３年度末令和４年度末令和５年度令和５年度末令和６年度継続費の


までのまでの支出までの以降総額に対する


支出額支出額予定額支出予定額支出予定額進捗率


％


511,0881,1007,700－2,288－－11,08811,088－0.1


6196,8344,216145,400－47,218－－－－196,8341.1


72,163,447213,2851,526,400100,000323,762－－－－2,163,44711.8


86,211,8321,523,5013,863,600200,000624,731－－－－6,211,83234.0


99,665,7992,759,0985,780,600300,000826,101－－－－9,665,79953.0


計18,249,0004,501,20011,323,700600,0001,824,100－－11,08811,08818,237,912100.0








４


衛生費





２


清掃費





★国：循環型社会形成推進交付金　交付対象事業費の1/3もしくは1/2　


あぶくまクリーン


センター


焼却工場建設事業


年度年　割　額


左　の　財　源　内　訳


特　定　財　源


一般財源


国　県


支出金


地方債


款項


全　　　体　　　計　　　画


その他


事　業　名




項　　目


R5年度R6年度R7年度R8年度R9年度　R10年度～


旧破砕工場等解体工事


(建設予定地)


新工場本体設計・


建設工事


設計施工監理業務委託


　


※今回、補正予算上程


現工場解体工事


　　　(２期工事)


2期工事


（R10年度～　）





　　　　※事業費別途





1期工事


（R5年度～9年度）


建設工事実施設計供用開始現工場解体工事・搬出入路等整備工事




項　　目


R5年度R6年度R7年度R8年度R9年度　R10年度～


旧破砕工場等解体工事


(建設予定地)


新工場本体設計・


建設工事


設計施工監理業務委託


　


※今回、補正予算上程


現工場解体工事


　　　(２期工事)


2期工事


（R10年度～　）





　　　　※事業費別途





1期工事


（R5年度～9年度）


建設工事実施設計供用開始現工場解体工事・搬出入路等整備工事




（千円）


国地方債その他（環境基金）一般財源


511,0881,10009,988


642,5044,216038,288


761,6776,119055,558


862,8326,234056,598


952,8995,248047,651


計231,00022,91700208,083


年度年割額


財源内訳




(千円)


国地方債その他一般財源


500


6154,330115,60038,730


72,101,770207,1661,483,000100,000311,604


86,149,0001,517,2673,819,400200,000612,333


99,612,9002,753,8505,743,400300,000815,650


計18,018,0004,478,28311,161,400600,0001,778,317


年度年割額


財源内訳




(千円)


国地方債その他一般財源


500


6154,330115,60038,730


72,101,770207,1661,483,000100,000311,604


86,149,0001,517,2673,819,400200,000612,333


99,612,9002,753,8505,743,400300,000815,650


計18,018,0004,478,28311,161,400600,0001,778,317


年度年割額


財源内訳




(千円)


国地方債その他一般財源


511,0881,1007,7002,288


642,5044,21629,8008,488


761,6776,11943,40012,158


862,8326,23444,20012,398


952,8995,24837,20010,451


計231,00022,917162,300045,783


年度年割額


財源内訳




国地方債その他一般財源


511,0881,1007,7002,288


642,5044,21629,8008,488


761,6776,11943,40012,158


862,8326,23444,20012,398


952,8995,24837,20010,451


計231,00022,917162,300045,783


年度


財源内訳


年割額


(単位　千円)




国地方債その他一般財源


511,0881,1007,7002,288


642,5044,21629,8008,488


761,6776,11943,40012,158


862,8326,23444,20012,398


952,8995,24837,20010,451


計231,00022,917162,300045,783


年度


財源内訳


年割額


(単位　千円)






7

（２）施設の基本方針
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現工場
新工場

管理棟

ヘルシーランド福島
駐車場

１期工事完了後イメージ
※今後の詳細設計にて意匠は変更となる可能性があります。

◆人の暮らしを見守る、支える、つなげる里山クリーンセンター

三本木橋

（３）竣工イメージ
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規制物質 単位
法規制値
又は

条例規制値
現工場 新工場

(1) ばいじん g/㎥N 0.04 0.01 0.01

(2) 硫黄酸化物 ppm K値=17.5
(約3,900ppm相当) 50 50

(3) 塩化水素 ppm 約430 100 50

(4) 窒素酸化物 ppm 250 125 50

(5) 一酸化炭素 ppm 100 50 30

(7) ダイオキシン類 Ng-TEQ/㎥N 新設：0.1
既設：1 1.0 0.1

(8) 水銀 μg/㎥N 新設：30
既設：50 50 30

法令条例規制値より厳しい自主基準値

（例）大気汚染対策

（４）主な環境対策
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■工事の開始時期

・令和6年11月より準備工事を開始、土木・造成工事を同年12月より開始予定
  建築工事は令和7年2月頃より開始予定

■供用開始：令和10年4月予定                               （年度）

４.工事概要

（１）工事スケジュール
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掘削工事 土留工事

杭工事 埋め戻し工事

（２）土木・造成工事
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基礎工事 鉄骨工事

鉄筋工事 コンクリート工事

（３）建築工事



13

ごみ投入扉 ごみクレーン

ボイラ 灰押出装置

（４）プラント工事（その1）



14

ボイラ鉄骨 非常用発電機

誘引通風機 煙突（内筒）

（４）プラント工事（その２）
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■作業日

・原則として、祝日及び年末年始を除き月曜日から金曜日

■作業時間

・午前８時から午後６時まで ※作業時間は、準備・後片付けを除く

ただし、次の作業は例外とします。
①緊急工事、中断が困難な作業
②道路交通法上やむを得ない特殊車両の出入り

③作業日にはできない仮設電源等の点検、メンテナンス

＜特殊車両例＞

上記に関わらず作業を行う場合はホームページでお知らせします。

５.工事中の作業計画

（１）基本事項
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機器の大きさ、制作場所を考慮して、工事現場までの輸送ルートを決定しま
す。大型機器については、機器の寸法や形状の特徴に合わせて、海上輸送を含
め適切な方法と車両を用いて工事現場まで輸送されます。
搬入する車両は、誘導員を配置の上、車両サイズ、通行ルートを考慮し、北側

から左折、若しくは南側から右折入場を致します。

309

工事用車両
通行ルート

工事用車両
出入口

臨時出入口
(常時閉)

工事現場福島競馬場

現工場

（２）工事車両の運行計画

①工事現場へのアクセスルート
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■県道側の出入り

・県道から進入する車両は、混雑緩和のため可能な限り北側からの左折入場と
いたします。
※大型特殊車両は、警察署の許可を得た夜間等の時間帯による右折入場

■市道側の出入り

・市道側から進入する際は、ヘルシーランド側からの往来に限定

②工事現場の出入り

現
工
場
出
入
口

現
工
場
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■入退場時間管理によるピーク車両数の低減

・建築工事とプラント工事で作業開始時間をずらし、工事関係者による通勤

ラッシュを抑制

・乗合い通勤等により工事関係者の通勤車両台数の抑制

・早朝に工事用車両の入退場制限時間帯を設け、渋滞回避

■場外資材置場を活用し渋滞回避

・場外の資材置き場を活用して搬入車両台数の削減

・搬入物を資材置場で集積し、ピーク時間帯を避けた現場搬入

③渋滞緩和策



19

■県道側の入退場ゲート

 誘導員を配置するとともに「工事車両退場警報システム」を設置

・レーダーで歩行者を検知し、大型モニターに表示して退場車両ドライバー

に退場時の注意を促します。

モニタ：ドライバー向け

レーダーレーダー

④工事車両の退場時の安全対策
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①大気汚染対策

・排出ガス対策型に指定されている建設機械の使用

・粉じんの飛散防止のため仮囲い（高さ3m）を設置

・工事現場及び工事用道路には、必要に応じて散水し、粉じんの発生を防止

・建設機械のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底

タイヤ洗浄事例排出ガス基準適合建設機械例

（３）周辺環境への配慮
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・低騒音型の建設機械の使用

・騒音低減のため、防音機能付き仮囲いを設置

低騒音型 建設機械例 防音機能付き仮囲い

②騒音対策



22

・低振動型の建設機械の使用

・急加速等の高負荷運転の回避及びアイドリングストップの徹底

・振動、騒音の計測・表示

振動計・騒音計 表示参考例

③振動対策



23

周辺環境に十分配慮し、工事を安全に進めてまいります。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。

おわりに


	あぶくまクリーンセンター焼却工場�建設工事説明会資料
	次　第
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	事業実施者
	３.施設概要　
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	４.工事概要
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	おわりに

