
第 3 章 別紙１ 

工事工程表 



 別紙1 工事工程表
（工事計画届出書用　令和6年 5月 24日 修正）

令和6年(2024年) 令和7年(2025年) 令和8年(2026年)

★ 届出（1月中旬）

★ 申請(10月中旬）

【連系変電所工事関係】

【発電所工事関係】

★ 着工 (5/5)

★ 電気工事の着工(8/1)

【検査・試運転関係】

★ 受電（6/30）

★ 系統連系（9/1）

7月1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

発電所施工検査

使用前自主検査、試運転、系統連系

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月

準備

パネル架台基礎

パネル架台据付

PVパネル設置

電気工事

連系変電所受電前確認

工事計画届出書

使用前安全管理審査

準備

基礎工事

機器据付

配線工事


