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1.対象施設 

・この施設計画の対象とする附属物は、道路法第２条第２項に基

づく道路附属物のうち、情報板以外を対象とする 

2.附属物の現状と課題 

2.1 管理施設の現状 

(1)管理延長と主な施設数  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 附属物の現状  

  ①道路標識 

   平成 28 年度～平成 29 年度に点検が完了した。 

   ・点 検 状 況           ・健全度評価分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.1％
51.9％

1.0%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計

H28 35 27 1 0 63

H29 112 134 2 0 248

H30 - - - - 0

R元 - - - - 0

合計 147 161 3 0 311

標　　　　識

（１） 

（ ）内は門型標識の数 

（１） （１） 

片持ち式 路側式 門型

市町村道 3,040.3km 302 9 1 3,068基 268,268m

道 路 区 分 管理延⻑
標        識

照 明 防護柵
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 ②道路照明灯 

   平成 28 年度～令和 6 年度に 1019 基の点検を実施。 

  なお、残り 2,049 基の点検は令和 9 年度までに完了予定。 

・点 検 状 況           ・健全度評価分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③健全度の判定区分について 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

36.7% 53.9%

8.6%

0.8%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計

H28 104 58 33 0 195

H29 - - - - 0

H30 181 110 1 3 295

R元 67 20 2 0 89

R2 30 62 12 0 104

R3 19 13 12 0 44

R4 32 25 7 1 65

R5 68 36 11 4 119

R6 48 50 10 0 108

合計 549 374 88 8 1019

照　明　灯
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落下、転倒事象の恐れが
ある附属物

転倒事象の恐れがある附
属物

道路標識

門型支柱を有する大型の道路標識 門型標識（以下「門型」） 落下、転倒事象の恐れが
ある門型標識

道路照明

防護柵

逆L型、Y型、直線型
電柱及び信号共架式

車両用防護柵、横断防止柵、
転落防止柵

主に片持ち式の附属物（以
下「片持ち式」）

主に路側式の附属物
（以下「路側式」）

主に片持ち式の附属物（以
下「片持ち式」）

主に路側式の附属物
（以下「路側式」）

代表的な付属物の種類 区分 事象

F型、逆L型、T型及び高所に設置
された単柱式又は複柱式

単柱式、複柱式（片持ち式に分類
したものは除く）

落下、転倒事象の恐れが
ある附属物

転倒事象の恐れがある附
属物

3.附属物の維持管理の基本的な考え方 

3.1 附属物管理の基本方針 

附属物の個別施設計画の策定にあたっては、点検結果を踏ま

えた適切な措置を行うことで、第三者等への被害を発生させず、安全

で合理的な管理を目指す 

 

3.2 管理施設の分類 

  ・附属物に生じる事象の区分に応じて分類 
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3.3 点検方法・点検頻度 

・標識 

 

 

 

 

 

 

・照明 

 

 

 

 

・防護柵 

 

 

 

4.計画期間 

・当該個別施設計画の計画期間は、7 年間とする 

 

 

区分 点検方法 点検頻度（案）

詳細点検 10年に１度

中間点検 5年に１度
（詳細点検の補完のために中間的時期に実施）

テーパーポール
直線型
共架型

巡視の機会を通じた状況把握

区分 点検方法 点検頻度（案）

路側式 巡視の機会を通じた状況把握

区分 点検方法

詳細点検

中間点検

路側式

門型 詳細点検 ５年に１度

点検頻度（案）

巡視の機会を通じた状況把握

片持ち式 １０年に１度

５年に１度
（詳細点検の補完のために中間的時期に実施）

巡視の機会を通じた状況把握
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5.対策の優先順位（補修計画の方針） 

①道路標識修繕の優先順位の考え方について 

 点検対象部材の部材単位での健全性の診断と道路施設毎の健全 

性の診断を行い、損傷が大きいものから順次修繕する。 

②道路照明灯の優先順位の考え方について 

 総点検要領及び定期点検要領に基づき、１級・２級市道及びその 

他市道の主要路線について優先的に点検を実施し全灯点検を行い 

損傷が大きいものから順次修繕する。 

③道路防護柵の優先順位の考え方について 

  日常的なパトロールにより、損傷状況、路線の重要性、交通量

等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定する。 

 

6.対策費用 

 平成 28 年度～令和 6年度までに点検した結果、修繕が必要と判

断された道路附属施設の費用であり、今後の点検で費用増が見

込まれる。 

① 道路標識    15 基 概算費用 24,000 千円 

 ②道路照明灯  96 基 概算費用 115,000 千円 

 ※但し、道路照明灯は、3,068 基中、令和 6 年度までに点検完了した 1019

基のうち修繕が必要と判断したもの。今後の点検で要対策箇所の増加す

る可能性有 

 ③道路防護柵 未定 
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・計画期間に要する対策費用の概算額や今後の投資計画等を整理

する 

 

 

7.附属物の状態、対策内容、実施時期 

7.1 点検結果 

・平成 28 年度～令和 6年度に点検した道路標識 312 基、道路照 

明灯 1019 基の点検結果は以下のとおり 

種類 区分 対策不要 要対策 

標識 

片持ち式 288 基 14 基 

路側式   8 基  1 基 

門型   1 基  無し 

照明 テーパーポール等 923 基 96 基 
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7.2 対策内容と実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 種　類 区　　分 路　線　名
点　　検
実施時期

（又は把握）

対　策
要　否

措置内容
措　　置
実施時期

対策年次
修繕費

単位：千円
概算修繕費
単位：千円

1 標識 片持ち式 市道鳥川・大笹生線 福島市 下野寺字原 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

2 標識 片持ち式 市道鳥川・大笹生線 福島市 笹木野字原端 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

3 標識 片持ち式 市道鳥川・大笹生線 福島市 笹木野字原端 地内 平成29年度 要 更新 令和3年度 R3 済 4,500 6,000

4 標識 片持ち式 市道鳥川・大笹生線 福島市 大笹生字桜内 地内 平成29年度 要 更新 令和3年度 R3 済 4,500 6,000

5 標識 片持ち式 市道小田・荒井線 福島市 小田字石田 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

6 標識 片持ち式 市道足王前・地蔵原線 福島市 佐原字下半内 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

7 標識 片持ち式 市道足王前・地蔵原線 福島市 佐原字清水田 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

8 標識 片持ち式 市道足王前・地蔵原線 福島市 荒井字地蔵原乙 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

9 標識 片持ち式 市道佐原・折戸線 福島市 土船字雌立 地内 平成29年度 要 再塗装 令和9年度 620 1,000

10 標識 片持ち式 市道佐原・折戸線 福島市 在庭坂字北林 地内 平成29年度 要 再塗装 令和8年度 620 1,000

11 標識 片持ち式 市道佐原・折戸線 福島市 在庭坂字瀬戸原 地内 平成29年度 要 再塗装 令和8年度 620 1,000

12 標識 片持ち式 市道南町・稲場線 福島市 鳥谷野字天神 地内 平成29年度 要 再塗装 令和8年度 640 1,000

13 標識 片持ち式 市道下染屋・大沢線 福島市 大波字下染屋 地内 平成29年度 要 再塗装 令和8年度 620 1,000

14 標識 片持ち式 市道町線 福島市 飯野町字後川 地内 平成29年度 要 再塗装 令和8年度 620 1,000

15 標識 路側式 市道鎌田・笹谷線 福島市 北矢野目字江下 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 680 1,000

1 照明灯 テーパーポール 市道湯野・平野線 福島市 飯坂町湯野字愛宕山 地内 平成28年度 要 塗装補修 令和4年度 R4 済 190 190

2 照明灯 テーパーポール 市道湯野・平野線 福島市 飯坂町湯野字道角 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,280 2,280

3 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道湯野・平野線 福島市 飯坂町湯野字川留 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

4 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道湯野・平野線 福島市 飯坂町湯野字川留 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

5 照明灯 テーパーポール 市道前野・志和田線 福島市 飯坂町東湯野字外畑 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,090 2,090

6 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道高舘・六角線 福島市 飯坂町湯野字砂原 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

7 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道高舘・六角線 福島市 飯坂町字大和田 地内 平成28年度 要 安定器・自動点滅器交換 令和4年度 R4 済 290 290

8 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道北沢又・鎌田線 福島市 笹谷字南金谷 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,090 2,090

9 照明灯 テーパーポール 市道北沢又・鎌田線 福島市 飯坂町平野字堂ノ前 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,280 2,280

10 照明灯 テーパーポール 市道北沢又・鎌田線 福島市 飯坂町平野字北 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 190 190

11 照明灯 テーパーポール 市道北沢又・鎌田線 福島市 飯坂町平野字伊勢保 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 190 190

12 照明灯 テーパーポール 市道鎌田・笹谷線 福島市 南矢野目字下菅原 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,090 2,090

13 照明灯 テーパーポール 市道鎌田・笹谷線 福島市 北矢野目字徳元田北 地内 平成28年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,280 2,280

14 照明灯 テーパーポール 市道鎌田・笹谷線 福島市 北矢野目字田中 地内 平成28年度 要 断面修復 令和4年度 R4 済 100 100

15 照明灯 直線ポール 市道鎌田・笹谷線 福島市 鎌田字熊ノ前 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

16 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道鎌田・笹谷線 福島市 鎌田字舟戸前 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

17 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道鎌田・笹谷線 福島市 鎌田字舟戸前 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 60 60

18 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道泉・前原線 福島市 泉字川原前 地内 平成28年度 要 アンカー部補修 令和4年度 R4 済 480 480

19 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道泉・前原線 福島市 泉字川寒川原 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 2,760 2,760

20 照明灯 テーパーポール 市道泉・前原線 福島市 泉字川寒下川原 地内 平成28年度 要 断面修復・更新 令和5年度 R5 済 2,280 2,280

21 照明灯 テーパーポール 市道泉・前原線 福島市 南矢野目字高畑 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 170 170

22 照明灯 直線型ポール 市道北沢又・丸子線 福島市 御山字古屋敷 地内 平成28年度 要 パッキン交換 令和6年度 R6 済 190 190

23 照明灯 テーパーポール 市道仁井田・笹谷線 福島市 笹木野字北寺畑 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 2,090 2,090

24 照明灯 テーパーポール 市道仁井田・笹谷線 福島市 笹木野字北原 地内 平成28年度 要 更新 令和6年度 R6 済 2,280 2,280

25 照明灯 直線型ポール 市道仁井田・笹谷線 福島市 北沢又字古屋敷 地内 平成28年度 要 更新 令和6年度 R6 済 2,090 2,090

26 照明灯 直線型ポール 市道仁井田・笹谷線 福島市 笹谷字町東 地内 平成28年度 要 ボルト更新 令和6年度 R6 済 60 60

27 照明灯 直線型ポール 市道仁井田・笹谷線 福島市 笹谷字中島田 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 2,090 2,300

28 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字半在家 地内 平成28年度 要 更新 令和6年度 R6 済 2,570 2,570

29 照明灯 テーパーポール 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字卸町 地内 平成28年度 要 更新 令和5年度 R5 済 2,760 2,760

30 照明灯 テーパーポール 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字卸町 地内 平成28年度 要 更新 令和6年度 R6 済 2,760 2,760

31 照明灯 テーパーポール 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字卸町 地内 平成28年度 要 更新 令和7年度 2,760 2,760

32 照明灯 テーパーポール 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字卸町 地内 平成28年度 要 更新 令和7年度 2,760 2,760

33 照明灯 テーパーポール 市道松川畑・段ノ腰線 福島市 鎌田字卸町 地内 平成28年度 要 更新 令和7年度 2,760 2,760

34 照明灯 直線型ポール(歩道) 市道太平寺・山口線 福島市 御山町(信夫山児童公園) 地内 平成30年度 要 更新 令和3年度 R3 済 2,000 2,000

35 照明灯 直線型ポール(歩道) 市道太平寺・山口線 福島市 御山町(信夫山児童公園) 地内 平成30年度 要 更新 令和3年度 R3 済 2,000 2,130

36 照明灯 テーパーポール 市道曽根田・三本木線 福島市 桜木町 地内 平成30年度 要 更新 令和3年度 R3 済 2,280 2,280

37 照明灯 テーパーポール 市道南町・佐倉下線 福島市 成川字半夏田19-4 地内 平成30年度 要 更新 令和3年度 R3 済 2,090 2,090

38 照明灯 テーパーポール 市道南向台・黒岩線 福島市 南向台1丁目 地内 令和元年度 要 ポール補修 令和4年度 R4 済 2,280 3,000

39 照明灯 テーパーポール(橋梁) 市道南向台・黒岩線 福島市 小倉字字加登内 地内 令和元年度 要 ボルト更新 令和4年度 R4 済 2,280 3,000

40 照明灯 テーパーポール 市道鳥川・大笹生線A-203 福島市 桜本字桜下 地内 令和2年度 要 更新 令和7年度 2,000 2,000

場　　　所
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41 照明灯 テーパーポール（民地） 市道鳥川・大笹生線D-021 福島市 大笹生字桜内 地内 令和2年度 要 灯具カバー交換 令和6年度 R6 済 1,000 1,000

42 照明灯 テーパーポール 市道太平寺・山口線A-028 福島市 森合町 地内 令和2年度 要 更新 令和7年度 2,000 2,000

43 照明灯 Ｙ型ポール 市道太平寺・山口線A-034 福島市 太田町 地内 令和2年度 要 ボルト更新 令和7年度 100 100

44 照明灯 Ｙ型ポール 市道太平寺・山口線A-035 福島市 太田町 地内 令和2年度 要 ボルト更新 令和7年度 100 100

45 照明灯 Ｙ型ポール 市道太平寺・山口線A-037 福島市 太田町 地内 令和2年度 要 ボルト更新 令和7年度 100 100

46 照明灯 Ｙ型ポール 市道太平寺・山口線A-038 福島市 太田町 地内 令和2年度 要 ボルト更新 令和7年度 100 100

47 照明灯 テーパーポール 市道佐原・水保線A-052 福島市 土船字大志田 地内 令和2年度 要 電気設備開閉部交換 令和6年度 R6 済 2,000 2,000

48 照明灯 テーパーポール 市道方木田・太田町線A-056 福島市 太田町 地内 令和2年度 要 更新 令和7年度 2,000 2,000

49 照明灯 デザインポール（橋梁） 市道方木田・太田町線A-775 福島市 矢剣町 地内 令和2年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

50 照明灯 デザインポール（橋梁） 市道方木田・太田町線A-776 福島市 矢剣町 地内 令和2年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

51 照明灯 添架型（電柱） 市道方木田・太田町線E-766 福島市 方木田字高屋 地内 令和2年度 要 更新 令和9年度 2,000 2,000

52 照明灯 テーパーポール 市道南沢又・大森線E-12 福島市 大森字北滝ノ前 地内 令和3年度 要 更新 令和9年度 2,000 2,000

53 照明灯 テーパーポール 市道土船・庭塚線A-46 福島市 在庭坂字神明前 地内 令和3年度 要
支柱塗装・ベースプレート塗装・灯具カバー

交換・配線部金具交換
令和8年度 2,000 2,000

54 照明灯 テーパーポール 市道土船・庭塚線A-48 福島市 桜本字川原 地内 令和3年度 要 ベースプレート塗装・灯具カバー交換 令和8年度 2,000 2,000

55 照明灯 テーパーポール 市道土船・庭塚線A-50 福島市 土船字北谷地頭 地内 令和3年度 要
支柱塗装・ベースプレート塗装・灯具カバー

交換
令和8年度 2,000 2,000

56 照明灯 テーパーポール 市道足王前・地蔵原線A-768 福島市 上名倉字石前 地内 令和3年度 要 更新 令和8年度 2,000 2,000

57 照明灯 テーパーポール（橋梁） 市道足王前・地蔵原線E-16 福島市 荒井字川石田 地内 令和3年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

58 照明灯 テーパーポール（橋梁） 市道足王前・地蔵原線E-17 福島市 荒井字川石田 地内 令和3年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

59 照明灯 テーパーポール（橋梁） 市道足王前・地蔵原線E-19 福島市 佐原字清水田 地内 令和3年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

60 照明灯 テーパーポール（橋梁） 市道足王前・地蔵原線E-20 福島市 佐原字手代森 地内 令和3年度 要 更新 令和4年度 R4 済 2,000 2,000

61 照明灯 テーパーポール 市道成出西・南舘線D-35 福島市 北沢又字出符 地内 令和3年度 要 配線接続部交換・電気設備開閉部交換 令和8年度 2,000 2,000

62 照明灯 テーパーポール 市道成出西・南舘線D-160 福島市 南沢又字上河原 地内 令和3年度 要 更新 令和8年度 2,000 2,000

63 照明灯 テーパーポール 市道堀河町線B-50 福島市 八島町 地内 令和3年度 要 再塗装・電気設備開閉部交換 令和5年度 R5 済 2,000 2,000

64 照明灯 テーパーポール 市道古舘・中赤舘線C-034 福島市 飯坂町筑前 地内 令和4年度 要 更新 令和5年度 R5 済 2,000 2,000

65 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-264 福島市 飯坂町筑前 地内 令和4年度 要 電気設備開閉部ボルト交換 令和9年度 100 100

66 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-265 福島市 飯坂町筑前 地内 令和4年度 要 灯具取付部ボルト交換 令和4年度 R4 済 100 100

67 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-269 福島市 飯坂町一本松 地内 令和4年度 要 ボルト更新 令和9年度 100 100

68 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-272 福島市 飯坂町一本松 地内 令和4年度 要 電気設備開閉部ボルト交換 令和9年度 100 100

69 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-273 福島市 飯坂町一本松 地内 令和4年度 要 電気設備開閉部ボルト交換 令和9年度 100 100

70 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-274 福島市 飯坂町一本松 地内 令和4年度 要 更新（衝突痕有） 令和9年度 2,000 2,000

71 照明灯 デザインポール 市道古舘・中赤舘線C-275 福島市 飯坂町一本松 地内 令和4年度 要 電気設備開閉部ボルト交換 令和9年度 100 100

72 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 太平寺字町ノ内 地内 令和5年度 要 更新 令和6年度 R6 済

73 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 太平寺字東ノ内 地内 令和5年度 要 更新 令和7年度

74 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 伏拝字行人森 地内 令和5年度 要 ベース部修繕 令和8年度

75 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 清水町字赤根坂 地内 令和5年度 要 更新 令和7年度

76 照明灯 Y型ポール 市道南町・浅川線 福島市 清水町字広窪 地内 令和5年度 要 更新 令和8年度

77 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 田沢字神ノ前 地内 令和5年度 要 更新 令和6年度 R6 済

78 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 田沢字木曽内入 地内 令和5年度 要 更新 令和6年度 R6 済

79 照明灯 テーパーポール 市道南町・浅川線 福島市 蓬莱町1丁目 地内 令和5年度 要 更新 令和5年度 R5 済 原因者負担

80 照明灯 Y型ポール 市道南町・浅川線 福島市 松川町浅川字南八幡 地内 令和5年度 要 更新 令和8年度

81 照明灯 Y型ポール 市道北八幡・金山線 福島市 光が丘 地内 令和5年度 要 更新 令和6年度 R6 済

82 照明灯 Y型ポール 市道北八幡・金山線 福島市 光が丘 地内 令和5年度 要 更新 令和7年度

83 照明灯 テーパーポール 市道荒井・あづま公園線 福島市 荒井字水林 地内 令和5年度 要 電気設備開閉部ボルト交換 令和6年度 R6 済

84 照明灯 テーパーポール 市道庄司・三條院線 令和5年度 要 更新 令和5年度 R5 済

85 照明灯 テーパーポール 市道北川原・庚壇線 令和5年度 要 更新 令和5年度 R5 済

86 照明灯 テーパーポール 市道大蔵・南慶二線 令和5年度 要 更新 令和5年度 R5 済 点検者：善樹

87 照明灯 テーパーポール 市道山口・宮沢線 福島市 山口字町東 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

88 照明灯 デザイン 市道椿沢線 福島市 飯野町字境川 地内 令和6年度 要 部材交換 令和8年度

89 照明灯 テーパーポール 市道前野・志和田線 福島市 飯坂町湯野字窪田 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

90 照明灯 テーパーポール 市道松北町・折戸線 福島市 南沢又字松北町2丁目 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

91 照明灯 テーパーポール 市道清水町・浅川線 福島市 蓬莱町1丁目 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

92 照明灯 テーパーポール 市道清水町・浅川線 福島市 清水町字西裏 地内 令和6年度 要 部材交換 令和8年度

93 照明灯 テーパーポール 市道清水町・浅川線 福島市 田沢字神ノ前 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

94 照明灯 デザイン 市道曾根田町・御山町線 福島市 森合町 地内 令和6年度 要 更新 令和9年度

95 照明灯 デザイン 市道曾根田町・御山町線 福島市 森合町 地内 令和6年度 要 更新 令和6年度 R6 済

96 照明灯 デザイン 市道曾根田町・御山町線 福島市 御山町 地内 令和6年度 要 更新 令和6年度 R6 済

　福島市　御山字清水尻　　　　　　地内

　福島市　南沢又字道南　　　　　　地内

　福島市　岡部字岡部　　　　　　　地内

番号 種　類 区　　分 路　線　名 建設年 施設長 幅員
点　　検
実施時期

（又は把握）

対　策
要　否

措置内容
措　　置
実施時期

次回点検
実施時期

概算事業
費

（千円）

A 標識 門型 市道清水町・浅川線 福島市 蓬莱町 地内 平成8年 20.0m 10.0m 平成27年度 Ⅱ：否 ― ― 令和4年度 ―

場　　　所
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8.記録 

・点検及び撤去・更新、交換、廃止等を行った際には、その内容

と実施時期等の履歴を確実に記録し、これを保管する 

 

 

9.費用の縮減に関する方針 

  個別施設計画に基づき定期的に状況を把握し、早期段階での

補修を実施することにより、更新及び部材の交換等を削減（延

命化）、補修工法に新技術も積極的に取り入れコストの縮減を図

る。 

 ＜以下門型標識における具体例＞ 

  門型標識は部材の発錆により健全評価Ⅱとなっているが、部

材強度に影響を及ぼす腐食に進行する前に塗装補修等の修繕を

行った場合、【更新：概算額 3,000 千円】に対し【修繕：概算額

720 千円】にて機能を回復できる。  

 

10.新技術等の活用方針 

  補修内容に応じ、他工法・更新等と比較検討行いコストの削

減が期待できる新技術について積極的な使用を推進していく。  

標識、照明灯修繕に効果が期待できる新技術を掲載する。 

 ＜費用比較等は門型標識にて概算費を算出＞ 
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○塗布型素地調整軽減剤 

  スプレーすることにより錆層内の水分および腐食性イオンを

無害化し、ケレンの工程のコストを削減することが可能。 

 概算費用において下表のようなコスト削減が見込まれる。 

 

 

 

 

 

○紫外線硬化型 FRP シート 

  紫外線により硬化するシートを用いて、腐食・劣化部の補強

を行うことができる。任意形状にて施工が可能で、立上り部や

リブ廻りなどの形状にも対応することができる。 

  概算費用において更新と比較した場合下表のようなコスト削

減が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

塗替 新技術使用
ケレン 2200 1100
下塗り 2000 2000
中塗り 800 800
上塗り 1300 1300
塗装費(1/m2) 6300 5200
×10m2 63000 52000
高所作業車 420000 350000
雑材 20000 20000
計 503000 422000
経費 150900 126600
税 65390 54860
合計 719290 603460

≒ 720000 600000

更新
SGP125（材） 48000
SGP150（材） 70000
鋼板t22(材) 143000
加工費 1020000
雑材他 192150
運搬費 30000
材料費計 1503150

設置 195000
基礎設置 112000
案内標識移設 16600
撤去 150000
基礎撤去 64700
施工費計 538300

合計 2041450
経費 612435
税 265389
合計 2919274

≒ 3000000

新技術使用
ケレン 2200
シート設置 151100
シート設置1m2 153300
×3m2 459900
経費 137970
税 59787
合計 657657

≒ 660000
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 新技術使用にあたり、約 120,000～2,340,000 のコスト削減効果 

が見込まれ、段階に応じ新技術の活用を踏まえた修繕を実施してい

く予定である。 

＜下記具体例＞ 

段階１：予防保全段階（全面的に軽度の錆がみられた場合)の対応

として、塗布型素地調整軽減剤を使用した塗替を行う。 

 

段階 2：軽度の損傷段階（30％以内で重度の錆・腐食による断面

減少・孔食等がみられた場合）の対応として、紫外線硬

化型 FRP シートを使用した修繕を行う。 

 

段階 3：重度の損傷段階（全体的に重度の錆・腐食による断面減

少・孔食等がみられた場合）の対応として、更新を行

う。 

 

11.集約化撤去に関する方針 

  現在は対象なしだが、点検結果や利用状況を確認しながら集

約化撤去を検討していく。 

 

 

 


