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再開発全体

保留床取得

施設の
管理運営

MICE
機能の強化

コンベンションビューローの整備・都市ブランディング

今後のスケジュール（予定）

建築工事

基本設計・実施設計

運営候補者選定準備
・候補者選定

開館準備、会議・催事誘致等

50

5月

市施設（保留床）に向けた調整・取得

都市計画決定変更、
事業計画変更、

権利変換計画変更等の手続

開館


