
 

 

令和 6年 9月市議会定例会議 

複合市民施設に関する調査特別委員会資料 

  

（議案第 112号） 

１ （仮称）市民センター整備関連予算の補正内容  ････････････････････････････････････････････････ ２ 

 

（議案第 136号） 

２ 工事請負契約の一部変更の件（（仮称）市民センター整備事業 本体電気設備工事）  ･････････････ ４ 

 

（議案第 145号） 

３ 工事請負契約の一部変更の件（（仮称）市民センター整備事業 本体建築工事）  ･･････････････････ ５ 

 

（議案第 146号） 

４ 工事請負契約の一部変更の件（（仮称）市民センター整備事業 屋外給排水衛生設備等工事）  ･･････ ６ 

 

財  務  部 
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１．（仮称）市民センター整備関連予算の補正内容 

 

 ２款 総務費   １項 総務管理費   ５目 財産管理費 

区分 

補正前の額 補正額 計 

補正額の財源内訳 

説 明 
節 細節 

国県 
支出金 

地方債 その他 一般財源 

２４ 積立金 ０１ 積立金 1,443 20,000 21,443 － － 
20,000 

(寄附金) 
－ 

複合棟敷地内に整備する

職員駐輪場の整備費用

に、福島市職員共助会 

より寄附を受けること 

から、庁舎整備基金への

積立金を追加するもの。 計 1,443 20,000 21,443 20,000 

 

 

 

 

 

 

 

（議案第 112号関係） 

（単位：千円） 
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立体駐車場 複合棟

駐輪場6
(30台)

駐輪場1 (50台)

駐輪場
4

(74台)

駐輪場
5

(50台)

駐輪場
3

(74台)

駐輪場
2

(10台)

職員駐輪場①

【参考】 複合棟敷地内の駐輪場の配置計画

職員駐輪場②

平面駐車場 市民広場
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令和7年2月14日

工　　　事　　　名 契約の相手方 契約金額

変　　更　　の　　概　　要

変更前工事期限 変更後工事期限 変更仮契約年月日

（議案第１３６号）

工事請負契約の一部変更の件

（仮称）市民センター整備
事業　本体電気設備工事

福島市鎌田字卸町１３番地７
大槻・広栄特定建設工事共同企業体
代表者　大槻電設工業㈱
代表取締役　大槻　博太

707,855,500円

工事期限の延長

自家発電設備用のオイルタンクの埋設を、関連工事である外構電気設備工事で施工するが、タンクの埋設位置等を変更する必要が生じ、そ
の影響により当該工事についても工期を延長するもの。

令和6年11月29日 令和6年8月19日
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3,510,760,000円 

（増額　65,578,700円）

変更仮契約年月日工　　　事　　　名 契約の相手方 前回変更後契約金額 変更後仮契約金額

工事請負契約の一部変更の件

（議案第１４５号）

（仮称）市民センター整備
事業　本体建築工事

福島市泉字清水内１番地
佐藤・安藤・大丸特定建設工事共同
企業体
代表者　佐藤工業㈱
代表取締役社長　八巻　恵一

3,445,181,300円

契約金額の増額

　福島市工事請負契約約款第２６条第６項（インフレスライド条項）の適用に伴う増額

令和6年9月6日

変　　更　　の　　概　　要

令和6年11月29日

工事期限
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165,456,500円 

（増額　52,156,500円）

工事請負契約の一部変更の件

変更仮契約年月日工　　　事　　　名 契約の相手方 当初契約金額 変更後仮契約金額

（議案第１４６号）

（仮称）市民センター整
備事業 屋外給排水衛生
設備等工事

福島市五老内町２番１２号
光和・温調特定建設工事共同企
業体
代表者　㈱光和設備工業所
代表取締役　古川　敏博

113,300,000円

契約金額の増額

　湧水の発生を抑えるための工法変更に伴う増額

工事期限の延長

　上記工法変更に伴う工期の延長

令和7年2月14日 令和6年9月6日

変　　更　　の　　概　　要

令和6年9月30日

変更前工事期限 変更後工事期限
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