
環境部　環境再生推進室　　

令和4年6月末現在

1 仮置場の返還進捗状況
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※ ：前月との変更箇所

2 仮置場の返還進捗状況（内訳）

① 仮置場
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32 令和3年6月

33 令和2年5月

34 令和元年12月

※残置物撤去：仮置場内の遮水シート、遮へい土等を撤去・処分する

※ ：前月との変更箇所

② 仮々置場

1

2

3

4

5

6 令和3年3月

7 令和3年3月

※残置物撤去：仮置場内の遮水シート、遮へい土等を撤去・処分する

※ ：前月との変更箇所

仮置場返還と現場保管解消等の状況　〈福島市〉

No 区分 箇所数 協議
工事

返地完了
残置物撤去 原状回復

仮置場 34 8 11 4 11

仮々置場 7 2 1 2 2

計 41 10 12 6 13

No 地区名 名称
設計容量

(㎥)
所有者

返還状況

協議
工事

返地完了
残置物撤去 原状回復

大波 大波 26,000 市

16,000 民

渡利 渡利 42,000 市

民

民
東部

東部第１ 16,000

飯野・立子山 飯野・立子山 22,000

立子山 立子山 30,000

東部第２

民

中央東第１ 17,000 国

中央 中央東第２ 16,000 民

中央西 200 県

松川 松川 94,500 民

蓬莱 蓬莱 147,000 民

清水
清水第１ 24,200 民

清水第２ 16,000 民・県

北信

北信第１ 1,200 県

北信第２ 13,000 民

北信第３ 4,300 民

北信第４ 6,300 民

信陵第１ 31,000 市

信陵 信陵第２ 37,000 民

83,000 民

信陵第３ 17,000 民

民

民
飯坂

飯坂第１ 2,800

吾妻 吾妻第２ 3,000

吾妻第１ 18,000

飯坂第２

民

吾妻第３ 9,000 民

吉井田 吉井田 3,200 市

信夫第１ 9,200 民

信夫第２ 8,500 民

信夫 信夫第３ 8,400 民

西

信夫第４ 7,800 民

西第２ 7,000 県

信夫第５ 7,800 民

300 市

県西第１ 6,500

No 地区名 名称 所有者

返還状況

原状回復

土湯温泉町 土湯温泉町

協議
工事

返地完了
残置物撤去

飯野Ｂ 民

飯野Ａ 民

飯野 飯野Ｃ 民

飯野Ｄ 民

飯野Ｅ 民

杉妻 杉妻Ａ 民

吾妻 吾妻Ａ 民
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仮置場返還と現場保管解消等の状況　〈福島市〉

3 現場保管の解消の状況

1 件 件

2 件 件

3 件 件

件 件

※1　現場保管の箇所：令和4年3月末時点での実績値で除染時の運び出し等を含む

※2　令和4年度以降も搬出困難事案の現場保管解消を継続

4 仮置場の保管量（ 累積 ）

㎥ ㎥ ㎥ ％

5 中間貯蔵施設への輸送量（令和３年度） 【環境省実施】

㎥ ㎥ ％

※3　令和3年度の環境省の計画輸送量は320,000㎥であるが、令和3年3月に前倒し13,146㎥を輸送済み

320,000㎥-13,146㎥＝306,854㎥

6 中間貯蔵施設への輸送量（ 累積 ） 【環境省実施】

㎥ ㎥ ％

㎥ ㎥ ％

※4　現場保管及び仮置場における除去土壌の量（公共施設・公園等が土のう袋等での保管ではないため推計値）

令和4年2月末に1,129,000㎥に増加（総輸送予定量1,102,000㎥から土量が27,000㎥（搬出困難分を含む）増）

1,129,000㎥-1,124,680㎥＝4,320㎥は搬出困難の輸送予定量の推計値

No 区分

収集・運搬 現場保管の箇所

実施年度
保管箇所の集計

（実績値） うち搬出困難

住宅 平成23年度～ 78,943 184

公共施設等
(市県国の施設、学校等)

平成23年度～ 1,392 0

生活圏森林等
(生活圏森林、樹園地、牧草地等)

平成24年度～ 8,438 19

合計 88,773 203

保管量
輸送済量 保管残量 進捗率

（令和4年4月30日現在）

1,124,680 1,124,680 0 100.0

区分 計画量 輸送済量 進捗率

住宅・公共施設等・生
活圏森林等

306,854 327,777 106.8

（令和4年2月28日現在）

総輸送予定量（推計）
輸送済量 進捗率

(1,129,000) (1,124,680) (99.6)

1,124,680 1,124,680 100.0


