
１　面的除染　　（平成２４年１１月５日現在）

■住　宅 単位：戸

■道　路 単位：Km

■森　林（生活圏） 単位：㎡

■農　地 単位：ha

5,349

0.0%

900

2,161

完了面積 進捗率

（B)／（A)

96.6%

牧草地

樹園地

水　田

区　　分
（A) （B) （B)／（A)

発注面積

区　　分
（A) （B)

2,308

畑　地 1,184 233 19.7%

2,106

大　波 40 8 32

2,106

2,390

65 0

渡　利

除染中・完了

100.0%40

完了面積 進捗率

19.4%

100.0%

発注面積

20,806

（C) （D)＝（B)+（C） （D)／（A)

発注延長 除染実施中 除染完了

（A) （B) （C) （D)＝（B)+（C） （D)／（A)

38 1.5%

52

除染実施中 除染完了 除染中・完了 進捗率

0 52 52

100.0%

0 418 418 100.0%

100.0%

地　区　名

117 199

36 2

0 717 717

1,027 82

福島市の除染進捗状況について

2,831

2,471

521 971 1,492 52.7%

発注件数

418

717

0.0%2,430 0 0 0

557 0 0 0

2,277 2,916

松　川

0.0%

14.0%

蓬　莱

地区名
（A) （B)

639

第１次（山口）

全域

全域

大　波

渡　利

東　部

立子山

飯　野

第1次

第1次

第1次中　央

合　計

第１次

第２次

第１次

第２次

第３次

0 0 0 0.0%

0 0 0 0.0%

0 0 0 0.0%

0.0%

大　波 424,970 470 0%

１２月上旬に入札・契約予定清　水 第1次（御山） 1,893

進捗率

71,353 0 0%



２　公共施設　（平成２４年１０月３１日現在）

単位：件

３　地区ホットスポット除染　　（平成２４年１１月５日現在）

単位：件

7

3

（C) （D)＝（B)+（C）

1 4

北　信 16 12 0

飯　坂 77 2 5

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

清　水 10 1 0

合　計

吾　妻 4

東　部 7 1

93 33 35 68

杉　妻

信　陵

松　川

信　夫

3 11

9

11

9 2

4 0

12 8

11 1

地　区　名
（A) （B)

実施予定 除染実施中

658 342 481

6 7

12

7

1

6

1

11

99 237

除染完了 除染中・完了

市営住宅内幼児遊園

公園・児童遊び場

児童福祉施設

11

513

小・中学校、幼稚園（私立含む）

区　　分

28 30

75

14

7 8 5 6

13

保育所（私立・認可外含む）

32 34

施設数 延べ件数

2 3

259 259 118

76

118

発　　　注 完　　了

32 34

施設数

233

76 75

延べ件数

99

飯　野 8 2 6 8

蓬　莱 5 1 0

合　　　　計

その他の公共施設

体育施設、運動場


