
１　面的除染　　（平成２５年１月１１日現在）

■住　宅 単位：戸

■道　路 単位：Km

■森　林（生活圏） 単位：㎡

■農　地 単位：ha

大　波

大　波

市道等

農道等 22.0 6.1

40.0 0.0

15.9 22.0 100.0%

5,349

0.0%

900

2,161

完了面積

（B)／（A)

97.6%

1,184 655 55.3%

樹園地

水　田

区　　分
（A) （B) （B)／（A)

発注面積

渡　利

牧草地

進捗率

区　　分
（A) （B)

2,333

畑　地

65 0

2,106

除染中・完了

100.0%40.0

完了面積 進捗率

36.4%

100.0%

発注面積

20,806

（C) （D)＝（B)+（C） （D)／（A)

発注延長 除染実施中 除染完了

（A) （B) （C) （D)＝（B)+（C） （D)／（A)

739 29.9%

52

除染実施中 除染完了 除染中・完了 進捗率

0 52 52

100.0%

0 418 418 100.0%

100.0%

地　区　名

325 374

525 214

0 717 717

1,027 49

福島市の除染進捗状況について

2,831

2,471

393 1,971 2,364 83.5%

発注件数

418

2,430 15 2 17

557 18 16 34

4,786

松　川

6.1%

23.0%

蓬　莱

1,052

第1次

第1次

合　計

0.7%

地区名
（A) （B)

大　波

渡　利

東　部

立子山

飯　野

第1次中　央

第１次

第２次

第１次

第２次

第３次

6

第１次（山口）

全域

全域

717

1 7 0.8%

36 18 54 1.0%

10 0 10 0.5%

0.0%

大　波 424,970 470 0%

3,734

清　水 第1次（御山） 1,893

進捗率

71,353 42,567 60%

00 0

40.0

2,106

2,390



２　公共施設　（平成２５年１月４日現在）

単位：件

３　地区ホットスポット除染　　（平成２５年１月１１日現在）

単位：件

14

1

（C) （D)＝（B)+（C）

3 4

17

15

5

北　信 20 7 13

飯　坂 1515 6 9

8

※表中の「延べ件数」は、同一施設で複数の発注を行った場合の件数

清　水 20 1 9

11

合　計

吾　妻 4

東　部 8 1

138 33 92 125

杉　妻

信　陵

松　川

信　夫

14

15 1

8 3

17 3

地　区　名
（A) （B)

実施予定 除染実施中

6

0

699 440 585

7 11

20

8

5

7

10

12

99 245

除染完了 除染中・完了

市営住宅内幼児遊園

公園・児童遊び場

児童福祉施設

12

541

小・中学校、幼稚園（私立含む）

区　　分

44 47

75

22

8 10

施設数 延べ件数

5 6

21

保育所（私立・認可外含む）

32 34

2 3

262 262 215

76

215

発　　　注 完　　了

32 34

239

79 75

延べ件数

99

飯　野 8 0 8 8

蓬　莱 5

中央西

1

合　　　　計

その他の公共施設

体育施設、運動場

中央東

施設数

0 0

4 0 4

2 3

4


