
１　面的除染　　（平成２５年１０月１日現在）

■住　宅 単位：件

■道　路 単位：Km

■森　林（生活圏） 単位：㎡

■農　地 単位：ha
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２　公共施設除染　（平成２５年１０月１日現在）

単位：件

３　地域のホットスポット除染　　（平成２５年１０月１日現在）

単位：件
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４　仮置き場設置・進捗状況　　（平成２５年１０月８日現在）

大波

渡利

東部

松川

飯野・立子山

信陵

中央東

地区名 現在の作業状況

―

仮置き場進入路及び造成箇所の伐採作業中
仮置き場造成工事箇所事前モニタリング実施中

仮置き場本体造成工事完了

防災調整池施工中、仮置き場造成工事中

進入路拡幅の用地補償作業　１０月完了予定
仮置き場造成工事入札手続き中

仮置き場造成工事実施中

仮置き場造成のための掘削作業中

搬入開始の見通し

平成２３年 秋から搬入開始

平成２６年 春頃

平成２５年１０月から搬入開始
（通学路ホットスポット除染土壌）

平成２５年１１月から搬入開始
（ホットスポット除染土壌）

平成２６年 春頃

平成２６年 春頃

平成２５年 年末


