
１　面的除染　　（平成２５年１１月１日現在）

■住　宅 単位：件

■道　路 単位：Km

■森　林（生活圏） 単位：㎡

■農　地 単位：ha
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２　公共施設除染　（平成２５年１１月１日現在）

単位：件

３　地域のホットスポット除染　　（平成２５年１１月１日現在）

単位：件
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４　仮置き場設置・進捗状況　　（平成２５年１１月１２日現在）

仮置き場造成工事実施中

搬入開始の見通し

平成２３年 秋から搬入開始

平成２６年 春頃

平成２５年１０月から搬入開始

平成２５年１１月下旬から
搬入可能

平成２６年 春頃

平成２６年 春頃

平成２５年 年末

信陵

中央東

地区名 現在の作業状況

―

仮置き場及び進入路造成工事実施中
仮置き場造成工事箇所事前モニタリング実施中

―

仮置き場造成工事実施中

仮置き場造成工事、進入路工事入札手続き中

仮置き場造成工事実施中

大波

渡利

東部

松川

飯野・立子山


