
１　面的除染　　（平成２６年３月１日現在）

■住　宅

23

24

23

24

24

24

25

24

24

25

24

24

25

24

25

24

25

25

25

25

■道　路

■森　林（生活圏）

■農　地

福島市の除染進捗状況について
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２　公共施設除染　（平成２６年３月１日現在）

３　地域のホットスポット除染　　（平成２６年３月１日現在）
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（１）設置済・設置決定済の仮置場

番号 地区名 現在の作業状況 搬入開始の見通し 設計容量㎥ 所有者

1 大波 ― 平成２３年 秋から搬入開始 20,000 市

2 東部 ― 平成２５年１０月から搬入開始 6,400 民

3 松川 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能） 平成２５年１１月下旬搬入開始 86,000 民

4 渡利 仮置場及び進入路造成工事実施中 平成２６年 秋から搬入開始 42,000 市

5 飯野・立子山 仮置場及び進入路造成工事実施中 平成２６年 秋から搬入開始 18,800 民

6 信陵 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能） 平成２５年１２月下旬搬入開始 16,000 市

7 中央東 仮置場造成工事実施中(一部搬入可能） 平成２５年１２月下旬搬入開始 17,000 国

8 蓬莱 蓬莱地区除染等対策協議会設置了承　詳細設計中 平成２７年 秋から搬入開始 50,000 民

9(新) 中央西 中央西地区除染等対策委員会設置了承　詳細設計中 平成２６年 夏から搬入開始 200 県 ポリテクセンター

10(新) 清水 清水地域除染等対策委員会設置了承　詳細設計中 平成２６年 秋から搬入開始 20,000 民 青葉山公園

11(新) 立子山 立子山地区地域除染等対策委員会設置了承　詳細設計中 平成２６年 秋から搬入開始 30,000 民 立子山

（※公表順）

（２）協議が進んでいる仮置場

番号 地区名 現在の状況 備考

1 中央東② 測量設計後、地元と設置に向けた協議予定　 民有地

2 飯坂① 測量設計後、地元と設置に向けた協議予定　 民有地

3 吾妻① 測量設計後、地元と設置に向けた協議予定　 民有地

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 現在の状況 備考

1 中央東 汚染土壌仮置場搬出準備中 県庁東分庁舎

2 蓬莱Ａ 汚染土壌収容作業中 単位町会分

3 蓬莱Ｂ 測量設計作業中 　　　〃

4 立子山 仮々置場造成工事実施中 　　　〃

5 松川 町内会道路系汚染土壌収容完了 　　　〃

6 飯野Ａ 仮々置場造成工事実施中 　　　〃

7 飯野Ｂ 測量設計作業中 　　　〃

４．仮置場設置・進捗状況

（平成２６年３月１３日現在）


