
１　面的除染　　（平成２７年６月１日現在）
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■森　林（生活圏） 単位：ha
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※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,029km(進捗率35％）、
　　　　　　　　除染完了延長651km(進捗率22％)　である。
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■農　地 単位：ha

23 24

24 25 26

24 25 26

24

24

２　公共施設除染　（平成２７年６月１日現在）

単位：件

３　地域のホットスポット除染　　（平成２７年６月１日現在）
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番号 地区名 現在の作業状況 搬入開始の見通し 設計容量㎥ 所有者

1 大波 平成２３年 秋から搬入中 ― 26,000 市

2 東部 平成２５年１０月から搬入中 ― 6,400 民

3 松川 仮置場造成工事　実施中 平成２５年１１月から搬入中 86,000 民

4 渡利 仮置場造成工事　実施中 平成２６年１１月から搬入中 42,000 市

5 飯野・立子山 仮置場造成工事　実施中 平成２６年１１月から搬入中 18,800 民

6 信陵 平成２５年１２月から搬入中 ― 16,000 市

7 中央東第１ 平成２７年３月末搬入完了 平成２５年１２月から搬入 17,000 国

8 蓬莱 仮置場造成工事　実施中 平成２７年 秋から搬入開始 50,000 民

9 中央西 平成２７年３月末搬入完了 平成２６年 ８月から搬入 200 県

10 清水 仮置場造成工事　実施中 平成２６年１１月から搬入中 20,000 民

11 立子山 仮置場造成工事　実施中 平成２７年６月から搬入開始 30,000 民

12 中央東第２ 仮置場造成工事　実施中 平成２６年１１月から搬入中 16,000 民

13 飯坂 仮置場造成工事　実施中 平成２６年１１月から搬入中 2,000 民

（２）協議を進めている仮置場

番号 地区名 現在の状況 備考

1 吾妻 測量設計作業中 民有地

2 飯坂第２ 測量設計作業中 民有地

3 杉妻 測量設計作業中 民有地

4 信陵第２ 測量設計作業中 民有地

5 信陵第３ 測量設計作業中 民有地

6 北信 測量設計作業中 民有地

7 清水第２ 測量設計作業中 民有地

8 東部第２ 測量設計作業中 民有地

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 現在の状況 備考

1 蓬莱Ａ 住宅・道路系除去土壌収容完了 単位町会分

2 蓬莱Ｂ 仮々置場造成　工事中 単位町会分

3 立子山Ａ 住宅・道路系除去土壌収容完了 単位町会分

4 飯野Ａ 除去土壌収容作業中 単位町会分

5 飯野Ｂ 仮々置場造成　工事中 単位町会分

6 飯野C 測量設計作業中 単位町会分

7 飯野Ｄ 仮々置場進入路　工事中 単位町会分

（※公表順）

４．仮置場設置・進捗状況

（平成２７年６月１日現在）（１）設置済・設置決定済の仮置場
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