
１　面的除染　（平成２８年４月１日現在）

■住　宅 単位：件
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■道　路 単位：Km
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■森　林（生活圏） 単位：ha

0.0 0.0%杉 　妻 第2次 41.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0%
西 第1次 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第1次

信 　夫 第1次 75.0 23.0 0.0

吾 　妻 第1次 105.0 27.0 0.0 0.0

117.0 19.0 0.0 0.0 0.0

福島市の除染進捗状況について

73.2

10.8

(C)

40.2

12.1

155.2

62.6

対前月増

発注延長
対前月増 (C)

62.2

0.0

参考資料… 福島市道の台帳延長が2,948kmであり、うち市道の発注延長1,272km(進捗率43％）、除染完了延長1,079km(進捗率37％)　である。
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100.0%
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32.6%

68.8

76.8

22.3

64.5

20.7 1.6

12.3

6.2

(A)

56.5

12.1

当月完了面積

(B)

43.8

12.1

9.0

0.0

18.3

38.5

(B)－(C)

0.0

発注面積 前月完了面積

325.6

23.7

38.5

1,214.0

当月除染完了

(B)

110.1

1,164.7

84.5

318.5

150.8

107.3

62.2

45.5 7.4

49.3

11.4

38.1

123.7
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477

1,663

88,610

163.0

128.0

59.8

8,181

911

385

3,038

対前月増前月除染完了

100.0%

100.0%

100.0%

※計画件数及び発注件数については、地区内の工区毎の完了等により、精査し計上。
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第2次

2,048

92,006

対前月増
(C)－(D)

0

0
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0

0

0

全域

第1次

第2次

第3次

470

6,105

3,400

570

11,531

第１次

6,909

6,947

99.8%

97.7%

204

100.0%

0

0

0

(C)／(A)

3,514 3,514全域

当月
除染完了件数

(C) (B)／(A)

100.0%

第3次

区　分

第3次

第1次

西
（土湯温泉町含む）

2,048 2,048

年　度

年　度

全域

第1次

第2次

第3次

5,178

3,197

10,907

100.0%

100.0%

0

0

全域

第1次

第2次

100.0%

100.0%

100.0%

全域

市道等

7.1

0.0

全域

第2次

第1次

100.0%

100.0%

5.3

6,605

0

0

654

59.8

1,234

31

信　夫 7,670 7,516

吉井田

100.0%7,399

7,670

吾　妻 8,372全域

飯　坂
（茂庭含む）

8,372

98.0%

100.0%

99.6%

100.0%

100.0%

7,386

92,006合　　計

100.0%

100.0%

100.0%

※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

飯　 野 市道等 192.0

7,399

合　　　計 1,453.5
清　 水

23.7

131.8 29.2%

100.0%
市道等

飯　 坂 5.4

渡　 利 市道等 89.9%

87.8%

122.5

168.6

2.8

5.6-6.2

　松　 川　 市道等 327.9 99.3%
信 　陵 市道等 183.1 85.3%156.10.0

立子山 市道等 64.6 92.6%
東　 部 市道等 118.2 81.1%

0.0

95.9

蓬 　莱 市道等 72.6 62.7%
中　 央 市道等 154.9 82.6%4.3

0.0

(A) (B)／(A)

大 　波 市道等 62.2 100.0%

地区名 区　分
※発注延長 進捗率

地区名
発注件数

(B)

2,823

3,135

2,823 2,823

大　波
418 418

計画件数
(A)

100.0%

570

297

2,241

862

100.0%

52 52

渡　利

717 717

2,810 2,810

2,578 2,578

第2次

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

進捗率

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

立子山 570 570全域

中　央

5,573 5,573 5,573

飯　野 2,779 2,7792,779 2,779

2,241東　部

862 862第1次

松　川

1,069 1,069 1,069

3,652

457

3,652 3,652

457 457

蓬　莱

2,248 2,248 2,248

745

204

745 745

204

清　水

2,090 2,090

第3次

2,090

2,833

5,984

2,833 2,833

5,984

9,866

杉　妻
654 654第１次

第2次 3,4283,428
4,082

717

2,810

2,578

第1次

1,164 1,164第1次

第2次

前月
除染完了件数

(D)

91,648

418

52

1,164

4,590 4,590

5,2765,276

信　陵
3,7543,754

202.2

5,984

3,135

4,918

北　信
4,590

5,276

第2次

第3次

3,135

3,754

2,241

297 297

第2次

235.7

81.7

地区名 区　分

第1次

蓬 　莱 第1次

飯 　野

進捗率

大 　波 第1次

渡 　利
第1次

第2次

立子山 全域

164.2

合　　　　計

松 　川

106.2

195.2

93.5

1,406.6

東 　部 第1次

中 　央

信 　陵

第1次

第2次

29.0

35.0

清 　水 第3次 1.5
飯 　坂

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0
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■農　地 単位：ha
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２　公共施設除染　（平成２８年４月１日現在）

単位：件

３　地域のホットスポット除染　（平成２８年４月１日現在）

単位：件

発注件数
対前月増

0

0

0

95

73

進捗率

合　　　　計

区　　分

1,183

 支所・学習センター

29

0

0

166

 小・中学校、幼稚園

 保育所
 （私立・認可外含む）

 放課後児童クラブ、
 児童センター

 公園・児童遊び場

 市営住宅内児童遊園

 市営住宅内集会所

 その他の公共施設

42

167

42

95

73

60

625

25

29

27

0

0

0

0

1,186

29

27

148

1,142

 駅前広場、自転車駐車場

40

95

73

60

42

95

73

60

1,142

前月除染完了

(D)

626

(B)

発注件数施設数

(A)

148

607

牧草地

水　田

畑　地

樹園地

区　　分

334

２７年度計 5 5 － －

148

334

52 －

148

0

H27+H26+H25+H24

6

129

8

11

5

24

25

8

－

0

17

17

15

完了

(A)+(B)+(C)+(D)

8

20

14

30

129

H27完了

(A)

発注件数

0

0

0

0

0

0

5

52

5

74

47

1

－

31

14

28

148

148

H24完了

5

20

8

23

H25完了

(D)

1

6

11

3

52

0

4

9

0

129

－

129

17

32

29

4

5

－

52

－

H26完了

(C)

6

8

3

0

(B)

1

6

0

1

0

1

0

2

0

0

1

0

1

0

2

0

0

97.0%

100.0%

0

0

607

0

(C)／(A)

95.2%

100.0%

100.0%

0

4

0

2

1

0

0

5

0

1

0

1

0

0

0

0

60

0

0

対前月増

0

0 100.0%

当月除染完了

(C)

40

年　度

2,030

131

888

(B)／(A)

888

対前月増

樹体洗浄等

  表土除去・客土  55 61.8%

100.0%

2,030 0 100.0%

1

0

(B)－(C)

2,030

100.0%

進捗率

0

0

発注面積
対前月増(A)

発注面積

89

131

2,361

前月完了面積

(C)

19

0

36

131

100.0%

当月完了面積

2,361

(B)

0

(C)－(D)

0

0

100.0%27 27

29

88.0%

41 41 97.6%0 体育施設、運動場

25 22 22

41

88.6%

96.3%

0

地　区　名
実施決定
箇 所 数

－

－

－

5

中央西 0

中央東 0

蓬　莱 0

杉　妻 0

清　水 1

飯　坂 2

6

6東　部 0

吉井田 0

北　信 0

52

信　夫 0

松　川 1

吾　妻 1 10

飯　野 0 0

信　陵 0 2

23

２４年度計

合　計 334

2,361

２５年度計 129

888

２６年度計

148

－
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４．仮置場設置・進捗状況　（平成２８年４月１日現在）

（１）設置済・設置決定済の仮置場

1 大波 造成工事完了 26,000 市

2 東部 造成工事完了 6,400 民

3 松川 造成工事完了 86,000 民

4 渡利 造成工事　実施中 42,000 市

5 飯野・立子山 造成工事完了 18,800 民

6 信陵第１ 造成工事完了 16,000 市

7 中央東第１ 設置完了 17,000 国

8 蓬莱 造成工事　実施中　 50,000 民

9 中央西 設置完了 200 県

10 清水第１ 造成工事　実施中　 20,000 民

11 立子山 造成工事完了　 30,000 民

12 中央東第２ 造成工事　実施中　 16,000 民

13 飯坂第１ 造成工事完了 2,000 民

14 清水第２ 造成工事　実施中　 16,000 民・県

15 信陵第２ 詳細設計中 20,000 民

16 信陵第３ 詳細設計中 17,000 民

17 飯坂第２ 詳細設計中 83,000 民

（※公表順）

（２）協議を進めている仮置場

番号 地区名 所有者等

1 吾妻 民

2 杉妻 民

3 北信第１ 民

4 東部第２ 民

5 北信第２ 民

6 吉井田 市

7 北信第３ 県

8 北信第４ 民

9 西 県

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 所有者等

1 蓬莱Ａ 民

2 蓬莱Ｂ 市

3 立子山Ａ 民

4 飯野Ａ 民

5 飯野Ｂ 民

6 飯野Ｃ 民

7 飯野Ｄ 民

8 杉妻Ａ 民

番号 地区名 設置状況

平成２５年１０月

平成２５年１１月

平成２６年１１月

平成２８年冬予定 ―

平成２６年　８月

平成２６年１１月

搬入中

平成２７年　３月

搬入中

搬入中

所有者等
搬入状況

開　　始 完　　了

平成２３年秋

搬入中

搬入中平成２５年１２月

平成２５年１２月

平成２７年１０月

設計容量㎥

搬入中

搬入中

搬入中

搬入中

平成２６年１１月 搬入中

平成２７年　３月

測量設計作業中

平成２７年　６月

平成２９年春予定 ―

平成２６年１１月

平成２６年１１月

―

―

搬入中

仮々置場進入路工事　実施中

測量設計作業中

測量設計作業中

測量設計作業中

測量設計作業中

測量設計作業中

測量設計作業中

現在の状況

住宅・道路系除去土壌収容完了

住宅・道路系除去土壌収容完了

住宅・道路系除去土壌収容完了

除去土壌収容作業中

住宅系除去土壌収容完了

仮々置場進入路工事　実施中

平成２８年冬予定

平成２８年５月頃予定

測量設計作業中

現在の状況

測量設計作業中

測量設計作業中

3


