
１　面的除染　（平成２９年７月１日現在）

■住　宅 単位：件
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■道　路（除染事業） 単位：Km
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（参考）
■道　路（道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業） 単位：Km
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※農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

合　　　計 235.8 232.1 3.7 3.7 0.0

0.0%

土湯温泉町 市道等 11.3 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0%

0.0 0.0%

吉井田 市道等 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0

飯　 坂 市道等 58.7 58.7 0.0 0.0

西 市道等 132.8 129.1 3.7 3.7 0.0 2.8%

進捗率

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

※２モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

地区名 区　分 年　度
※発注延長 発注延長

対前月増

当月完了延長 前月完了延長 対前月増

※１農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

合　　　計 3,080.3 1.2 1,834.3 235.8 1,567.4

0.0 0.0 0.0 0.0%

266.9

0.0 1.0 1.2%

吾　 妻 市道等 378.1 0.0 0.0

杉　 妻 市道等 85.1 0.0 1.0 0.0

11.3 0.0 11.3 57.1%

132.8 3.7 129.1 73.4%

土湯温泉町 市道等 19.8 0.0 11.3

0.0市道等 307.8 0.0 1.6

西 市道等 181.0 0.0 132.8

信 　夫 0.0

33.0 0.0 33.0 34.2%

1.6 0.5%

48.1 9.8 28.1%

吉井田 市道等 96.6 0.0 33.0

北　 信 市道等 205.8 -0.5 57.9 0.0

0.0 156.5 19.7 83.0%

39.9 61.4 36.9%

清　 水 市道等 212.2 0.0 176.2

飯　 坂 市道等 274.7 1.7 101.3 58.7

0.0 191.9 0.0 100.0%

119.0 0.0 100.0%

飯　 野 市道等 191.9 0.0 191.9

渡　 利 市道等 119.0 0.0 119.0 0.0

0.0 176.5 0.0 100.0%

338.8 0.0 100.0%

信 　陵 市道等 176.5 0.0 176.5

　松　 川　 市道等 338.8 0.0 338.8 0.0

0.0 119.5 0.0 100.0%

66.2 0.0 100.0%

東　 部 市道等 119.5 0.0 119.5

0.0 100.0%

立子山 市道等 66.2 0.0 66.2 0.0

100.0%

中　 央 市道等 162.9 0.0 162.9 0.0 162.9

100.0%

蓬 　莱 市道等 82.2 0.0 82.2 0.0 82.2 0.0

大 　波 市道等 62.2 0.0 62.2 0.0 62.2 0.0

進捗率

(A) (B) (C) (D) (B)－(D) (B)／(A)
地区名 区　分 年　度

※１発注延長 発注延長
対前月増

※２当月除染完了延長 (B)のうち調査にて完了延長 前月除染完了延長 対前月増

0 100.0% 100.0%合　　計 92,730 92,730 92,730 92,730

100.0% 100.0%

土湯温泉町 90 90 90 90 0 100.0% 100.0%

西 2,068 2,068 2,068 2,068 0

100.0% 100.0%

信　夫 7,728 7,728 7,728 7,728 0 100.0% 100.0%

吉井田 3,516 3,516 3,516 3,516 0

100.0% 100.0%

吾　妻 8,555 8,555 8,555 8,555 0 100.0% 100.0%

飯　坂 7,591 7,591 7,591 7,591 0

100.0% 100.0%

信　陵 4,923 4,923 4,923 4,923 0 100.0% 100.0%

北　信 9,868 9,868 9,868 9,868 0

100.0% 100.0%

杉　妻 4,093 4,093 4,093 4,093 0 100.0% 100.0%

清　水 10,912 10,912 10,912 10,912 0

100.0% 100.0%

蓬　莱 3,207 3,207 3,207 3,207 0 100.0% 100.0%

松　川 5,211 5,211 5,211 5,211 0

100.0% 100.0%

飯　野 2,793 2,793 2,793 2,793 0 100.0% 100.0%

中　央 11,539 11,539 11,539 11,539 0

100.0% 100.0%

立子山 588 588 588 588 0 100.0% 100.0%

東　部 3,415 3,415 3,415 3,415 0

100.0%

渡　利 6,142 6,142 6,142 6,142 0 100.0% 100.0%

進捗率

(B)／(A) (C)／(A)

大　波 491 491 491 491 0 100.0%

福島市の除染進捗状況について

地区名
計画件数

(A)
年　度

発注件数
(B)

当月
除染完了件数

(C)

前月
除染完了件数

(D)

対前月増
(C)－(D)
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■森　林（生活圏） 単位：ha
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■農　地 単位：ha
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前回（６月１日現在）の資料に誤りがありましたので訂正いたします。
※１　（正）３２９．８ （誤）３２８．３
※２　（正）１４９．５　（誤）１４８．０

２　公共施設除染　（平成２９年７月１日現在）

単位：件

※実施中の４施設については、道路除染・生活森林圏除染等で対応

2 99.7%合　　　　計 1,186 1,186 0 1,182 1,180

 その他の公共施設 167 167 0 165 165 0 98.8%

1 100.0%

0 100.0%

 体育施設、運動場 42 42 0 42 41

27 0 100.0%

 駅前広場、自転車駐車場 25 25 0 25 25

 市営住宅内集会所 27 27 0 27

 市営住宅内児童遊園 29 29 0 29 29 0 100.0%

99.7% 公園・児童遊び場 626 626 0 624 623 1

 放課後児童クラブ、
 児童センター

60 60 0 60 60 0

73 0 100.0%

100.0%

 保育所
 （私立・認可外含む）

73 73 0 73

 小・中学校、幼稚園 95 95 0 95 95 0 100.0%

 支所・学習センター 42 42 0 42 42 0 100.0%

(A) (B) (C) (D) (C)－(D) (C)／(A)

前月除染完了 対前月増 進捗率

20.0%

区　　分
施設数 発注件数 発注件数

対前月増

当月除染完了

農業用ハウス周り 　　 1.0 0.2 0.1 0.1

100.0%

畑　地 888.0 888.0 888.0 0 100.0%

水　田 2,361.0 2,361.0 2,361.0 0

60.7%

牧草地 130.5 130.5 130.5 0 100.0%

0 100.0%

  表土除去・客土  ※１　329.8 200.3  ※2　　149.5 50.8
樹園地

樹体洗浄等 2,030.0 2,030.0 2,030.0

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

対前月増
区　　分 年　度

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積 進捗率

合　　　　計 1,544.9 6.0 1,494.0 1,474.5 19.5

信 　陵 39.0 -4.2 39.0 39.0 0.0 100.0%

100.0%

杉 　妻 24.3 0.0 24.3 24.3 0.0 100.0%

西 24.2 0.0 24.2 24.2 0.0

信 　夫 84.6 0.0 84.6 84.6 0.0 100.0%

吾 　妻 77.8 0.0 77.8 77.8 0.0 100.0%

100.0%

飯 　坂 92.3 0.0 88.7 88.1 0.6 96.1%

清 　水 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0

中 　央 84.2 0.0 66.4 55.8 10.6 78.9%

東 　部 78.5 0.0 69.2 69.2 0.0 88.2%

96.9%

飯 　野 167.6 0.0 167.6 167.6 0.0 100.0%

蓬 　莱 80.8 0.0 78.3 78.3 0.0

松 　川 287.1 0.0 275.4 273.8 1.6 95.9%

立子山 100.6 0.0 100.6 100.6 0.0 100.0%

94.5%

渡 　利 291.7 0.0 291.7 291.7 0.0 100.0%

大 　波 109.7 10.2 103.7 97.0 6.7

(B) (C) (B)－(C) (B)／(A)
地区名 区　分

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積 対前月増 進捗率

(A)
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３．仮置場設置・進捗状況　（平成２９年７月１日現在）

（１）設置済・設置決定済の仮置場

1 大波 造成工事完了 26,000 市

2 東部第１ 造成工事完了 16,000 民

3 松川 造成工事完了 86,000 民

4 渡利 造成工事完了 42,000 市

5 飯野・立子山 造成工事完了 18,800 民

6 信陵第１ 造成工事完了 16,000 市

7 中央東第１ 設置完了 17,000 国

8 蓬莱 造成工事完了 50,000 民

9 中央西 設置完了 200 県

10 清水第１ 造成工事　実施中　 20,000 民

11 立子山 造成工事完了　 30,000 民

12 中央東第２ 造成工事完了 16,000 民

13 飯坂第１ 造成工事完了 2,000 民

14 清水第２ 造成工事　完了 16,000 民・県

15 信陵第２ 造成工事　実施中 20,000 民

16 信陵第３ 造成工事　実施中　 17,000 民

17 飯坂第２ 造成工事　実施中　 83,000 民

18 北信第１ 造成工事　完了 1,200 県

19 東部第２ 造成工事　実施中 16,000 民

20 北信第２ 造成工事　実施中 13,000 民

21 吉井田 造成工事　実施中 2,100 市

22 信夫第１ 造成工事　実施中 7,100 民

23 信夫第２ 造成工事　実施中 8,500 民

24 土湯温泉町 造成工事　実施中 300 市

25 西第１ 造成工事　実施中 6,500 県

26 西第２ 造成工事　実施中 7,000 県

27 北信第３ 造成工事　実施中 4,300 民

28 北信第４ 造成工事　実施中 6,300 民

29 信夫第３ 造成工事　実施中 8,400 民

30 信夫第４ 造成工事　実施中 7,800 民

31 信夫第５ 造成工事　実施中 7,800 民

（※公表順）

（２）協議を進めている仮置場

　なし

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 所有者等

1 蓬莱Ａ 民

2 蓬莱Ｂ 市

3 飯野Ａ 民

4 飯野Ｂ 民

5 飯野Ｃ 民

6 飯野Ｄ 民

7 杉妻Ａ 民

8 吾妻Ａ 民

9 飯野Ｅ 民

搬入中

搬入中

―

平成２９年１月

平成２９年７月予定

平成２８年　８月 搬入中

―

―

―

平成２９年１０月予定

平成２９年７月予定

平成２９年８月予定 ―

―

住宅・道路系除去土壌収容完了

―

平成２９年１０月予定 ―

平成２９年１０月予定

平成３０年冬予定

平成２９年７月予定

平成２９年７月予定

平成２９年１０月予定

平成２９年９月予定

―

―

搬入中

平成２６年１１月

除去土壌収容作業中

搬入中平成２５年１２月

平成２５年１１月

平成２６年１１月

平成２９年５月

搬入中

所有者等
搬入状況

開　　始 完　　了

平成２３年秋

設計容量㎥

搬入中

番号 地区名 設置状況

平成２５年１０月

平成２５年１２月

搬入中

平成２７年　３月

搬入中

搬入中

搬入中

―

搬入中

平成２７年１０月

平成２９年８月予定 ―

平成２９年７月予定 ―

平成２６年１１月

―

平成２９年８月予定

平成２７年　３月

搬入中

平成２６年１１月

平成２６年１１月

平成２８年　５月

平成２６年　８月

搬入中

搬入中

平成２７年　６月

入札手続中

測量設計作業中

仮々置場造成工事実施中

現在の状況

住宅・道路系除去土壌収容完了

住宅系除去土壌収容完了

仮々置場造成工事実施中

除去土壌収容作業中
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