
１　面的除染　（平成３０年５月１日現在）

■住　宅 ・・・ （平成２８年５月完了） 単位：件
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■道　路（除染事業） ・・・ （平成３０年２月完了） 単位：Km
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（参考）
■道　路（道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業） ・・・ （継続中） 単位：Km
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※今後の発注予定（西・飯坂・信夫・吾妻地区）の延長も含んでいる。

合　　　計 550.6 0.0 289.0 237.6 51.4 52.5%

22.4%

吾　 妻 市道等 147.3 0.0 18.0 11.7 6.3 12.2%

4.5 70.1%

信　 夫 市道等 108.3 0.0 24.3 0.0 24.3

北　 信 市道等 35.1 0.0 24.6 20.1

杉　 妻 市道等 8.1 0.0 6.1 6.1 0.0 75.3%

94.8%

土湯温泉町 市道等 11.3 0.0 11.3 11.3 0.0 100.0%

16.3 75.9%

吉井田 市道等 33.0 0.0 31.3 31.3 0.0

飯　 坂 市道等 74.7 0.0 56.7 40.4

西 市道等 132.8 0.0 116.7 116.7 0.0 87.9%

進捗率

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

※２モニタリング調査にて終了の延長も含んでいる。

地区名 区　分 年　度
※発注延長 発注延長

対前月増

当月完了延長 前月完了延長 対前月増

0.0 100.0%
※１農道、法定外道路、私道等の延長を含んでいる。

合　　　計 3,067.5 0.0 3,067.5 745.1 3,067.5

285.4 378.1 0.0 100.0%

85.1 0.0 100.0%

吾　 妻 市道等 378.1 0.0 378.1

杉　 妻 市道等 85.1 0.0 85.1 17.5

12.4 19.8 0.0 100.0%

168.9 181.0 0.0 100.0%

土湯温泉町 市道等 19.8 0.0 19.8

307.8 0.0 100.0%

西 市道等 181.0 0.0 181.0

信 　夫 市道等 307.8 0.0 307.8 108.3

39.4 96.6 0.0 100.0%

204.0 0.0 100.0%

吉井田 市道等 96.6 0.0 96.6

北　 信 市道等 204.0 0.0 204.0 38.5

0.0 201.2 0.0 100.0%

274.7 0.0 100.0%

清　 水 市道等 201.2 0.0 201.2

飯　 坂 市道等 274.7 0.0 274.7 74.7

0.0 191.9 0.0 100.0%

119.0 0.0 100.0%

飯　 野 市道等 191.9 0.0 191.9

渡　 利 市道等 119.0 0.0 119.0 0.0

0.0 176.5 0.0 100.0%

338.8 0.0 100.0%

信 　陵 市道等 176.5 0.0 176.5

　松　 川　 市道等 338.8 0.0 338.8 0.0

0.0 119.5 0.0 100.0%

66.2 0.0 100.0%

東　 部 市道等 119.5 0.0 119.5

0.0 100.0%

立子山 市道等 66.2 0.0 66.2 0.0

100.0%

中　 央 市道等 162.9 0.0 162.9 0.0 162.9

100.0%

蓬 　莱 市道等 82.2 0.0 82.2 0.0 82.2 0.0

大 　波 市道等 62.2 0.0 62.2 0.0 62.2 0.0

進捗率

(A) (B) (C) (D) (B)－(D) (B)／(A)
地区名 区　分 年　度

※１発注延長 発注延長
対前月増

※２当月除染完了延長 (B)のうち調査にて完了延長 前月除染完了延長 対前月増

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

合　　計 92,730 92,730 92,730 92,730 0

土湯温泉町 90 90 90 90 0

西 2,068 2,068 2,068 2,068 0 100.0% 100.0% 　

100.0%

信　夫 7,728 7,728 7,728 7,728 0 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

吉井田 3,516 3,516 3,516 3,516 0 100.0%

吾　妻 8,555 8,555 8,555 8,555 0

飯　坂 7,591 7,591 7,591 7,591 0 100.0% 100.0%

100.0%

信　陵 4,923 4,923 4,923 4,923 0 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

北　信 9,868 9,868 9,868 9,868 0 100.0%

杉　妻 4,093 4,093 4,093 4,093 0

清　水 10,912 10,912 10,912 10,912 0 100.0% 100.0%

100.0%

蓬　莱 3,207 3,207 3,207 3,207 0 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

松　川 5,211 5,211 5,211 5,211 0 100.0%

飯　野 2,793 2,793 2,793 2,793 0

中　央 11,539 11,539 11,539 11,539 0 100.0% 100.0%

100.0%

立子山 588 588 588 588 0 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

東　部 3,415 3,415 3,415 3,415 0 100.0%

0 100.0% 100.0%

渡　利 6,142 6,142 6,142 6,142 0

対前月増
(C)－(D)

進捗率

(B)／(A) (C)／(A)

大　波 491 491 491 491

福島市の除染進捗状況について

地区名
計画件数

(A)
年　度

発注件数
(B)

当月
除染完了件数

(C)

前月
除染完了件数

(D)
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■森　林（生活圏） ・・・ （平成２９年１１月完了） 単位：ha

24 25 26 27 28

24 25 26 27 28

26 28

26 27 28

26 27 28

26 27 28

26 27 28

27 28

27

28

28

28

28

28

28

■農　地 ・・・ （平成３０年３月完了） 単位：ha

23 24

24 25 26 27 28

24 25 26 27

24

24

28

■農業用水路 ・・・ （平成３０年２月完了） 単位：Km

25 26 27 28

２　公共施設除染　（平成３０年４月１日現在）

（※平成２９年１１月完了） 単位：件

0 100.0%合　　　　計 1,186 1,186 0 1,186 1,186

 その他の公共施設 167 167 0 167 167 0 100.0%

0 100.0%

0 100.0%

 体育施設、運動場 42 42 0 42 42

 駅前広場、自転車駐車場 25 25 0 25 25

 市営住宅内集会所 27 27 0 27 27 0

29 0 100.0%

100.0%

 市営住宅内児童遊園 29 29 0 29

 公園・児童遊び場 626 626 0 626 626 0 100.0%

 放課後児童クラブ、
 児童センター

60 60 0 60 60 0 100.0%

100.0% 保育所
 （私立・認可外含む）

73 73 0 73 73 0

95 0 100.0%

42 0 100.0%

 小・中学校、幼稚園 95 95 0 95

 支所・学習センター 42 42 0 42

進捗率

(A) (B) (C) (D) (C)－(D) (C)／(A)
区　　分

施設数 発注件数 発注件数
対前月増

当月除染完了 前月除染完了 対前月増

0.0 100.0%

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

農業用水路 370.8 0.0 370.8 370.8

区　　分 年　度
発注延長 発注延長

対前月増

当月完了延長 前月完了延長 対前月増 進捗率

100.0%

農業用ハウス周り 0.6 0.0 0.6 0.6 0 100.0%

畑　地 888.0 0.0 888.0 888.0 0

100.0%

水　田 2361.0 0.0 2361.0 2361.0 0 100.0%

100.0%

牧草地 130.5 0.0 130.5 130.5 0

0 100.0%

  表土除去・客土  330.4 0.0 330.4 330.4 0
樹園地

樹体洗浄等 2030.0 0.0 2030.0 2030.0

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)

対前月増 進捗率
区　　分 年　度

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積

合　　　　計 1,528.7 0.0 1,528.7 1,528.7 0.0 100.0%

信 　陵 39.0 0.0 39.0 39.0 0.0 100.0%

杉 　妻 24.3 0.0 24.3 24.3 0.0 100.0%

西 24.2 0.0 24.2 24.2 0.0 100.0%

信 　夫 84.6 0.0 84.6 84.6 0.0 100.0%

吾 　妻 77.8 0.0 77.8 77.8 0.0 100.0%

飯 　坂 88.7 0.0 88.7 88.7 0.0 100.0%

清 　水 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 100.0%

中 　央 88.8 0.0 88.8 88.8 0.0 100.0%

東 　部 69.2 0.0 69.2 69.2 0.0 100.0%

飯 　野 167.6 0.0 167.6 167.6 0.0 100.0%

蓬 　莱 78.3 0.0 78.3 78.3 0.0 100.0%

松 　川 281.6 0.0 281.6 281.6 0.0 100.0%

立子山 100.6 0.0 100.6 100.6 0.0 100.0%

渡 　利 291.7 0.0 291.7 291.7 0.0 100.0%

大 　波 109.8 0.0 109.8 109.8 0.0 100.0%

(A) (B) (C) (B)－(C) (B)／(A)
地区名 区　分

発注面積 発注面積
対前月増

当月完了面積 前月完了面積 対前月増 進捗率
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（１）設置済・設置決定済の仮置場

1 大波 造成工事　完了 26,000 市

2 東部第１ 造成工事　完了 16,000 民

3 松川 造成工事　完了 94,500 民

4 渡利 造成工事　完了 42,000 市

5 飯野・立子山 造成工事　完了 22,000 民

6 信陵第１ 造成工事　完了 31,000 市

7 中央東第１ 設置完了 17,000 国

8 蓬莱 造成工事　完了 147,000 民

9 中央西 設置完了 200 県

10 清水第１ 造成工事　実施中　 24,200 民

11 立子山 造成工事　完了 30,000 民

12 中央東第２ 造成工事　完了 16,000 民

13 飯坂第１ 設置完了 2,800 民

14 清水第２ 造成工事　完了 16,000 民・県

15 信陵第２ 造成工事　完了 37,000 民

16 信陵第３ 造成工事　実施中　 17,000 民

17 飯坂第２ 造成工事　実施中　 83,000 民

18 北信第１ 設置完了 1,200 県

19 東部第２ 造成工事　実施中 16,000 民

20 北信第２ 造成工事　完了 13,000 民

21 吉井田 造成工事　完了 3,200 市

22 信夫第１ 造成工事　完了 9,200 民

23 信夫第２ 造成工事　完了 8,500 民

24 土湯温泉町 造成工事　完了 300 市

25 西第１ 造成工事　完了 6,500 県

26 西第２ 造成工事　完了 7,000 県

27 北信第３ 造成工事　完了 4,300 民

28 北信第４ 造成工事　完了 6,300 民

29 信夫第３ 造成工事　完了 8,400 民

30 信夫第４ 造成工事　完了 7,800 民

31 信夫第５ 造成工事　完了 7,800 民

（※公表順）

（２）協議を進めている仮置場

番号 地区名 所有者等

1 吾妻第１ 民

2 吾妻第２ 民

3 吾妻第３ 民

（３）地域の仮々置場（ふるさと除染実施計画：仮置場が出来るまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

番号 地区名 所有者等

1 飯野Ａ 民

2 飯野Ｂ 民

3 飯野Ｃ 民

4 飯野Ｄ 民

5 杉妻Ａ 民

6 吾妻Ａ 民

7 飯野Ｅ 民

4　仮置場設置・進捗状況　（平成３０年５月１日現在）

番号 地区名 設置状況
搬入状況

所有者等
開　　始 完　　了

設計容量㎥

平成２３年秋 搬入中

平成２５年１０月 搬入中

平成２５年１１月 搬入中

平成２６年１１月 搬入中

平成２６年１１月 搬入中

平成２５年１２月 搬入中

平成２５年１２月 平成２７年　３月

平成２７年１０月 搬入中

平成２６年　８月 平成２７年　３月

平成２６年１１月 搬入中

平成２７年　６月 搬入中

平成２６年１１月 搬入中

平成２６年１１月 平成２９年　８月

平成２８年　５月 搬入中

平成２９年　１月 搬入中

平成２９年　５月 搬入中

平成２９年　７月 搬入中

平成２８年　８月 平成２９年　７月

平成３０年　１月 搬入中

平成２９年　８月 搬入中

平成２９年　７月 搬入中

平成２９年　８月 搬入中

平成２９年１１月 搬入中

平成２９年　８月 搬入中

搬入中

平成２９年　８月 搬入中

平成２９年　９月 搬入中

平成２９年　８月 搬入中

搬入中

現在の状況

測量設計作業中

現在の状況

平成２９年　８月 搬入中

平成２９年１０月 搬入中

平成２９年１０月

平成２９年１０月

除去土壌収容作業中

測量設計作業中

住宅系除去土壌収容完了

除去土壌収容作業中

除去土壌収容作業中

除去土壌収容作業中

除去土壌収容作業中

仮々置場造成工事実施中

測量設計作業中

3


