

令和 6 年 3 月市議会定例会議
複合市民施設に関する調査特別委員会資料

(議案第 15 号関連)

1. (仮称) 市民センター整備関連予算に係る継続費の補正前後の比較表 P2
2. 事業スケジュール及び年度別出来高 (想定) P2

財 務 部

(議案第15号関係)

1. (仮称) 市民センター整備関連予算に係る継続費の補正前後の比較表

(単位：千円)

款	項	事業名	変更前						変更後 (R6.3月補正)							
			全体計画						全体計画							
			年度	年割額	左の特定財源				一般財源	年度	年割額	左の特定財源				一般財源
					特定財源			国庫支出金				特定財源			国庫支出金	
国庫支出金	地方債	その他	国庫支出金	地方債	その他											
02 総務費	01 総務管理費	(仮称)市民センター 整備事業	4	406,454	35,249	334,000	37,205	-	4	406,454	35,249	334,000	37,205	-		
			5	1,507,678	181,789	1,193,300	132,589	-	5	1,554,755	202,379	1,217,000	135,376	-		
			6	4,995,499	710,724	3,856,200	428,575	-	6	5,191,622	649,790	4,040,300	501,532	-		
			計	6,909,631	927,762	5,383,500	598,369	-	計	7,152,831	887,418	5,591,300	674,113	-		

2. 事業スケジュール及び年度別出来高 (想定)

種別	区分	出来高 年割比 (想定)			令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		R4	R5	R6				
工事	● (仮称)市民センター ・建物本体 ・太陽光発電設備	建築工事	9%	30%	61%	9%	30%	61%
		設備工事 (電気・空調・衛生)	4%	15%	81%	4%	15%	81%
		太陽光発電設備工事	-	-	100%	-	-	100%
	● 附属棟 ・立体駐車場 ・自転車駐輪場 ・倉庫等	建築・設備工事 (立体駐車場)	-	10%	90%	-	10%	90%
		(その他)	-	5%	95%	-	5%	95%
	● 外構 ・平面駐車場 ・市民広場 ・緑化 ・耐震性貯水槽 ・水素発電設備	土木工事 (外構・植栽)	-	5%	95%	-	5%	95%
		設備工事 (電気)	-	-	100%	-	-	100%
		(衛生・耐震性貯水槽)	-	90%	10%	-	90%	10%
		水素発電設備工事	-	-	100%	-	-	100%
	業務委託	工事監理	6%	18%	76%	6%	18%	76%
継続費 合計		出来高 年割額 (千円)						
		406,454	1,554,755	5,191,622				
		7,152,831						