

計画策定のスケジュール（予定）

1. これまでの策定経過

年	月 日	内 容
令和元年度	4月11日	<庁内>環境政策推進連絡会議（策定方針、要綱決定）
	8月1日	市民、事業者アンケート調査実施（8月30日まで）
	8月6日	第1回福島市環境審議会（計画策定について）
	10月24日	第2回福島市環境審議会（アンケート結果報告）
	2月6日	<庁内>環境政策推進連絡会議（素案の中間とりまとめ）
	2月14日	第3回福島市環境審議会（諮問・計画素案審議①）

2. 今後の策定スケジュール（予定）

年	月 日	内 容
令和2年度	5月下旬	第1回福島市環境審議会（計画素案審議②）
	8月上旬	第2回福島市環境審議会（計画素案審議③） ※現行計画の進捗点検も含む
	10月中旬	第3回福島市環境審議会（計画素案審議④）
	11月	福島市環境審議会（答申）
		<庁内>環境政策推進連絡会議（計画案の審議）
	12月	パブリックコメントの実施
	2月	<庁内>環境政策推進連絡会議（計画の決定）
3月	計画の決定	