

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|-------|------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000003 | 予算担当課 | 危機管理室 |
| 工 事 名 | 入江町防災広場シェルター建築工事 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 1 | 新広建設(株) (0000500348) | 3,000,000 | 2,900,000 | |
| 2 | 丸良建設(株) (0000501580) | 辞退 | | |
| 3 | (有)青木建業所 (0000500323) | 辞退 | | |
| 4 | 片寄建設(株) (0000500334) | 3,100,000 | 辞退 | |
| 5 | 高橋建業(株) (0000500354) | 辞退 | | |
| 6 | (有)氏家建設 (0000500328) | 3,970,000 | 落札 2,770,000 | |
| 7 | 山田建築(株) (0000500373) | 3,350,000 | 2,800,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 契 約 人 | 福島市瀬上町字町裏26番地の13 (有)氏家建設 代表取締役 氏家 健治 553-0928 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | |
| 予定価格 | 3,256,000円 | | 契約金額 | 3,047,000円 | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 | ① |
| | 令和 5年 5月 2日 | | | | ② |
| | 竣工 | | | | ③ |
| | 令和 5年 7月 28日 | | | | |
| 備 考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5051000004 | 予算担当課 | 幼稚園・保育課 |
| 工事名 | 御山保育所0歳児室エアコン更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------------|----|
| 1 | 第一温調工業(株) (0000500816) | 3,250,000 | 2,950,000 | |
| 2 | (株)光和設備工業所 (0000500810) | 3,100,000 | 落札 2,800,000 | |
| 3 | 協栄設備(株) (0000500805) | 3,400,000 | 辞退 | |
| 4 | 安斎設備工業(株) (0000500798) | 3,360,000 | 辞退 | |
| 5 | オークラ工業(株) (0000500801) | 3,300,000 | 3,000,000 | |
| 6 | (株)協和衛研興業 (0000500940) | 3,300,000 | 辞退 | |
| 7 | (株)新設備工業所 (0000500812) | 3,390,000 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市五老内町2番6号 (株)光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博 | | | 535-2318 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | | | | |
| 予定価格 | 3,344,000円 | | 契約金額 | 3,080,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 5月 2日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 5年 7月 31日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5051000005 | 予算担当課 | 幼稚園・保育課 |
| 工事名 | 飯野あおぞら保育所事務室エアコン更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | コボックス(株) (0000500844) | 2,500,000 | | |
| 2 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 2,550,000 | | |
| 3 | (株)東北メンテナンス (0000500819) | 2,650,000 | | |
| 4 | (株)霊山設備工業 (0000500838) | 2,680,000 | | |
| 5 | (有)三和設備 (0000500811) | 2,760,000 | | |
| 6 | 中央設備(株) (0000500818) | 落札 2,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市松川町沼袋字戸ノ内74番地 中央設備(株) 代表取締役 阿曾 隆一 | | | 567-5050 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | | | | |
| 予定価格 | 2,651,000円 | | 契約金額 | 2,640,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 5月 2日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 5年 8月 10日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000006 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 電源立地地域対策交付金事業 市道 白山線道路改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)丸立渡辺組 (0000500076) | 8,000,000 | | |
| 2 | 大佐藤建設(有) (0000501778) | 7,850,000 | | |
| 3 | (有)松本建設 (0000501781) | 落札 7,500,000 | | |
| 4 | 大和工業(株) (0000500050) | 8,200,000 | | |
| 5 | (有)酒田工業 (0000500227) | 8,000,000 | | |
| 6 | (有)寺島重機工業 (0000501779) | 7,950,000 | | |
| 7 | (株)渡政建設 (0000501783) | 8,050,000 | | |
| 8 | (株)松崎建材 (0000500106) | 7,990,000 | | |
| 9 | (株)大河内建設 (0000501780) | 7,900,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|----------------------------------|------------|---|
| 契約人 | 福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | |
| 予定価格 | 8,365,500円 | | 契約金額 | 8,250,000円 | |
| 変更工事価格 | ① | 円 | 変更契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 令和 5年 5月 2日 | | | | ② |
| | 竣工 | | | | ③ |
| | 令和 5年 9月 15日 | | | | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5051000007 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 福島第四中学校屋内消火栓配管改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 文化設備工業(株) (0000500834) | 22,800,000 | | |
| 2 | 倉島設備(株) (0000500808) | 落札 21,900,000 | | |
| 3 | コボックス(株) (0000500844) | 23,000,000 | | |
| 4 | 第一温調工業(株) (0000500816) | 22,400,000 | | |
| 5 | (株)光和設備工業所 (0000500810) | 22,700,000 | | |
| 6 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 22,500,000 | | |
| 7 | (株)東北メンテナンス (0000500819) | 23,300,000 | | |
| 8 | 日新配管工事(株) (0000500824) | 23,700,000 | | |
| 9 | オークラ工業(株) (0000500801) | 23,000,000 | | |
| 10 | (有)武藤工務所 (0000500836) | 23,700,000 | | |
| 11 | (有)三和設備 (0000500811) | 23,400,000 | | |
| 12 | (有)荒井設備工業所 (0000500797) | 23,600,000 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹 | | | 536-2311 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | | | | |
| 予定価格 | 24,420,000円 | | 契約金額 | 24,090,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 5月 2日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 5年 9月 29日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5051000008 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | ふくしま支援学校校舎等改築事業 家具・サイン設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------|------------------|----|
| 1 | (株)大丸工務店 (0000500356) | 辞退 | | |
| 2 | 亀谷建設(株) (0000500336) | 21,000,000 | 20,500,000 | |
| 3 | 松崎建設(株) (0000500370) | 辞退 | | |
| 4 | 安斎建設(株) (0000500325) | 辞退 | | |
| 5 | (株)黒澤工務店 (0000500341) | 辞退 | | |
| 6 | 日東物産(株) (0000500513) | 24,000,000 | 落札 18,800,000 | |
| 7 | (株)オキノ (0000500332) | 辞退 | | |
| 8 | (株)カンノ住研 (0000502108) | 欠席 | | |
| 9 | 福貨商事(株) (0000500512) | 辞退 | | |
| 10 | 山田建築(株) (0000500373) | 辞退 | | |
| 11 | 吉田工建 (0000501782) | 辞退 | | |
| 12 | (有)島建工所 (0000502019) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市南町212番地 日東物産(株) 代表取締役 大橋 広明 | | | 546-2288 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | | | | |
| 予定価格 | 21,065,000円 | | 契約金額 | 20,680,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | ① | ① | |
| | 令和 5年 5月 2日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 5年 7月 14日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5051000009 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 東部学校給食センター高天井照明改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 大槻電設工業(株) (0000500555) | 失格 5,160,000 | | |
| 2 | 広栄電設(株) (0000500561) | 5,710,000 | | |
| 3 | 六洋電気(株) (0000500591) | 6,300,000 | | |
| 4 | (株)福南電気 (0000500582) | 6,237,000 | | |
| 5 | (株)電工社 (0000500574) | 落札 5,680,000 | | |
| 6 | (株)舟山電設工業 (0000500584) | 辞退 | | |
| 7 | (株)六信電気 (0000500590) | 辞退 | | |
| 8 | ハイテック(株) (0000500759) | 5,750,000 | | |
| 9 | (有)半沢電気工事店 (0000500578) | 5,700,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市春日町16番25号 (株)電工社 代表取締役 作田 謙太郎 | | | 533-3617 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 4月 17日 | 閲覧月日 | 令和 5年 4月 20日から 令和 5年 4月 20日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 4月 27日 | 契約月日 | 令和 5年 5月 2日 | | | | | |
| 予定価格 | 7,073,000円 | | 契約金額 | 6,248,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 5月 2日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 5年 9月 29日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |