

経過報告について

1 福島市廃棄物処理施設連絡協議会及び幹事会

- ① 幹事会 (8月11日) 協議・確認
- ② 協議会 (8月25日) 承認

2 地区説明会について

- ① 地区代表者説明会 (10月2日～10月7日)
- ② 地区住民説明会 (10月17日～12月7日)

3 専門コンサルタントによる現地調査について

- ① 現地踏査 (11月25日～12月10日)  
環境影響、地形、地質、地下水
- ② 現地調査 (12月13日～1月14日)  
ボーリング調査及び土質試験

4 専門家会議委員による現地調査 (12月19日、12月24日、2月3日)