

国土強靱化地域計画の具体的事業の令和7年度末時点の進捗状況について

○「福島市国土強靱化地域計画」の施策の推進方針に基づき実施した、各具体的事業の目標達成率を評価した結果は次のとおりとなりました。

それぞれの事業の実施内容や次年度以降の方針等については別ファイル【国土強靱化のための具体的事業進捗管理表_R7年度末時点】をご覧ください。

○具体的事業 209 件のうち、県や国などの他機関が実施する事業や現時点では定量的な評価が困難な事業を除いた 129 件の事業について、令和7年度末時点実績の目標達成割合を A～D の4段階で評価しました。

<評価基準>

- A 判定：目標値に対して 100%を達成
- B 判定：目標値に対して 85%以上 100%未満
- C 判定：目標値に対して 70%以上 85%未満
- D 判定：目標値に対して 70%未満

※複数年度にわたる事業で、目標年度が R7 年度以降に設定されている事業については、事業着手からの経過年数に応じた達成率で評価しています。（現時点で設計や計画立案などの準備段階にある事業は、達成率が低めになる傾向があります。）

具体的事業の評価区分ごとの事業数と割合（小数第2位以下四捨五入）

区 分	A	B	C	D	合計
事業件数	79	10	9	31	129
割 合	61.2%	7.7%	7.0%	24.1%	

R7年度の進捗状況の傾向など

○計画の6年目を迎え、約6割の事業がA評価となっており、計画通り進捗していると判断できる。

○D評価となっている事業の多くはハード事業が殆どであり、事業の計画期間が長期となっていることや、国、県との調整に時間を要していることが要因となっている。

事業進捗

