

**<別冊>**

**国土強靱化のための具体的事業**

**(R2 年度末時点)**

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
					行政機能等	住宅・都市	保健医療・福祉	ライフライン・情報通信	経済・産業	交通・物流	農林	環境	国土保全・土地利用	リスクコミュニケーション	高齢化対策		
1-1 地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や火災による死傷者の発生	<b>1 住宅・建築物の耐震化</b>																
	<b>①住宅の耐震化等</b>																
	住宅・建築物安全ストック形成事業 (住宅・建築物耐震改修事業)																
	・木造住宅耐震診断促進事業	R2	事業開始	R2	30戸												
	・木造住宅耐震改修助成事業	R2	事業開始	R2	12戸												
	・ブロック塀等撤去助成事業																
	<b>②建築物の耐震化</b>																
	住宅・建築物安全ストック形成事業 (住宅・建築物耐震改修事業)																
	・建築物耐震改修設計助成事業	R1	実施中														
	・建築物耐震改修工事助成事業	R1	実施中														
	<b>③学校施設の耐震化等</b>																
	・学校施設耐震補強事業 (荒井小学校校舎等 80校園240棟)																
	・福島養護学校校舎等改築事業	R1	工事中	R5	100%												
	・松陵中学校校舎等改築事業	R1	基本計画策定中	R7	100%												
	・瀬上小学校屋内運動場改築事業	R1	基本計画策定中	R3	100%												
	・西信中学校屋内運動場改築事業	R1	基本計画策定中	R3	100%												
	・余目小学校屋内運動場改築事業	R1	未着手	R6	100%												
	・渡利中学校屋内運動場改築事業	R1	未着手	R6	100%												
	・学校トイレ洋式化改修事業 【トイレ洋式化率】	H30	38.8%	R3	80%												
	<b>④公立保育所・認定こども園の耐震化等</b>																
・公立保育所・認定こども園の耐震化等																	
<b>⑤社会福祉施設等の耐震化等</b>																	
・高齢者福祉施設整備費補助金事業																	
・社会福祉施設等施設整備事業																	
<b>⑥市営住宅の耐震化等(長寿命化)</b>																	
地域住宅計画に基づく事業 (公営住宅等整備事業)																	
・下釜団地再整備事業	R1	計画・設計中	R7	100%													
・泉団地建替事業	R1	未着手		完成時期未定													

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 消機能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン コ ミュ ニ ティ	老 朽 化 対 策			
	地域住宅計画に基づく事業 (公営住宅等整備事業、住宅地区改良事業)																都市政策部	
	・中央団地建替事業	R1	未着手	完成時期未定													都市政策部	
	地域住宅計画に基づく事業 (公営住宅等ストック総合改善事業)																都市政策部	
	・市営住宅耐震補強工事	R1	調査中	R7 100%													都市政策部	
	・市営住宅外壁・屋上防水改修工事	R1	着手中	R12 100%													都市政策部	
	・笹谷団地下水道接続等工事	R1	着手中	R6 100%													都市政策部	
	⑦庁舎等の耐震化等															○	財務部	
	⑧学習センター等の耐震化等																○	教育委員会
	・渡利学習センター整備事業	R1	建設工事中	R3 100%													教育委員会	
	・三河台学習センター整備事業	R1	用地取得手続中	R6 100%													教育委員会	
	2 宅地の耐震化(大規模盛土造成地の滑動崩落対策)																都市政策部	
	・大規模盛土造成地変動予測事業 【約100箇所の優先度評価実施率】	R1	未着手	R2 100%													都市政策部	
	3 空き家対策の推進																都市政策部	
	・空き家対策事業	R1	実施中														都市政策部	
	・空き家対策総合支援事業	R1	未着手														都市政策部	
	4 災害に強い市街地の形成																都市政策部	
	①中心市街地の再開発等の推進																都市政策部	
	・福島駅東口地区市街地再開発事業	R1	計画中	R8 100%													都市政策部	
	②公園・広場等の整備と安全対策(長寿命化)																都市政策部	
	・新まちなか広場整備事業	R1	ワークショップ開催中	R3 100%													都市政策部	
	・公園長寿命化対策支援事業 【計画着手率】	R1	14.6%	R6 43.8%													都市政策部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)
					行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農 林	環 境	国土 保全 ・ 土 地 利 用	リス ク コ ミュ ニ ケー ション	老 朽 化 対 策		
	<b>③都市計画道路の整備</b>																建設部
	・都市計画道路栄町大笹生線(南沢又1工区) 泉～南沢又(上松川橋) 325m	R1	工事中	R4	100%												県
	・都市計画道路腰浜町庭坂線(野田町工区) 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1	用地取得中	R4	100%												県
	・都市計画道路太平寺岡部線(御山町工区) 国道13号～県庁通り(福島体育館北側) 450m	R1	用地取得中	R6	100%												建設部
	・都市計画道路曾根田町桜木町線(宮下町工区) 国道13号～県庁通り(福島大学附属小学校) 346m	R1	用地取得中	R6	100%												建設部
	・都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1	用地取得中	R6	100%												建設部
	<b>5 火災予防の推進</b>														○		消防本部
	<b>6 消防水利の整備</b>														○		消防本部
	・防火水槽整備事業	H30	678基	R7	長寿命化												消防本部
	・消火栓設置事業(住宅密集地における消防水利設置率)	H30	3,638基	R7	90%												消防本部
1-2 突発的又は広域かつ長 期的な市街地等の浸水 による死傷者の発生	<b>1 河川の改修・維持管理の強化等</b>														○		建設部
	・濁川の復旧事業(台風19号関連)【権限代行】																国
	・阿武隈川上流 腰浜地区堤防浸透対策事業																国
	・河川災害防止緊急対策事業 (準用河川馬川等11河川の河道掘削)	R1	着手	R2	100%												建設部
	・集中豪雨等緊急対策事業 (普通河川祓川の雨水貯留施設)	R1	着手	R2	100%												建設部
	・緊急浚渫推進事業 (市管理110河川の土砂浚渫)	R1	未着手	R6	100%												建設部
	<b>2 内水浸水対策の推進</b>														○		都市政策部
	・信夫山排水区浸水対策事業 (祓川雨水渠整備)	R1	着手	R3	100%												都市政策部
	・阿武隈川左岸第七排水区浸水対策事業(瀬上地区) (樋管改修)	R1	測量・地質調査	R5	100%												都市政策部
	・雨水貯留施設整備事業(森合地区) (雨水貯留・浸透施設設置)	R1	着手	R5	100%												都市政策部
・福島市雨水計画策定事業 (内水ハザードマップ作成)	R1	作成中	R2	全戸配布												都市政策部	
<b>3 洪水ハザードマップの活用</b>														○	○	建設部 都市政策部	
・洪水ハザードマップ活用事業 (「まるごとまちなかハザードマップ」の整備)	R1	49%	R5	100%												建設部	
・ハザードマップ出前講座の開催																建設部	

起きてはならない最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野	実施主体(担当部局)	
					行政機能等	住宅・都市	保健医療・福祉	ライフライン・情報通信	経済・産業	交通・物流	農林	環境	国土保全・土地利用	リスクコミュニケーション			高齢化対策
	<b>4 ため池の決壊等による被害の防止</b>																農政部
	・ため池ハザードマップ作成 【防災重点ため池38箇所で作成済箇所数】	H30	1箇所	R2	38箇所												農政部
	・ため池耐震性調査 【防災重点ため池38箇所の調査済箇所数】	H30	7箇所	R2	38箇所												農政部
	・ため池水位計設置 【防災重点ため池4箇所に水位計設置】	R2	未着手	R2	4箇所												農政部
	<b>5 防災ダムの維持管理・老朽化対策</b>																農政部
	・防災ダム事業(大笹生ダム老朽化対策事業)	R1	工事中	R4	100%												県
1-3 大規模な火山噴火・土砂災害(深層崩壊)等による死傷者の発生	<b>6 摺上川ダムの洪水調節機能等の充実</b>																建設部
	<b>1 火山噴火に対する警戒避難体制の整備</b>																総務部
	・吾妻山火山防災マップ作成事業	R1	作成中	R2	配布												総務部
	<b>2 土砂災害防止対策の推進</b>																建設部
	・ハザードマップ出前講座					●											建設部
	・阿武隈川水系直轄砂防事業(下高湯沢第1砂防堰堤等)																国
・急傾斜地崩壊対策事業(椿館地区)																県	
1-4 暴風雪や豪雪等に伴う死傷者の発生	<b>3 森林の多面的機能の保全</b>																農政部
	・林業成長産業化地域創出モデル事業	R1	未着手	R2	100%												民間事業者
	・林地崩壊防止事業(大波地区)	R1	未着手	R2	100%												農政部
	・林業専用道整備事業(林専道 北山支線、惣八郎支線)	R1	50%	R2	100%												農政部
	<b>1 道路の除雪体制の強化</b>																建設部
	・除雪機械更新事業 (除雪ドーザ6、グレーダ2、凍結防止剤散布車1)																建設部
1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生	<b>2 路面の凍結防止対策</b>																建設部
	・凍結防止剤散布装置設置事業	R1	6台	R7	6台												建設部
	<b>3 地域住民と連携した通学路等の除雪の推進</b>																建設部
	・地域団体貸出用小型除雪機の配備	R1	10台	R7	10台												建設部
	・地域除雪活動支援事業(町内会等の除雪機購入補助)	R2	事業開始														建設部
	<b>1 住民への情報伝達手段の充実</b>																総務部
・防災情報配信システム(同報系)整備事業	R1	未着手	R2	100%												消防本部 総務部	
1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生	<b>2 避難誘導體制の整備</b>																総務部
	<b>①避難場所・避難所の標識の設置</b>																総務部
	・避難所誘導標識等設置事業	H30	36.4%	R3	100%												総務部
	<b>②避難行動要支援者(災害時要援護者)対策の推進</b>																健康福祉部
・避難行動要支援者(災害時要援護者)対策の推進																健康福祉部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)
					行政 機能等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン	老 朽 化 対 策		
	③外国人を含む来街者の避難誘導 ・避難所誘導標識等設置事業 ・旅館、ホテル等の訓練指導	H30 36.4%	R3 100%	●	○										○		総務部 消防本部 総務部 消防本部
	3 避難所等の充実																
	①指定避難場所・避難所の確保				○												総務部
	②福祉避難所の確保						○										健康福祉部
	4 避難路等の道路環境の整備									○							建設部
	・舗装修繕事業	R1 施工中	R7 10%														建設部
	・生活道路等安全対策事業 (生活道路安全対策エリア10箇所)	R1 未着手	R11 100%														建設部
	・通学路等安全対策事業 (小・養護・盲学校51校の通学路)	5年1巡で実施	5年1巡で実施														建設部
	・未就学児緊急安全対策事業 (対象148施設の未就学児の集団移動経路)	R1 施工中	R2 100%														建設部
	5 施設等における避難計画の作成等																
	①幼稚園・保育所等における避難計画の作成等														○		こども未来部
	・幼稚園・保育所等における避難計画作成と避難訓練の実施																こども未来部
	②学校における防災教育の推進				○										○		教育委員会
	・防災教育に係る授業の実施 【市立小・中・特別支援学校で実施した学校の割合】	H30 100%	R2以降 100%														教育委員会
	・災害対応行動マニュアルの策定(地震・洪水等) 【市立小・中・特別支援学校における策定率】	H30 100%	R2以降 100%														教育委員会
	③病院等における避難計画の作成等														○		健康福祉部
	④福祉施設における避難計画の作成等														○		健康福祉部
	6 地域防災力の向上																
	①防災知識の普及と防災意識の高揚				○										○		総務部
	・総合防災訓練	R1 年1回実施	R2以降 年1回実施														総務部
	・地域防災訓練	R1 年1回実施	R2以降 年1回実施														総務部
	・防災土育成事業																総務部
	②自主防災組織等の活性化				○										○		総務部 消防本部
	・自主防災組織育成事業																総務部
	・自主防災組織の訓練指導																消防本部
	③地区防災計画の策定の促進				○										○		総務部
	・地区防災計画策定支援事業																総務部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン	老 朽 化 対 策			
	<b>④消防団の充実・強化</b>				○												消防本部	
	・消防団協力事業所の拡充	R1	15件	R7	30件												消防本部	
	・消防団サポート企業の拡充	R1	21件	R7	50件												消防本部	
	・機能別団員制度の導入	R1	未導入	R2	導入												消防本部	
2-1 被災地での食料・飲料 水・電力・燃料等、生命 に関わる物資・エネル ギー供給の停止	<b>1 非常用物資の確保</b>																	
	<b>①備蓄による物資の確保</b>					○											総務部	
	<b>②災害時応援協定による物資調達</b>					○											総務部	
	<b>③住民による備蓄の促進</b>					○							○				総務部 消防本部 消防本部	
	・自主防災組織の訓練指導																	
	<b>2 食料供給体制の強化</b>					○										○	教育委員会	
	・新北部学校給食センター整備事業	R1	用地検討中	R6	100%												教育委員会	
	<b>3 非常用飲料水の給水拠点の充実</b>								○								水道局	
	<b>4 水道施設の耐震化等(長寿命化)</b>																	
	<b>①基幹施設・基幹管路の耐震化</b>								○									水道局
	・基幹施設耐震化事業 【耐震化率(レベル1)】	H30	75.2%	R7	100.0%													水道局
	・基幹管路耐震化事業 【耐震化適合率(レベル2)】	H30	90.5%	R7	100.0%													水道局
	<b>②老朽化した水道管の更新</b>								○								○	水道局
	・老朽管更新事業(市内1,600kmの管路の更新) 【年間更新率】	H30	0.47%	R2以降 年率	1.00%													水道局
	<b>5 防災拠点となる「道の駅」の整備</b>					○					○					○		商工観光部
・地域振興施設「道の駅」整備事業	R1	設計中	R3	100%													県	
・地域振興施設「道の駅」整備事業 (地域連携販売力強化施設整備事業)	R1	設計中	R3	100%													商工観光部	
・地域振興施設「道の駅」整備事業 (消防防災施設整備事業)	R1	設計中	R3	100%													商工観光部	
・地域振興施設「道の駅」整備事業 (充電設備設置事業)	R1	設計中	R3	100%													商工観光部	
・地域振興施設「道の駅」整備事業 (情報発信設備整備事業)	R1	未着手	R3	100%													商工観光部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	個別施策分野											横断的 分野		実施主体 (担当部局)		
		初期値	目標値(当初)	再掲	行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土 地 利 用	リス ク コ ミュ ニ ケー ション		老 朽 化 対 策	
	<b>6 非常用物資の供給ルート確保</b>																
	<b>①緊急輸送道路等の防災・減災対策(長寿命化)</b>									○						○	建設部
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	17%												建設部
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	10%	●											建設部
	<b>②道路橋梁の耐震化等(長寿命化)</b>									○						○	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま公園橋)	R1	施工中	R7	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (小富士橋)	R1	施工中	R3	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (さくら橋)	R1	施工中	R6	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (上八木田橋)	R1	設計中	R5	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま橋)	R1	施工中	R3	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (蓬莱橋)	R1	施工中	R3	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (天神橋)	R1	施工中	R2	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (濁川橋)	R1	設計中	R2	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (表北橋)	R1	未着手	R5	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (羽山陸橋)	R1	施工中	R4	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (鬼石跨線橋)	R1	設計中	R3	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬莱歩道橋)	R1	設計中	R2	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬莱北歩道橋)	R1	設計中	R3	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (金谷橋)	R1	設計中	R2	100%												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (日照沢橋)	R1	未着手	R3	100%												建設部
	・橋梁点検事業		5年1巡で実施		5年1巡で実施												建設部
	<b>③無電柱化の推進</b>									○							建設部
	・国道4号 福島4号電線共同溝 (松浪町・入江町・松山町・黒岩各地区)																国



起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値		目標値(当初)		再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
							行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク ・ シ ョ ン コ ミュ	老 朽 化 対 策		
2-2 長期にわたる孤立集落 等の発生	1 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備																		建設部
	・国道115号 相馬福島道路(霊山～福島) 12.2km	R1	工事中	R2	100%														国
	・国道13号 福島西道路(Ⅱ期) 6.3km	R1	工事中	R8	100%														国
	・福島都市圏北部の交通円滑化に向けた早期計画策定促進 (国への働きかけ)																		建設部
	・都市計画道路栄町大笹生線(南沢又1工区) 泉～南沢又(上松川橋) 325m	R1	工事中	R4	100%	●													県
	・都市計画道路腰浜町庭坂線(野田町工区) 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1	用地取得中	R4	100%	●													県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(大笹生2工区) 大笹生～平野間 約2.1km	R1	用地取得中	R5	100%														県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(上八反田橋) 200m	R1	工事中	R2	100%														県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(天戸橋) 550m	R1	用地取得中	R4	100%														県
	・霊山松川線(逢隈橋工区) 1.2km	R1	工事中	R2	100%														県
	・土湯温泉線(中町2工区) 420m	R1	物件調査中	R6	100%														県
	・一般県道岡部渡利線(岡部交差点) 80m	R1	用地取得中	R3	100%														県
	・主要地方道福島吾妻裏磐梯線(北谷地交差点) 300m	R1	物件調査中	R3	100%														県
	・国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 (県への働きかけ)																		建設部
	・都市計画道路太平寺岡部線(御山町工区) 国道13号～県庁通り(福島体育館北側) 450m	R1	用地取得中	R6	100%	●													建設部
	・都市計画道路曾根田町桜木町線(宮下町工区) 国道13号～県庁通り(福島大学附属小学校) 346m	R1	用地取得中	R6	100%	●													建設部
	・都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1	用地取得中	R6	100%	●													建設部
	・市道北沢又・丸子線(3工区) 270m	R1	用地取得中	R10	100%														建設部
	・市道椿沢線(1工区) 490m	R1	工事中	R3	100%														建設部
	・市道鳥川・大笹生線(1工区) 805m	R1	工事中	R5	100%														建設部
	・市道鳥川・大笹生線(2工区) 140m	R1	未着手	R8	100%														建設部
	・市道大蔵・南慶二線(岡部交差点) 76m	R1	未着手	R7	100%														建設部
	・市道北谷地・長畑線(北谷地交差点) 190m	R1	未着手	R7	100%														建設部
	・市道足替田線(立子山字三久保) 140m	R1	未着手	R10	100%														建設部
	・市道椿沢線(2工区) 597m	R1	未着手	R12	100%														建設部
	・市道山口・宮沢線(岡部字文知摺) 500m	R1	未着手	R7	100%														建設部
	・市道野田・森合線(森合字屋敷中) 160m	R1	未着手	R7	100%														建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン	老 朽 化 対 策		
	・市道宮ノ東・谷地線(八田踏切)50m	R1	未着手	R7	100%												建設部
	・八島町地区周辺道路整備事業 (市道入江町・桜木町線(八島町工区) 500m)	R1	用地取得中	R5	100%												建設部
	・市道仲間町・春日町線(2工区) 180m	R1	用地取得中	R3	100%												建設部
	・(仮)市道御山町・信夫山線 60m	R2	設計中	R6	100%												建設部
	・市道浜田町・春日町線 74m	R2	未着手	R6	100%												建設部
	・市道杉妻町・御山線(附属小前交差点) 190m	R2	未着手	R6	100%												建設部
<b>2 道路管理者間の連携体制の確保</b>											○						建設部
2-3 消防等の被災等による 救助・救急活動等の絶 対的不足	<b>1 消防拠点施設の再整備</b>					○										○	消防本部
	・消防本部・福島消防署再整備事業	R1	未着手	R7	100%												消防本部
	・高機能消防指令センター再整備事業	R1	未着手	R7	100%												消防本部
	・消防救急デジタル無線再整備事業	R1	未着手	R7	100%												消防本部
	<b>2 常備消防力の強化</b>					○											消防本部
	・消防本部消防車両更新事業																消防本部
	<b>3 救急体制の充実</b>					○											消防本部
	・救急救命士養成事業	H31	56名	R2以降	66名												消防本部
	・高規格救急自動車整備事業																消防本部
	<b>4 消防広域応援体制の推進</b>					○											消防本部
	・緊急消防援助隊全国合同訓練																国
	・緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓練																国
	・福島県消防広域応援訓練(福島県総合防災訓練)																県
<b>5 消防団の充実・強化</b>					●	○										消防本部	
・消防団協力事業所の拡充	R1	15件	R7	30件	●											消防本部	
・消防団サポート企業の拡充	R1	21件	R7	50件	●											県	
・機能別団員制度の導入	R1	未導入	R2	導入	●											消防本部	
<b>6 市民の自主救護能力の向上の推進</b>					○									○		消防本部	
・救急講習会の開催																消防本部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農 林	環 境	国土 保全 ・ 土地 利用	リス クコ ミュ ニケ ーシ ョン	老 朽化 対策		
2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療・福祉機能の麻痺	1 災害医療ネットワークの確立							○									健康福祉部
	2 医療器具・医薬品の確保							○									健康福祉部
	3 福祉避難所の確保				●			○									健康福祉部
	4 福祉人材の確保							○									健康福祉部
	5 支援ルートの確保																
	①緊急輸送道路等の防災・減災対策(長寿命化)				●					○						○	建設部
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	17%	●											建設部
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	10%	●											建設部
	②道路橋梁の耐震化等(長寿命化)				●					○						○	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま公園橋)	R1	施工中	R7	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (小富士橋)	R1	施工中	R3	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (さくら橋)	R1	施工中	R6	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (上八木田橋)	R1	設計中	R5	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま橋)	R1	施工中	R3	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (蓬萊橋)	R1	施工中	R3	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (天神橋)	R1	施工中	R2	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (濁川橋)	R1	設計中	R2	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (表北橋)	R1	未着手	R5	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (羽山陸橋)	R1	施工中	R4	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (鬼石跨線橋)	R1	設計中	R3	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬萊歩道橋)	R1	設計中	R2	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬萊北歩道橋)	R1	設計中	R3	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (金谷橋)	R1	設計中	R2	100%	●											建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (日照沢橋)	R1	未着手	R3	100%	●											建設部
	・橋梁点検事業		5年1巡で実施		5年1巡で実施	●											建設部
	③無電柱化の推進				●					○							建設部
	・国道4号 福島4号電線共同溝 (松浪町・入江町・松山町・黒岩各地区)				●												国

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農 林	環 境	国土 保全 ・ 土 地 利 用	リス ク ・ シ ョ ン コ ミュ ニ ケー ション	老 朽 化 対 策			
	④災害拠点病院等へのルートの確認																健康福祉部	
2-5 被災地における感染症 等の大規模発生	1 避難所等における感染症等の拡大防止																健康福祉部	
	・避難所等における感染症等の拡大防止 【麻しん・風しん混合ワクチン予防接種・感染症対策講座】																健康福祉部	
	2 床上浸水等による衛生環境の悪化への対策																健康福祉部	
	・床上浸水等の発生時の衛生環境悪化防止																健康福祉部	
	3 汚水処理の不全による衛生環境悪化の防止																	
	①下水道施設の耐震化																	都市政策部
	・下水道地震対策事業(計画策定)	R1	策定中	R1	100%													都市政策部
	・合流式下水道緊急改善事業(水質改善)	R1	工事中	R5	100%													都市政策部
	②持続可能な下水道事業の展開																	都市政策部
	・下水道未普及解消事業(事業認可区域) 447ha	R1	工事中	R3	95%													都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業(計画策定)																	都市政策部
	・広域化・共同化事業(長期計画策定)	R1	策定中	R2	100%													都市政策部
	・PPP/PFI検討事業	R1	策定中	R1	100%													都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業(管渠・処理場改築更新)																	都市政策部
	・流域下水道 伊達中継ポンプ場改造事業	R1	工事中	R2	100%													県
・流域下水道 徳江水管橋撤去事業	R1	工事中	R3	100%													県	
・流域下水道 処理場内環境整備事業(沈査分離機更新等)	R1	工事中	R2	100%													県	
③単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進																	都市政策部	
・浄化槽設置整備事業(浄化槽設置) 【H28~R4の設置基数(補助交付件数)】	H28 ~R元	932基	H28 ~R4	2,100基													都市政策部	
・浄化槽設置整備事業(宅内配管) (単独処理浄化槽転換における宅内配管工事費の一部助成)	-	-	-	-													都市政策部	
・浄化槽転換促進支援事業 (単独処理浄化槽及び汲み取り便槽撤去費用の一部助成)	H28 ~R元	61基	-	-													都市政策部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク ・シ ョ ン コ ミ ュ	老 朽 化 対 策			
2-6 劣悪な避難生活環境、 不十分な健康管理によ る多数の被災者の健康 状態の悪化・死者の発 生	1 非常用物資の確保																	
	①備蓄による物資の確保			●	○													総務部
	②災害時応援協定による物資調達			●	○													総務部
	2 食料供給体制の強化			●	○													○ 教育委員会
	・新北部学校給食センター整備事業	R1	用地検討中	R6	100%	●												教育委員会
	3 非常用飲料水の給水拠点の充実				●			○										水道局
	4 災害医療ネットワークの確立				●				○									健康福祉部
	5 医療器具・医薬品の確保				●				○									健康福祉部
	6 避難所となる学校施設の耐震化・老朽化対策等				●	○												○ 教育委員会
	・学校施設耐震補強事業 (荒井小学校校舎等 80校園240棟)				●													教育委員会
	・福島養護学校校舎等改築事業	R1	工事中	R5	100%	●												教育委員会
	・松陵中学校校舎等改築事業	R1	基本計画策定中	R7	100%	●												教育委員会
	・瀬上小学校屋内運動場改築事業	R1	基本計画策定中	R3	100%	●												教育委員会
	・西信中学校屋内運動場改築事業	R1	基本計画策定中	R3	100%	●												教育委員会
	・余目小学校屋内運動場改築事業	R1	未着手	R6	100%	●												教育委員会
・渡利中学校屋内運動場改築事業	R1	未着手	R6	100%	●												教育委員会	
・学校トイレ洋式化改修事業 【トイレ洋式化率】	H30	38.8%	R3	80%	●												教育委員会	
7 福祉避難所の確保				●				○										健康福祉部
8 福祉人材の確保				●				○										健康福祉部
9 市営住宅の空き家の活用								○										都市政策部
・市営住宅の空き家修繕推進事業 【災害ストック空き家修繕済戸数】	H30	未着手	R3以降	92戸														都市政策部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地 利用	リス ク シ ョ ン コ ミュ ニ ティ	老 朽 化 対 策		
3-1 市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下	1 業務継続に必要な体制の整備				○												総務部
	2 庁舎等の機能の確保			●	○											○	財務部 消防本部
	・消防本部・福島消防署再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
	・高機能消防指令センター再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
	・消防救急デジタル無線再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
	3 市町村相互応援体制の推進				○												総務部
4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止	1 情報通信設備の耐災害性の強化				○												政策調整部
	・情報ネットワーク機器の更新事業			R3	更新												政策調整部
	2 情報システムの業務継続体制(ICT-BCP)の強化					○											政策調整部
	・業務継続計画の見直し業務																政策調整部
	3 消防拠点施設の機能の確保			●	○												総務部
	・消防本部・福島消防署再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
	・高機能消防指令センター再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
	・消防救急デジタル無線再整備事業	R1	未着手	R7	100%	●											消防本部
4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態	1 住民への情報伝達手段の充実			●	○										○		総務部 消防本部
	・防災情報配信システム(同報系)整備事業	R1	未着手	R2	100%	●											総務部
	2 災害時の情報収集・通信の協力体制の確保					○											政策調整部
5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下、経済活動の停滞	1 企業の事業継続力強化の支援								○								商工観光部
	・事業継続力強化支援計画策定																商工観光部 福島商工会議所
	2 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備			●						○							建設部
	・国道115号 相馬福島道路(霊山～福島) 12.2km	R1	工事中	R2	100%	●											国
	・国道13号 福島西道路(Ⅱ期) 6.3km	R1	工事中	R8	100%	●											国
	・福島都市圏北部の交通円滑化に向けた早期計画策定促進(国への働きかけ)					●											建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農 林	環 境	国土 保全 ・ 土 地 利 用	リス ク コ ミュ ニ ケー ション	老 朽 化 対 策			
	・都市計画道路栄町大笹生線(南沢又1工区) 泉～南沢又(上松川橋) 325m	R1	工事中	R4	100%	●												県
	・都市計画道路腰浜町庭坂線(野田町工区) 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1	用地取得中	R4	100%	●												県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(大笹生2工区) 平野～大笹生間 約2.1km	R1	用地取得中	R5	100%	●												県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(上八反田橋) 200m	R1	工事中	R2	100%	●												県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(天戸橋) 550m	R1	用地取得中	R4	100%	●												県
	・霊山松川線(逢隈橋工区) 1.2km	R1	工事中	R2	100%	●												県
	・土湯温泉線(中町2工区) 420m	R1	物件調査中	R6	100%	●												県
	・一般県道岡部渡利線(岡部交差点) 80m	R1	用地取得中	R3	100%	●												県
	・主要地方道福島吾妻裏磐梯線(北谷地交差点) 300m	R1	物件調査中	R3	100%	●												県
	・国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 (県への働きかけ)					●												建設部
	・都市計画道路太平寺岡部線(御山町工区) 国道13号～県庁通り(福島体育館北側) 450m	R1	用地取得中	R7	100%	●												建設部
	・都市計画道路曾根田町桜木町線(宮下町工区) 国道13号～県庁通り(福島大学附属小学校) 346m	R1	用地取得中	R7	100%	●												建設部
	・都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1	用地取得中	R5	100%	●												建設部
	・市道北沢又・丸子線(3工区) 270m	R1	用地取得中	R10	100%	●												建設部
	・市道椿沢線(1工区) 490m	R1	工事中	R3	100%	●												建設部
	・市道鳥川・大笹生線(1工区) 805m	R1	工事中	R5	100%	●												建設部
	・市道鳥川・大笹生線(2工区) 140m	R1	未着手	R8	100%	●												建設部
	・市道大蔵・南慶二線(岡部交差点) 76m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道北谷地・長畑線(北谷地交差点) 190m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道足替田線(立子山字三久保) 140m	R1	未着手	R10	100%	●												建設部
	・市道椿沢線(2工区) 597m	R1	未着手	R12	100%	●												建設部
	・市道山口・宮沢線(岡部字文知摺) 500m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道野田・森合線(森合字屋敷中) 160m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道宮ノ東・谷地線(八田踏切)50m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・八島町地区周辺道路整備事業 (市道入江町・桜木町線(八島町工区) 500m)	R1	用地取得中	R5	100%	●												建設部
	・市道仲間町・春日町線(2工区) 180m	R1	用地取得中	R3	100%	●												建設部
	・(仮)市道御山町・信夫山線 60m	R2	設計中	R6	100%	●												建設部
	・市道浜田町・春日町線 74m	R2	未着手	R6	100%	●												建設部
	・市道杉妻町・御山線(附属小前交差点) 190m	R2	未着手	R6	100%	●												建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)			
					行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク ・ シ ョ ン コ ミュ	老 朽 化 対 策					
<b>3 緊急輸送道路等の強化</b>																				
<b>①緊急輸送道路等の防災・減災対策(長寿命化)</b>																				
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	17%	●											○	建設部		
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	10%	●												建設部		
<b>②道路橋梁の耐震化等(長寿命化)</b>																				
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま公園橋)	R1	施工中	R7	100%	●												○	建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (小富士橋)	R1	施工中	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (さくら橋)	R1	施工中	R6	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (上八木田橋)	R1	設計中	R5	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま橋)	R1	施工中	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (蓬莱橋)	R1	施工中	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (天神橋)	R1	施工中	R2	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (濁川橋)	R1	設計中	R2	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (表北橋)	R1	未着手	R5	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (羽山陸橋)	R1	施工中	R4	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (鬼石跨線橋)	R1	設計中	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬莱歩道橋)	R1	設計中	R2	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬莱北歩道橋)	R1	設計中	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (金谷橋)	R1	設計中	R2	100%	●													建設部	
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (日照沢橋)	R1	未着手	R3	100%	●													建設部	
	・橋梁点検事業	5年1巡で実施		5年1巡で実施		●													建設部	
<b>③無電柱化の推進</b>																				
	・国道4号 福島4号電線共同溝 (松波町・入江町・松山町・黒岩各地区)					●													○	建設部
<b>4 道路管理者間の連携体制の確保</b>																				
						●													○	建設部



起きてはならない最悪の事態	対応する施策・事業	初期値		目標値(当初)		再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体(担当部局)
							行政機能等	住宅・都市	保健医療・福祉	ライフライン・情報通信	経済・産業	交通・物流	農林	環境	国土保全・土地利用	リスクコミュニケーション	高齢化対策		
5-2 食料等の安定供給の停滞	<b>1 農業水利施設の長寿命化・防災減災</b>																	農政部	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(栗本堰)	R1	工事中	R3	100%													農政部	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(西根堰)	R1	工事中	R3	100%													農政部	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(熊ノ田地区)	R1	未着手	R6	100%													農政部	
	<b>2 公設卸売市場の機能の確保</b>																	農政部	
6-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の停止	<b>1 再生可能エネルギーの導入拡大</b>																	環境部	
	・住宅用太陽光発電システム設置助成事業【一般住宅のエネルギー自家消費型施設普及率】	H30	8.4%	R2	13.0%													環境部	
	・再生可能エネルギー等施設整備資金利子補給事業	H30	14件															環境部	
	<b>2 災害時応援体制の整備(エネルギー供給等)</b>																	総務部	
6-2 上下水道等の長期間にわたる機能停止	<b>1 上水道施設の強化</b>																		
	<b>①基幹施設・基幹管路の耐震化</b>					●			○									水道局	
	・基幹施設耐震化事業【耐震化率(レベル1)】	H30	75.2%	R7	99.2%	●												水道局	
	・基幹管路耐震化事業【耐震化適合率(レベル2)】	H30	90.5%	R7	100.0%	●												水道局	
	<b>②老朽化した水道管の更新</b>					●			○									水道局	
	・老朽管更新事業(市内1,600kmの管路の更新)【年間更新率】	H30	0.47%	R2以降	1.00%	●												水道局	
	<b>2 下水道施設等の強化</b>																		
	<b>①下水道施設の耐震化</b>					●			○										都市政策部
	・下水道地震対策事業(計画策定)	R1	策定中	R1	100%	●													都市政策部
	・合流式下水道緊急改善事業(水質改善)	R1	工事中	R5	100%	●													都市政策部
	<b>②持続可能な下水道事業の展開</b>					●			○										都市政策部
	・下水道未普及解消事業(事業認可区域) 447ha	R1	工事中	R3	95%	●													都市政策部
	・下水道ストックマネジメント事業(計画策定)					●													都市政策部
・広域化・共同化事業(長期計画策定)	R1	策定中	R2	100%	●													都市政策部	
・PPP/PFI検討事業	R1	策定中	R1	100%	●													都市政策部	
・下水道ストックマネジメント事業(管渠・処理場改築更新)					●													都市政策部	
・流域下水道 伊達中継ポンプ場改造事業	R1	工事中	R2	100%	●													県	
・流域下水道 徳江水管橋撤去事業	R1	工事中	R3	100%	●													県	
・流域下水道 処理場内環境整備事業(沈査分離機更新等)	R1	工事中	R2	100%	●													県	

起きてはならない最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体(担当部局)
					行政 消機能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク ・シ ョ ン コ ミュ	老 朽 化 対 策		
	<b>③単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進</b>			●				○									都市政策部
	・浄化槽設置整備事業(浄化槽設置) 【H28～R4の設置基数(補助交付件数)】	H28 ～R元 932基	H28 ～R4 2,100基	●													都市政策部
	・浄化槽設置整備事業(宅内配管) (単独処理浄化槽転換における宅内配管工事費の一部助成)	-	-	●													都市政策部
	・浄化槽転換促進支援事業 (単独処理浄化槽及び汲み取り便槽撤去費用の一部助成)	H28 ～R元 61基	-	●													都市政策部
6-3 基幹及び地域交通ネット ワークが分断する事態	<b>1 防災拠点を結ぶ体系的な道路ネットワークの整備</b>			●						○							建設部
	・国道115号 相馬福島道路(霊山～福島) 12.2km	R1 工事中	R2 100%	●													国
	・国道13号 福島西道路(Ⅱ期) 6.3km	R1 工事中	R8 100%	●													国
	・福島都市圏北部の交通円滑化に向けた早期計画策定促進 (国への働きかけ)			●													建設部
	・都市計画道路栄町大笹生線(南沢又1工区) 泉～南沢又(上松川橋) 325m	R1 工事中	R4 100%	●													県
	・都市計画道路腰浜町庭坂線(野田町工区) 東中央一丁目～桜の聖母学院東側 400m	R1 用地取得中	R4 100%	●													県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(大笹生2工区) 平野～大笹生間 約2.1km	R1 用地取得中	R5 100%	●													県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(上八反田橋) 200m	R1 工事中	R2 100%	●													県
	・主要地方道上名倉飯坂伊達線(天戸橋) 550m	R1 用地取得中	R4 100%	●													県
	・霊山松川線(逢隈橋工区) 1.2km	R1 工事中	R2 100%	●													県
	・土湯温泉線(中町2工区) 420m	R1 物件調査中	R6 100%	●													県
	・一般県道岡部渡利線(岡部交差点) 80m	R1 用地取得中	R3 100%	●													県
	・主要地方道福島吾妻裏磐梯線(北谷地交差点) 300m	R1 物件調査中	R3 100%	●													県
	・国道115号大波地区急勾配区間の改良促進 (県への働きかけ)			●													建設部
	・都市計画道路太平寺岡部線(御山町工区) 国道13号～県庁通り(福島体育館北側) 450m	R1 用地取得中	R6 100%	●													建設部
	・都市計画道路曾根田町桜木町線(宮下町工区) 国道13号～県庁通り(福島大学附属小学校) 346m	R1 用地取得中	R6 100%	●													建設部
	・都市計画道路杉妻町早稲町線 中町会館～NHK福島放送局 240m	R1 用地取得中	R6 100%	●													建設部
	・市道北沢又・丸子線(3工区) 270m	R1 用地取得中	R10 100%	●													建設部
	・市道椿沢線(1工区) 490m	R1 工事中	R3 100%	●													建設部
	・市道鳥川・大笹生線(1工区) 805m	R1 工事中	R5 100%	●													建設部
	・市道鳥川・大笹生線(2工区) 140m	R1 未着手	R8 100%	●													建設部
	・市道大蔵・南慶二線(岡部交差点) 76m	R1 未着手	R7 100%	●													建設部

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 機能等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン	老 朽 化 対 策			
	・市道北谷地・長畑線(北谷地交差点) 190m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道足替田線(立子山字三久保) 140m	R1	未着手	R10	100%	●												建設部
	・市道椿沢線(2工区) 597m	R1	未着手	R12	100%	●												建設部
	・市道山口・宮沢線(岡部字文知摺) 500m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道野田・森合線(森合字屋敷中) 160m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・市道宮ノ東・谷地線(八田踏切)50m	R1	未着手	R7	100%	●												建設部
	・八島町地区周辺道路整備事業 (市道入江町・桜木町線(八島町工区) 500m)	R1	用地取得中	R5	100%	●												建設部
	・市道仲間町・春日町線(2工区) 180m	R1	用地取得中	R3	100%	●												建設部
	・(仮)市道御山町・信夫山線 60m	R2	設計中	R6	100%	●												建設部
	・市道浜田町・春日町線 74m	R2	未着手	R6	100%	●												建設部
	・市道杉妻町・御山線(附属小前交差点) 190m	R2	未着手	R6	100%	●												建設部
<b>2 緊急輸送道路等の強化</b>																		
<b>①緊急輸送道路等の防災・減災対策(長寿命化)</b>						●											○	建設部
	・道路ストック総点検事業	R1	施工中	R7	17%	●												建設部
	・舗装修繕事業	R1	施工中	R7	10%	●												建設部
<b>②道路橋梁の耐震化等(長寿命化)</b>						●											○	建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま公園橋)	R1	施工中	R7	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (小富士橋)	R1	施工中	R3	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (さくら橋)	R1	施工中	R6	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (上八木田橋)	R1	設計中	R5	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (あづま橋)	R1	施工中	R3	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (蓬莱橋)	R1	施工中	R3	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (天神橋)	R1	施工中	R2	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (濁川橋)	R1	設計中	R2	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (表北橋)	R1	未着手	R5	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(耐震化) (羽山陸橋)	R1	施工中	R4	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (鬼石跨線橋)	R1	設計中	R3	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬莱歩道橋)	R1	設計中	R2	100%	●												建設部

起きてはならない最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体(担当部局)	
					行政機能等	住宅・都市	保健医療・福祉	ライフライン・情報通信	経済・産業	交通・物流	農林	環境	国土保全・土地利用	リスクコミュニケーション	高齢化対策			
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (蓬萊北歩道橋)	R1	設計中	R3	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (金谷橋)	R1	設計中	R2	100%	●												建設部
	・橋梁長寿命化修繕事業(延命化) (日照沢橋)	R1	未着手	R3	100%	●												建設部
	・橋梁点検事業		5年1巡で実施		5年1巡で実施	●												建設部
	<b>③無電柱化の推進</b>					●												建設部
	・国道4号 福島4号電線共同溝					●												国
	<b>3 道路管理者間の連携体制の確保</b>					●												建設部
	<b>4 地域コミュニティの基盤となる地域公共交通の確保</b>																	都市政策部
	・生活路線バス等運行対策補助(生活交通路線(広域))																	都市政策部
	・委託バス等運行対策補助																	都市政策部
・松川下川崎乗合タクシー運行委託(「あけび号」)																	都市政策部	
<b>5 地籍調査の推進</b>																	農政部	
・地籍調査事業(第7次10箇年計画)	R1	49.49%	R11	50.72%													農政部	
7-1 ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生	<b>1 ため池の決壊等による被害の防止</b>					●												農政部
	・ため池ハザードマップ作成 【防災重点ため池38箇所の作成済箇所数】	H30	1箇所	R2	38箇所	●												農政部
	・ため池耐震性調査 【防災重点ため池38箇所の調査済箇所数】	H30	7箇所	R2	38箇所	●												農政部
	・ため池水位計設置 【防災重点ため池4箇所に水位計設置】	R2	未着手	R2	4箇所	●												農政部
	<b>2 防災ダムの維持管理・老朽化対策</b>					●												農政部
	・防災ダム事業(大笹生ダム老朽化対策事業)	R1	工事中	R4	100%	●												県
	<b>3 摺上川ダムの洪水調節機能等の充実</b>					●												建設部
	<b>4 農業水利施設の長寿命化・防災減災</b>					●												農政部
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(栗本堰)	R1	工事中	R3	100%	●												県
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(西根堰)	R1	工事中	R3	100%	●												県
・農業水路等長寿命化・防災減災事業(熊ノ田地区)	R1	未着手	R6	100%	●												農政部	
<b>5 砂防関係施設の整備・保全</b>					●												建設部	
・阿武隈川水系直轄砂防事業(下高湯沢第1砂防堰堤等)	R1	工事中	R2	100%	●												国	
・急傾斜地崩壊対策事業(椿館地区)	R1	現地測量	R8	100%	●												県	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
					行政 消機能 等	住宅 ・都市	保健医療 ・福祉	ライフライン ・情報通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土保全 ・土地利用	リスク コミュニケーション	老朽化 対策		
7-2 有害物質の大規模拡散・流出	<b>1 有害物質の拡散・流出の防止</b>						○						○			環境部	
	・高濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 (変圧器・コンデンサー等)	R1	調査中	R3	処分完了											健康福祉部	
	・高濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 (安定器等)	R1	調査準備中	R4	処分完了											環境部	
	・低濃度PCB廃棄物・使用製品の処分 (変圧器・コンデンサー等)	R1	調査中	R8	処分完了											環境部	
7-3 原子力発電所等からの放射性物質の放出及びそれに伴う被ばく	<b>1 放射線モニタリング体制の確保</b>												○			環境部	
	・環境放射線量測定事業															環境部	
	・放射線量マップ作成事業															環境部	
	・農産物・食品等放射能測定事業															環境部	
	<b>2 学校における放射線教育の推進</b>					○								○		教育委員会	
	・放射線教育に係る授業の実施 【市立小・中・特別支援学校で実施した学校の割合】	H30	100%	R2以降	100%											教育委員会	
7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大	<b>1 耕作放棄地の発生防止と再生</b>											○		○		農政部	
	・遊休農地等保全対策支援事業															農政部	
	・中山間地域等直接支払交付金事業															農政部	
	<b>2 有害鳥獣被害対策の充実</b>											○		○		農政部	
	・有害鳥獣被害対策事業															農政部	
	<b>3 農業水利施設の長寿命化・防災減災</b>					●						○		○	○	農政部	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業 (栗本堰、西根堰)	R1	工事中	R3	100%	●										県	
	・農業水路等長寿命化・防災減災事業(熊ノ田地区)	R1	未着手	R6	100%	●										農政部	
<b>4 森林の多面的機能の保全</b>					●				○		○		○		農政部		
・林業成長産業化地域創出モデル事業	R1	未着手	R2	100%	●										民間事業者		
・林地崩壊防止事業(大波地区)	R1	未着手	R2	100%	●										農政部		
・林業専用道整備事業(林専道 北山支線、惣八郎支線)	R1	50%	R2	100%	●										農政部		

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的分野		実施主体 (担当部局)
					行政 消防能 等	住宅 ・都市	保健 医療 ・福祉	ライフ ライン ・情報 通信	経済 ・産業	交通 ・物流	農林	環境	国土 保全 ・ 土地利用	リス ク シ ョ ン コ ミ ュ ニ ティ	老 朽 化 対 策		
8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態	1 災害廃棄物処理体制の整備												○			環境部	
	・災害廃棄物処理計画策定	R1 未策定	R3 100%													環境部	
8-2 復興を支える人材等(専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等)の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態	1 災害・復興ボランティア受入体制の確立				○									○		政策調整部	
	・災害・復興ボランティア受入体制の確立(ボランティア協力団体の拡充 R7年度目標20団体)	H28 着手	R7 20団体													政策調整部	
	2 災害時応援体制の整備(応急復旧支援)				○											総務部	
3 罹災証明等に係る円滑な被災者支援					○											総務部	
8-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態	1 自主防災組織等の活性化			●	○									○		総務部 消防本部	
	・自主防災組織育成事業			●												総務部	
	・自主防災組織の訓練指導			●												消防本部	
	2 避難行動要支援者(災害時要援護者)対策の推進			●			○							○		健康福祉部	
・避難行動要支援者(災害時要援護者)対策の推進			●												健康福祉部		
3 地区防災計画の策定の促進				●	○									○		総務部	
4 地域コミュニティの基盤となる地域公共交通の確保				●						○						都市政策部	
・生活路線バス等運行対策補助(生活交通路線(広域))				●												都市政策部	
・委託バス等運行対策補助				●												都市政策部	
・松川下川崎乗合タクシー運行委託(「あけび号」)				●												都市政策部	

起きてはならない 最悪の事態	対応する施策・事業	初期値	目標値(当初)	再掲	個別施策分野										横断的 分野		実施主体 (担当部局)	
					行政 機能 等	住宅 ・ 都市	保健 医療 ・ 福祉	ライフ ライン ・ 情報 通信	経済 ・ 産業	交通 ・ 物流	農 林	環 境	国土 保 全 ・ 土 地 利 用	リ ス ク ・ シ ョ ン コ ミュ ニ ケー ション	老 朽 化 対 策			
8-4 貴重な文化財や環境的 資産の喪失	<b>1 指定文化財(建造物)の防災対策</b>																	市民・文化スポーツ部
	・旧広瀬座再整備事業	R1	計画策定中	R6	100%													市民・文化スポーツ部
	・写真美術館再整備事業	R1	工事中	R3	100%													市民・文化スポーツ部
8-5 事業用地の確保等が進 まず復興が大幅に遅れ る事態	<b>1 地籍調査の推進</b>			●										○				農政部
	・地籍調査事業(第7次10箇年計画)	R1	49.49%	R11	50.72%	●												農政部
	<b>2 空き家対策の推進</b>			●														都市政策部
	・空き家対策事業	R1	実施中			●												都市政策部
・空き家対策総合支援事業	R1	未着手			●													都市政策部