

国土強靱化地域計画の具体的事業の令和5年度末時点の進捗状況について

○「福島市国土強靱化地域計画」の施策の推進方針に基づき実施した、各具体的事業の目標達成率を評価した結果は次のとおりとなりました。

それぞれの事業の実施内容や次年度以降の方針等については別ファイル【国土強靱化のための具体的事業進捗管理表_R5年度末時点】をご覧ください。

○具体的事業 200 件のうち、県や国などの他機関が実施する事業や現時点では定量的な評価が困難な事業を除いた 124 件の事業について、令和 5 年度末時点実績の目標達成割合を A～D の 4 段階で評価しました。

<評価基準>

- A 判定：目標値に対して 100%を達成
- B 判定：目標値に対して 85%以上 100%未満
- C 判定：目標値に対して 70%以上 85%未満
- D 判定：目標値に対して 70%未満

※複数年度にわたる事業で、目標年度が R5 年度以降に設定されている事業については、事業着手からの経過年数に応じた達成率で評価しています。（現時点で設計や計画立案などの準備段階にある事業は、達成率が低めになる傾向があります。）

具体的事業の評価区分ごとの事業数と割合（小数第 2 位以下四捨五入）

区分	A	B	C	D	合計
事業件数	73	9	6	36	124
割合	58.9%	7.3%	4.8%	29.0%	100%

R 5 年度の進捗状況の傾向など

○12 件の新規事業を追加しました。

○計画の 4 年目を迎え、約 6 割の事業が目標どおりに進捗し、A 評価を達成しました。

一方、目標値が予定の 7 割未満となり、遅れている D 評価の事業も約 3 割を占めました。

設計等の準備段階に時間を要する事業も多いため、目標値や完成年度の変更については、担当部署において実情に合わせて判断していく必要があります。

グラフ 評価区分ごとの事業件数

