

令和4年度福島市水道局公共工事の発注見通しの公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項の規定により、令和4年度の建設工事の発注見通し【見直し版】を公表します。

令和4年7月20日

福島市水道事業管理者 清野 一浩

1 対象の工事について

福島市水道局が発注を計画している設計価格が130万円以上の建設工事といたします。
なお、現時点での発注計画の未定の工事や維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。

2 計画の変更について

ここに公表する建設工事は、工事名・場所・概要・発注時期・工期のいずれについても変更することがあります。
変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。

3 入札及び契約方法について

(1) 制限付一般競争入札

この入札制度は、一般競争参加資格者を対象にして一定の制限条件を定めて参加者を募集するものです。
対象工事は次のとおりです。

- 設計価格が概ね2千5百万円以上の建設工事
- その他水道事業管理者が特に定めたもの

※1 上記の対象設計金額の全案件について、実施するものではありません。

※2 制限条件は、固定化されたものではなく、案件ごとに定められます。

<入札の形式>

- ・Ⅰ型 単体企業
- ・Ⅱ型 共同企業体
- ・Ⅲ型 単体企業及び共同企業体の混合

(2) 指名競争入札

この入札制度は、入札参加資格者の中から一定の基準に基づいて参加業者を選定して指名を行うものです。

当水道局では、入札対象案件の中で制限付一般競争入札に該当しないものについては、契約事務の効率化を図る観点から、指名競争入札制度を採用しています。

(3) 随意契約

競争入札によらないで特定の業者を選定して契約を締結する方法であり、地方公営企業法施行令第21条の14に規定されているものに限られます。

4 その他

発注見通しの公表は、次の場所及び福島市水道局公式ホームページ上で行っております。

○水道総務課

閲覧のみとなります。但し、入札結果等も閲覧ができます。

○インターネット福島市水道局ホームページ (<https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suidou/>)

閲覧及び印刷ができます。

その他、入札結果について閲覧及び印刷ができます。

令和4年度 福島市水道局発注工事予定表（見直し）令和4年6月30日現在

件数	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	当初工期	変更工期	発注課	備考
1	道路メンテナンス事業市道中平・馬場線（釜脇橋）橋梁補修工事に伴う山口馬場地内150mm水管橋架設替工事（釜脇橋）	水道施設工事	福島市山口字馬場地内	架設替：DIP-E（GX-S）φ150mm 36m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	90日	日	建設課	
2	桜本上鷹ノ巣地内（第2-2工区）250mm配水管布設工事	水道施設工事	福島市桜本字上鷹ノ巣地内	布設工：DIP-E（GX-S）φ250mm 205m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	90日	日	建設課	
3	阿武隈川水管橋下部工（P2）耐震補強工事	土木一式工事	福島市鳥谷野字道光内～小倉寺字鬼石地内	（下部工）橋脚の耐震補強工（RC巻き立て工）	第1四半期	未発注	有	第2四半期	390日	日	建設課	
4	老朽管更新事業（第4期）に伴う弁天山第5幹線（第5工区）300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市鳥谷野字日野～岩田地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ300mm 380m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	150日	日	建設課	
5	老朽管更新事業（第8期）に伴う上名倉第1幹線（第3工区）400mm配水幹線布設替工事	水道施設工事	福島市上名倉字玉玉～和光地内	布設替：DIP（GX-S）φ400mm 420m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	120日	日	建設課	
6	老朽管更新事業（第8期）に伴う佐倉下大割地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市佐倉下字大割～成川字杵清水地内ほか	路面復旧面積 2,856㎡	第1四半期	発注済	無		100日	日	建設課	
7	老朽管更新事業（第8期）に伴う上名倉金山地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市上名倉字金山～草深内地内ほか	路面復旧面積 2,350㎡	第1四半期	発注済	無		110日	日	建設課	
8	老朽管更新事業（第7-2期）に伴う蓬萊町四丁目地内ほか75mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市蓬萊町四丁目地内ほか	布設替：PEφ75mm、PPφ50mm 1,610m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	220日	日	建設課	
9	老朽管更新事業（第10期）に伴う蓬萊町六丁目地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市蓬萊町六丁目地内	布設替：PEφ100mm、PPφ50mm 1,260m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	210日	日	建設課	
10	上名倉系主要配水管350mm管路更生工事	水道施設工事	福島市土船字早稲田地内	管路更生工 反転工法 φ350mm L=52.0m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	120日	日	配水課	
11	北部系主要配水管350mmほか管路更生工事	水道施設工事	福島市笹谷字中谷地～西谷地地内	管路更生工 反転工法 φ350mm L=35.0m φ200mm L=46.0m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	150日	日	配水課	
12	鎌田熊ノ前地内ほか75mm排水施設設置工事	水道施設工事	福島市鎌田字熊ノ前地内ほか3箇所	排水施設設置工 φ75mm FCD 4.0箇所	第1四半期	未発注	有	第2四半期	180日	日	配水課	
13	北部減圧系（平野）配水流量計設置工事	水道施設工事	福島市飯坂町平野字鯖野13地先	流量計設置工 φ150mm 電気設備含 1.0箇所	第1四半期	未発注	有	第2四半期	150日	日	配水課	
14	下野寺中ノ内前地内600mm減圧弁修繕工事	水道施設工事	福島市下野寺字中ノ内前地内	減圧弁修繕工 φ600mm 1基	第1四半期	未発注	有	第2四半期	210日	日	配水課	
15	松浪町地内ほか老朽給水管取替工事	水道施設工事	福島市松浪町地内ほか	老朽給水管取替工φ20～25mm 28箇所	第1四半期	未発注	有	第2四半期	150日	日	配水課	
16	上名倉玉地内老朽給水管取替工事	水道施設工事	福島市上名倉字玉玉～上寺地内	老朽給水管取替工φ20～25mm 9箇所	第1四半期	未発注	有	第2四半期	150日	日	配水課	5番と併せて発注
17	飯野受水池防水塗装替ほか修繕工事	防水工事	福島市飯野町青木字野仲3-2	配水池の内面、外壁の塗装替修繕 管理棟屋根修繕	第1四半期	発注済	無		220日	日	施設管理センター	
18	弁天山配水池ほか流入流量制御器取替修繕工事	電気通信工事	福島市渡利字弁天山23ほか	流量制御装置 3台更新	第1四半期	発注済	無		240日	日	施設管理センター	
19	清水原加圧ポンプ所ほか簡易遠方監視装置取替修繕工事	電気通信工事	福島市町庭坂字清水63-1ほか	Webロガー 2台更新	第1四半期	未発注	有	第2四半期	240日	日	施設管理センター	
20	神ノ森浄水場水質監視設備ほか改良工事	電気通信工事	福島市町庭坂字神ノ森1-1	中間水濁度計、中間水色度計設置	第1四半期	未発注	有	第2四半期	100日	日	施設管理センター	
21	施設管理センター管理本館執務室ほか空調設備取替工事	電気工事	福島市小倉寺字赤坂12	空調機 3台更新	第1四半期	未発注	有	第2四半期	90日	日	施設管理センター	
22	市道北浦・仲森線道路改良工事に伴う立子山仲森地内200mm配水管移設工事	水道施設工事	福島市立子山字仲森地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ200mm 300m	第2四半期	未発注	無		120日	日	建設課	
23	松山町地区無電柱化工事に伴う松山町地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市松山町地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ100mm 340m	第2四半期	未発注	有	第3四半期	130日	日	建設課	
24	市道後河原・行人壇南線外1路線道路側溝修繕工事（冠水対策事業）に伴う下鳥渡新町地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市下鳥渡字新町～街道北地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ75～100mm 60m	第2四半期	未発注	無		90日	日	建設課	
25	荒井南峠原地内（第1-1工区）300mm配水管布設工事	水道施設工事	福島市荒井字南峠原～北峠原地内	布設工：DIP-E（GX-S）φ300mm 280m	第2四半期	未発注	無		120日	日	建設課	
26	佐原中原地内（第1-2工区）300mm配水管布設工事	水道施設工事	福島市佐原字中原～辰道地内	布設工：DIP-E（GX-S）φ300mm 640m	第2四半期	未発注	無		200日	日	建設課	
27	在庭坂下ノ堂地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市在庭坂字下ノ堂地内ほか	路面復旧面積 2,200㎡	第2四半期	発注済	有	第1四半期	110日	191日	建設課	
28	老朽管更新事業（第4期）に伴う弁天山第5幹線（第8-5工区）500mm配水幹線布設替工事	水道施設工事	福島市渡利字金山下～岩下地内	布設替：DIP（GX-S）φ500mm 180m	第2四半期	未発注	無		140日	日	建設課	
29	老朽管更新事業（第8期）に伴う中央部第2送水管（第2工区）600mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市吉倉字万田～吉田地内	布設替：DIP（NS-S）φ600mm 200m	第2四半期	未発注	無		150日	日	建設課	
30	老朽管更新事業（第8期）に伴う上名倉第1幹線（第4工区）400mm配水幹線布設替工事	水道施設工事	福島市上名倉字和光～金山地内	布設替：DIP（GX-S）φ400mm 360m	第2四半期	未発注	無		130日	日	建設課	
31	老朽管更新事業（第6-2期）に伴う山神第2幹線（第4-1工区）300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市本内字松川畑地内	布設替：DIP（PN）φ300mm 27m	第2四半期	未発注	無		150日	日	建設課	
32	老朽管更新事業（第6-1期）に伴う泉字斗蔭地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市泉字斗蔭～道下地内ほか	路面復旧面積 7,723㎡	第2四半期	発注済	有	第1四半期	170日	242日	建設課	
33	老朽管更新事業（第6-1期）に伴う田沢字手代森地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市田沢字手代森地内ほか	路面復旧面積 11,451㎡	第2四半期	発注済	有	第1四半期	170日	280日	建設課	
34	老朽管更新事業（第7-1期）に伴う渡利茶臼森地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市渡利字茶臼森地内ほか	路面復旧面積 2,141㎡	第2四半期	未発注	無		140日	日	建設課	

令和4年度 福島市水道局発注工事予定表（見直し）令和4年6月30日現在

件数	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	当初工期	変更工期	発注課	備考
新	都市計画道路曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事に伴う宮下町地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市宮下町地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ150mm 123.3m	第2四半期	未発注	無		日	190日	建設課	新規追加
35	日の倉橋添架管350mmほか塗装替工事	水道施設工事	福島市庄野北日ノ倉～日ノ倉地内ほか1箇所	塗装工 N-4 塗装系 A=194.0㎡	第2四半期	未発注	無		150日	日	配水課	
36	飯坂大橋添架管300mmほか塗装替工事	水道施設工事	福島市飯坂町字坂口～御行檀地内ほか2箇所	塗装工 N-4 塗装系 A=183.0㎡	第2四半期	未発注	無		150日	日	配水課	
37	北部第2幹線500mm電食防止器具設置工事	水道施設工事	福島市冲高字反町～貴船地内	電食防止器具設置工 外部電源方式 1.0箇所	第2四半期	未発注	無		180日	日	配水課	
38	渡利中角地内老朽給水管取替工事	水道施設工事	福島市渡利字中角～七社宮地内	老朽給水管取替工 φ20～25mm 34箇所	第2四半期	未発注	無		150日	日	配水課	
39	金剛山配水池防水塗装替ほか修繕工事	防水工事	福島市荒井字横塚3-191	配水池の内面、外壁の塗装替修繕 管理棟屋根修繕	第2四半期	未発注	無		250日	日	施設管理センター	
40	焼松山浄水場ろ過砂更生及びろ過池修繕工事（第3期）	水道施設工事	福島市飯坂町茂庭字焼松山地内	ろ過砂更生及びろ過池の防水修繕	第2四半期	未発注	無		200日	日	施設管理センター	
41	一般国道13号福島西道路（Ⅱ期）事業に伴う平石向久保地内75mm配水管移設工事	水道施設工事	福島市平石字向久保地内	布設替：PEφ75mm 40m	第3四半期	未発注	無		80日	日	建設課	
42	老朽管更新事業（第8期）に伴う鳥川第2幹線（第2工区）300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市成川字成田口～馬場地内	布設替：DIP-E（GX-S）φ300mm 360m	第3四半期	未発注	無		110日	日	建設課	