

## 令和5年度福島市水道局公共工事の発注見通しの公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項の規定により、令和5年度の建設工事の発注見通し【見直し版】を公表します。

令和5年8月1日

福島市水道事業管理者 清野 一浩

### 1 対象の工事について

福島市水道局が発注を計画している設計価格が130万円以上の建設工事といたします。  
なお、現時点での発注計画の未定の工事や維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。

### 2 計画の変更について

ここに公表する建設工事は、工事名・場所・概要・発注時期・工期のいずれについても変更することがあります。  
変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。

### 3 入札及び契約方法について

#### (1) 制限付一般競争入札

この入札制度は、一般競争参加資格者を対象にして一定の制限条件を定めて参加者を募集するものです。  
対象工事は次のとおりです。

- 設計価格が概ね2千5百万円以上の建設工事
- その他水道事業管理者が特に定めたもの

※1 上記の対象設計金額の全案件について、実施するものではありません。

※2 制限条件は、固定化されたものではなく、案件ごとに定められます。

#### <入札の形式>

- ・Ⅰ型 単体企業
- ・Ⅱ型 共同企業体
- ・Ⅲ型 単体企業及び共同企業体の混合

#### (2) 指名競争入札

この入札制度は、入札参加資格者の中から一定の基準に基づいて参加業者を選定して指名を行うものです。

当水道局では、入札対象案件の中で制限付一般競争入札に該当しないものについては、契約事務の効率化を図る観点から、指名競争入札制度を採用しています。

#### (3) 随意契約

競争入札によらないで特定の業者を選定して契約を締結する方法であり、地方公営企業法施行令第21条の14に規定されているものに限られます。

### 4 その他

発注見通しの公表は、次の場所及び福島市水道局公式ホームページ上で行っております。

#### ○水道総務課

閲覧のみとなります。但し、入札結果等も閲覧ができます。

#### ○インターネット福島市水道局ホームページ (<https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suidou/>)

閲覧及び印刷ができます。

その他、入札結果について閲覧及び印刷ができます。

令和5年度 福島市水道局発注工事予定表【見直し】

No.	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	工期	発注課
1	北沢又上稲荷川原地内ほか流量計取替工事	水道施設工事	福島市北沢又上稲荷川原ほか1箇所	流量計取替工：2基	第1四半期	発注済	無		240日	配水課
2	老朽給水管取替工事	水道施設工事	福島市給水区域	全50箇所	第1四半期	未発注	有	第2四半期	180日	配水課
3	上名倉系主要配水管350mm管路更生工事	水道施設工事	福島市土船字早稲田地内	SPφ350mm 50m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	120日	配水課
4	飯野直送系(立子山)ほか配水流量計取替工事	管工事 電気通信工事	福島市飯野町青木字柿ノ久保地内ほか	流量計取替工：2基	第1四半期	発注済	無		240日	配水課
5	松山町地区電線共同溝事業に伴う 松山町地内100mm配水管移設工事(第1工区)	水道施設工事	福島市松山町地内	布設替：DIP-E (GX-S)φ100mm 116m	第1四半期	発注済	無		110日	建設課
6	蛭川河川改修工事に伴う 宮代宝田前地内75mm添架管移設工事	鋼構造物工事	福島市宮代字宝田前地内	布設替：SUSφ75mm 38m	第1四半期	発注済	無		180日	建設課
7	土船雌立地内250mm配水管布設工事	水道施設工事	福島市土船字雌立～桜本字上鷹ノ巣地内	推進工：HPφ400mm 45m 布設工：DIP-E (GX-S)φ250mm 70m	第1四半期	未発注	有	第2四半期	360日	建設課
8	佐原中原地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市佐原字中原～辰道地内ほか	路面復旧面積 3,022㎡	第1四半期	発注済	無		210日	建設課
9	老朽管更新事業(第4期)に伴う 鎌田中江地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市鎌田字中江地内ほか	路面復旧面積 3,000㎡	第1四半期	発注済	無		140日	建設課
10	老朽管更新事業(第10期)に伴う 信夫山児石地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市児石地内～御山字甘粕地内	路面復旧面積 3,072㎡	第1四半期	発注済	無		140日	建設課
11	老朽管更新事業(第7-2期)に伴う 蓬萊町四丁目地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市蓬萊町四丁目地内ほか	路面復旧面積 7,035㎡	第1四半期	未発注	有	第2四半期	190日	建設課
12	老朽管更新事業(第8期)に伴う 上名倉空玉地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市上名倉字空玉～金山地内	路面復旧面積 2,630㎡	第1四半期	発注済	無		130日	建設課
13	老朽管更新事業(第8期)に伴う 中央部第2送水管(第3工区)600mm送水管布設替工事	水道施設工事	福島市吉倉字吉田～前田地内	布設替：DIP (NS)φ600mm 300m	第1四半期	発注済	無		210日	建設課
14	蓬萊高架水槽施設ほか撤去工事	解体工事	福島市蓬萊町四丁目地内ほか	施設撤去：蓬萊高架水槽、桜台高架水槽	第1四半期	発注済	無		660日	建設課
15	焼松山浄水場建屋修繕工事	建築工事	福島市飯坂町茂庭字焼松山5-3	屋根修繕工 1式、外壁修繕工 1式、塗装替修繕工 1式	第1四半期	発注済	無		240日	施設管理センター
16	金剛山配水池ほか防水塗装替修繕工事	防水工事	福島市荒井字横塚3-191ほか2箇所	金剛山配水池 外壁塗装工：A=366.0㎡、大波配水池 内面防水塗装工：A=389.0㎡ 大波加圧ポンプ所 内面防水塗装工：A=66.0㎡	第1四半期	発注済	無		300日	施設管理センター
17	上名倉配水池ほか防水塗装替修繕工事	防水工事	福島市上名倉字縄添5-9ほか1箇所	上名倉配水池 屋根防水塗装工：A=879.0㎡ 浅川配水池 屋根防水塗装工：A=265.0㎡	第1四半期	発注済	無		300日	施設管理センター
18	信夫山第2ポンプ所ほか無線監視装置設置工事	電気通信工事	福島市御山字甘粕6-5ほか	特定小電力無線監視装置設置 3施設	第1四半期	発注済	無		180日	施設管理センター
19	中央部受水池ほか監視カメラ設備改良工事	電気通信工事	町庭坂字天狗塚1-11ほか	光回線システム改良 8施設	第1四半期	発注済	無		180日	施設管理センター
20	渡利番匠町地内舗装復旧工事	舗装工事	福島市渡利字番匠町地内	路面復旧面積 140㎡	第2四半期	未発注	無		50日	配水課
21	北部第2幹線500mm電食防止器具設置工事	電気工事	福島市鎌田字一里塚～下田地内	流電陽極方式 SPφ500mm	第2四半期	未発注	無		150日	配水課
22	八木田中島地内ほか75mm排水施設設置工事	水道施設工事	福島市八木田字中島地内ほか3箇所	排水施設φ75mm 4箇所	第2四半期	発注済	無		180日	配水課
23	普通河川検田川河川改修工事に伴う 御山検田地内100mm添架管移設工事	鋼構造物工事	福島市御山字検田地内	布設替：SUSφ100mm 30m	第2四半期	未発注	無		150日	建設課
24	都市計画道路曾根田町桜木町線(宮下町工区)道路改良工事に伴う 宮下町地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市宮下町地内	布設替：DIP-E (GX-S)φ150mm 310m	第2四半期	発注済	無		200日	建設課

令和5年度 福島市水道局発注工事予定表【見直し】

No.	工事名	工事種別	工事場所	概要	当初発注時期	発注／未発注	発注時期の変更の有無	発注時期に変更がある場合の発注時期	工期	発注課
25	老朽管更新事業(第8期)に伴う 弁天山第2幹線(第3-2工区)300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市宮下町地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ300mm 45m	第2四半期	発注済	無		200日	建設課
26	鍛冶屋川水管橋架設工事	鋼構造物工事	福島市佐原字辰道～本屋敷地内	布設工: SUSφ300mm 81m	第2四半期	未発注	無		390日	建設課
27	老朽管更新事業(第4期)に伴う 弁天山第5幹線(第8-5工区)500mm配水幹線布設替工事	水道施設工事	福島市渡利字金山下～岩下地内	布設替: DIP (GX-S)φ500～400mm 170m	第2四半期	未発注	無		240日	建設課
28	老朽管更新事業(第4期)に伴う 山神第2幹線(第4-2工区)300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市本内字松川畑地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ300～100mm 160m	第2四半期	未発注	無		200日	建設課
29	老朽管更新事業(第8期)に伴う 吉倉万田地内ほか舗装復旧工事	舗装工事	福島市吉倉字万田～吉田地内ほか	路面復旧面積 1,640㎡	第2四半期	未発注	無		130日	建設課
30	老朽管更新事業(第10期)に伴う 蓬萊町六丁目地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市蓬萊町六丁目地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ150mm PEφ75mm、PPφ50mm 1,490m	第2四半期	未発注	無		230日	建設課
31	老朽管更新事業(第9期)に伴う 新浜町地内200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市新浜町地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ200mm 170m	第2四半期	発注済	無		120日	建設課
32	一般国道13号福島西道路(Ⅱ期)事業に伴う 松川町浅川細町地内ほか200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市松川町浅川字細町地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ200mm 840m	第2四半期	未発注	無		110日	建設課
33	老朽管更新事業(第6-1期)に伴う 桜木町地内200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市桜木町地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ200mm 640m	第2四半期	未発注	無		150日	建設課
34	老朽管更新事業(第8期)に伴う 上名倉第1幹線(第6工区)400mm配水幹線布設替工事	水道施設工事	福島市上名倉字草深内～清合西地内	布設替: DIP (GX-S)φ400mm 250m	第2四半期	未発注	無		200日	建設課
35	老朽管更新事業(第17期)に伴う 茂庭導水管(第1工区)100mm導水管布設替工事	水道施設工事	福島市飯坂町茂庭地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ100mm 353m	第2四半期	発注済	無		120日	建設課
36	蛭川河川改修工事に伴う 成川車下地内100mm添架管移設工事	鋼構造物工事	福島市成川字車下地内	布設替: SUSφ100mm 10m	第2四半期	未発注	無		140日	建設課
37	市道荒井・太平寺線道路改良工事に伴う 下鳥渡久保地内100mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市下鳥渡字久保地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ100mm 6m	第2四半期	未発注	無		60日	建設課
38	老朽管更新事業(第8期)に伴う 宮代系幹線(第1工区)300mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市宮代字鍋屋敷～榴石地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ300mm 350m	第2四半期	未発注	有	第3四半期	170日	建設課
39	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う 鳥谷野宮畑地内200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市鳥谷野字宮畑地内	推進工: HPφ350mm 31m 布設替: DIP-E (GX-S)φ200mm 85m	第2四半期	未発注	有	第3四半期	190日	建設課
40	旧渡利浄水場施設撤去工事	解体工事	福島市小倉寺字赤坂地内	施設撤去: 旧渡利浄水場	第2四半期	未発注	無		930日	建設課
41	飯野第3配水池緊急遮断弁設置替工事	水道施設工事	福島市飯野町大久保字玉ノ木山3	緊急遮断弁設置替工: 1基、配水管布設工: L=28.8m、電線管敷設工: N=1式	第2四半期	発注済	無		210日	施設管理センター
42	飯坂大橋添架管300mmほか塗装替工事	塗装工事	福島市飯坂町字御行壇地内ほか2箇所	N-4 塗装系 φ250～350mm 3箇所	第3四半期	未発注	無		180日	配水課
43	松山町地区電線共同溝事業に伴う 松山町地内100mm配水管移設工事(第2工区)	水道施設工事	福島市松山町地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ100mm 100m	第3四半期	未発注	無		110日	建設課
44	在庭坂狐滝地内200mm配水管添架工事	鋼構造物工事	福島市在庭坂字狐滝～上川原地内	布設工: SUSφ200mm 70m	第3四半期	未発注	有	発注中止	150日	建設課
45	田沢姥懐地内75mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市田沢字姥懐地内	布設替: PE φ75mm 205m	第3四半期	発注済	無		120日	建設課
46	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う 伏拝沖地内200mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市伏拝字沖地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ200mm 49m	第3四半期	未発注	無		150日	建設課
47	老朽管更新事業(第4期)に伴う 弁天山第5幹線(第8-5工区)600mm配水幹線撤去工事	水道施設工事	福島市渡利字金山下～大久保地内ほか	既設管の中詰工・栓止工	第3四半期	未発注	無		90日	建設課
48	老朽管更新事業(第15期)に伴う 岡部岡部地内150mm配水管布設替工事	水道施設工事	福島市岡部字岡部地内	布設替: DIP-E (GX-S)φ150mm 200m	第3四半期	未発注	無		140日	建設課