

1. 概算工事費

名称	数量	単位	金額	備考
I.準備工事	1	式	14,300,000	
II.建築本体工事	1	式	808,702,400	
III.外構工事	1	式	64,397,600	
IV.厨房工事	1	式	20,000,000	
合計			907,400,000	(税込金額)

※上記工事費は、基本設計段階のもので、引き続き実施設計段階において、より具体的な経費を算出していきますが、今後の労務費や資材費の引き上げ等、様々な社会情勢の動向によって、事業費は変動することが予想されます。


1. 概略工事工程

業務内容	令和6年度												令和7年度												令和8年度																											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月																									
実施設計・建築工事																																																				
開園準備																																																				
代替駐車場整備(別途工事)																																																				
多目的広場改修工事(別途工事)																																																				
備考	※ 本工程表は、あくまでも仮のものとなります。実際の作業工程とは異なる可能性があります。																																																			

R 8 年度 4 月
開園

2. 仮設工事計画

仮設工事については、下記の工程ステップを想定するものとする。



なお、この工程はあくまでも仮のものであり、詳細については、関係各課と協議の上、決定とする。