

基本施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年度→令和7年度	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度
		<p>(1)生活系ごみの2Rの推進</p>										
優先的な2R（リユース・リデュース）の推進	① 市内のごみ排出の現状をより詳細に分析し新たなごみ減量施策を実施するため、ICTを活用した市内地区別ごみ排出量調査及び地区別組成分析について、調査検討します。	調査・検討①③④			実施②			【ごみ減量推進課】 ごみ集積所のデータ管理：「デジタウン」上での画像及びメモ情報のみ 収集体制：地区をまたいだ収集ルート →ごみ集積所のデータ不足等、GISへのデータ移行等既存情報の活用が難しい	①地区別ごみ排出量調査方法の調査・検討 ②地区別ごみ排出量調査実施 ③地区別組成分析の調査・検討 ④ICTの活用手法の調査・検討	【ごみ減量推進課】 ・ごみ集積所管理方法の検討 ・収集ルート調整による地区別ごみ排出量の集計の検討（委託組合ヒアリング）	【ごみ減量推進課】 ・令和4年度予算にて費用を計上し、福島市GIS基幹上で管理・運用する。	【ごみ減量推進課】 ・令和4年度にて、ごみ集積所及びごみ処理ルート等を福島市GIS基幹上に整備し、管理・運用できる体制を整える。
	② 家庭で余っている食品を地域のイベントなどに持ち寄り、それを必要としている福祉団体・施設等に寄付する「フードドライブ」活動について調査検討します。		調査・検討①②③			実施④		【ごみ減量推進課】 新規事業	①先進地調査（フードドライブへの関与・効果） ②市内のフードドライブの活動状況調査 ③フードドライブ活動への関与方法の検討 ④フードドライブ活動への関与	【ごみ減量推進課】 ・他市の実施状況等の情報収集 ・子ども未来部との協議・ビーンズふくしまとの協議などを進める	【ごみ減量推進課】 ・新型コロナウイルスの影響により、事業の進捗が進まなかった。	【ごみ減量推進課】 ・他市の実施状況等の情報収集を行う。 ・子ども未来部において実施を予定している子ども食堂運営支援のためのフードドライブとの連携を図るとともに、新たな取り組みについて調査検討する。
	③ 地域での循環型社会構築のため、リサイクルプラザでの再生品の市民への提供事業、不用品交換制度の広報に努め利用拡大を図る。	広報						【あらかわクリーンセンター】 広報の実施	①広報の実施	【あらかわクリーンセンター】 「まいがれ福島」などに事業情報を掲載し、広報力強化に努める 再生品申込者にアンケートを実施し、意向・希望を把握のうえ展示内容に反映する	【あらかわクリーンセンター】 「まいがれ福島」に事業情報を掲載。再生品申込者の意向・希望を把握に努めた。	【あらかわクリーンセンター】 「まいがれ福島」などに事業情報を掲載し、広報力強化に努める。 今後も、購入希望の把握に努める。
	子ども服のリユースなど、新たなリユース事業について調査検討します。		調査・検討①③			実施②		【ごみ減量推進課】 新規事業	①子供服のリユース事業実施方法の調査・検討 ②子供服のリユース事業実施 ③その他品目のリユース事業実施の調査・検討	【ごみ減量推進課】 子ども未来部との協議などを進める	【ごみ減量推進課】 ・引き取り先のルート確保ができなかった。	【ごみ減量推進課】 ・子ども未来部との協議などを進める。 ・民間企業と連携したリユース啓発事業などの実施に向けて、調査検討する。
	④ 絵本などリユース可能な本について、リサイクルショップ・古本屋等の利用を推進します。	広報①			調査・検討②③			【ごみ減量推進課】 各種媒体でリユースの代表的な手法として、リサイクルショップ・古本屋の利用推進を広報	①各種媒体での広報 ②市内リサイクルショップ・古本屋の調査 ③市内リサイクルショップの広報方法の検討	【ごみ減量推進課】 市政だより、ホームページ他、随時広報を実施する	【ごみ減量推進課】 ・新型コロナウイルスの影響により、事業の進捗が進まなかった。	【ごみ減量推進課】 市政だより、ホームページ他、随時広報を実施する。 ・民間企業と連携したリユース啓発事業などの実施に向けて、調査検討する。
イベント回収などを実施します。	検討・実施①②		検討・実施③				【ごみ減量推進課】 市主催のイベント「環境フェスタ」で、回収を計画していたが、新型コロナの影響で中止した。（令和元年度 実施）	①実施方法の検討 ②イベント回収の実施 ③ごみ減量大作戦後のイベント回収のあり方の検討と実施	【ごみ減量推進課】 環境フェスタにて古本の回収を実施することを検討する。	【ごみ減量推進課】 ・新型コロナウイルスの影響により、事業の進捗が進まなかった。	【ごみ減量推進課】 イベントにて古本の回収を実施することを検討する。 ・民間企業と連携したリユース啓発事業などの実施に向けて、調査検討する。	
⑤ 陶器・ガラスなど家庭用食器類のリユース事業について調査検討します。			調査・検討①②③		実施④		【ごみ減量推進課】 新規事業	①先進地調査（家庭用食器類のリユース事業） ②受入事業者調査（リユース事業者） ③家庭用食器類のリユース事業実施方法の検討 ④家庭用食器類のリユース事業実施	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦後の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦後の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手することとした。	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦後の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手する。	
<p>(2)事業系ごみの2Rの推進</p>												
優先的な2R（リユース・リデュース）の推進	① 飲食店での食べ残し削減キャンペーン「おいしい食べきり2020運動」など、事業者と連携したごみ減量化、資源化に関する広報を強化します。	広報①					【ごみ減量推進課】 市ホームページでの広報を実施	①各種媒体での広報	【ごみ減量推進課】 市政だより、ホームページ他、随時広報を実施する	【ごみ減量推進課】 ・広報媒体を活用して、情報を発信した。	【ごみ減量推進課】 引き続き、市政だより、ホームページ他、随時広報を実施する。	
	事業者と連携したごみ減量化、資源化に関する広報を強化します。	検討・実施①	検討・実施②				【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦協力事業所・店舗の認定制度を創設し、協力事業所のごみ減量化、資源化の取り組みを市ホームページで紹介するほか、事業所と連携したごみ減量大作戦の広報を実施	①ごみ減量大作戦協力事業所・店舗と連携した広報の実施 ②ごみ減量大作戦後の協力関係の継続による広報の実施	【ごみ減量推進課】 ・事業所のごみ減量化、資源化の取り組みを市ホームページで紹介 ・のほり、ポスターによるごみ減量大作戦の広報	【ごみ減量推進課】 事業所のごみ減量化、資源化の取り組みを市ホームページで紹介した。 ごみ減量大作戦協力事業所・協力店 7社	【ごみ減量推進課】 事業所のごみ減量化、資源化の取り組みを市ホームページで紹介する。	
	② 県と連携し、「もったいない！食べ残しゼロ推進運動」や「食べ残しゼロ協力店・事業所」認定等を推進します。	広報①		調査・検討・実施②			【ごみ減量推進課】 県事業のパンフレット等設置、配布を実施	①広報の継続 ②県と連携内容の協議等を行い、まとまり次第実施	【ごみ減量推進課】 県と連携内容の協議等を行い、まとまり次第実施	【ごみ減量推進課】 ①県事業のパンフレット等設置など、広報を実施した。	【ごみ減量推進課】 県と連携内容の協議等を行い、まとまり次第実施する。	
	③ 市が率先してペーパーレスに取り組み、事業者に対する紙類減量化の啓発に努めます。	調査・検討・実施①					【全部署】【環境課】 市が率先してペーパーレスのための積極的な取り組みを実施	①ペーパーレスの実施に向けた取り組みの継続	【環境課】 引き続き、市が率先してペーパーレスのための積極的な取り組みを実施	【環境課】 庁内掲示板にて、継続してペーパーレス化への取り組みを呼び掛けた。	【全部署・環境課】 全庁的に文書管理システムを導入し、一層のペーパーレス化を図る。	

基本施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年→令和7年	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度
	事業者に対する紙類減量化の啓発に努めます。	▶ 広報①						【ごみ減量推進課】 事業系ごみの減量化・資源化の手引きを配布	①引き続き、ペーパーレスの広報の実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、事業系ごみの減量化・資源化の手引きを配布	【ごみ減量推進課】 事業所のごみ減量化、資源化の手引きを配布し、啓発に努めた。	【ごみ減量推進課】 引き続き、事業系ごみの減量化・資源化の手引きを配布する。
④	ごみの減量を進めるためには製造段階からの対策が必要なことから、国や関係機関などに対し拡大生産者責任の徹底を要望します。	▶ 実施①						【ごみ減量推進課】 本市が加入している全国都市清掃会議、全国市長会などから国に対し拡大生産者責任の徹底について要望してきた	①国等への要望の継続	【ごみ減量推進課】 継続	【ごみ減量推進課】 国等に継続して要望した。	【ごみ減量推進課】 継続
⑤	一定規模以上の事業用大規模建築物の所有者や多量排出事業者に対する、ごみ減量推進計画書の提出等の義務付けについて調査検討します。			▶ 調査・検討①②+実施③				【ごみ減量推進課】 新規事業 廃棄物処理法第6条の2第5項に規定有	①先進地調査 (ごみ減量への有効性等の調査) ②制度についての調査・検討 ③制度の条改正及び実施	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手	【ごみ減量推進課】 施策展開方針が未決定であったため、令和4年度から調査・検討に着手することとした。	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手。
⑥	事業者独自の取り組みを促すため、優良事業者を評価する仕組みを検討します。			▶ 調査・検討①②		▶ 実施③	【ごみ減量推進課】 新規事業	①先進地調査 ②制度についての調査・検討 ③実施	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手	【ごみ減量推進課】 施策展開方針が未決定であったため、令和4年度から調査・検討に着手することとした。	【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手。	
(3)ごみ減量の意識啓発と環境教育の推進												
優先的な2R(リユース・リデュース)の推進	① ごみ排出の現状に理解を深めてもらうため、直近のごみ排出量や月別1人1日当たりのごみ排出量推移などのリアルタイム情報を市ホームページ、SNS等により積極的に発信します。	▶ 検討・実施①						【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の市ホームページを公開するにあたり、ごみ・リサイクル関連の市ホームページの見直しを実施	①ごみ排出量推移などのリアルタイム情報の配信の実施	【ごみ減量推進課】 R3.4月分から、市ホームページ等で公開できるよう準備を進める	【ごみ減量推進課】 整備が進まず、市ホームページ等の公開に至らなかった。	【ごみ減量推進課】 引き続き、市ホームページ等で公開できるよう準備を進める。
	② これまでの広報紙等での広報に加え、SNSや啓発動画配信等を積極的に行うとともに、市主催イベントや各大学の学園祭等各種イベントでの広報活動等に努めます。	▶ 広報実施①						【ごみ減量推進課】 市政だよりの広報に加え、ツイッター、フェイスブック、さんあ〜るを活用し市のごみ減量化事業を広報を実施 大学の学園祭については、新型コロナの影響による実施できず	①SNSや啓発動画配信等や各種イベントでの啓発の実施	【ごみ減量推進課】 啓発動画配信について実施に向け、準備を進める	【ごみ減量推進課】 SNSなどの広報媒体を広く活用し、ごみ減量に関する施策の啓発を実施した。	【ごみ減量推進課】 SNSなどの広報媒体を活用し、啓発活動を継続するとともに、啓発動画配信について実施に向け、準備を進める。
	③ 令和2年7月1日からのレジ袋有料化を含め、引き続きエコバッグの使用等について推進します。	▶ 広報実施①						【環境課】 市ホームページで広報している	①継続して実施する	【環境課】 継続して実施する	【環境課】 令和2年7月のレジ袋有料化以降もエコバッグの使用等を推進しており、市ホームページで広報している。	【環境課】 継続して実施する。
	④ 市ホームページ等を活用し、ごみの減量化・資源化のアイデアや日ごろの取り組み等を募集し、市民への事例紹介やアイデアを活かした施策を実施します。			▶ 検討		▶ 検討・実施②		【ごみ減量推進課】 新規事業	①アイデアの募集 ②アイデアを活かした施策の検討と実施	【ごみ減量推進課】 令和4年度実施に向け、実施方法を検討する	【ごみ減量推進課】 市民が気軽に参加できる実施方法を模索した。	【ごみ減量推進課】 事業実施に向けて、ライン等を活用した募集など内容、方法などを吟味し、今年度の実施を目指す。
	⑤ プラスチック類のごみ削減のため、マイボトルの利用を推進します。	▶ 広報実施						【ごみ減量推進課】 3Rの啓発時に随時広報	①継続的な広報の実施	【ごみ減量推進課】 市政だよりの、ホームページ他、随時広報を実施する	【ごみ減量推進課】 啓発活動を実施した。	【ごみ減量推進課】 市政だよりの、ホームページ他、随時広報を実施する。
	⑥ ごみ減量化、資源化モニター世帯を募集し、実際にごみの減量化、資源化に一定期間取り組んでいた結果を市ホームページ等で紹介します。			▶ 検討				【ごみ減量推進課】 新規事業	①モニターの実施 ②実施結果の広報	【ごみ減量推進課】 令和4年度実施に向け、実施方法を検討する	【ごみ減量推進課】 令和3年度に実施した食品ロスダイアリー市民モニターから、福島市の家庭からどのくらい食品ロスが発生しているか実態を把握し、家庭での食品ロス削減の取り組みを推進した。	【ごみ減量推進課】 食品ロスダイアリー市民モニターを通し、食品ロス以外の取り組みについても検討を進める。
	⑦ 生ごみの約8割は水分であることから、広報紙、SNS等を活用して水切りの徹底を呼び掛けるとともに、各種イベント等での普及啓発に取り組みます。	▶ 広報実施①						【ごみ減量推進課】 市政だよりの、市ホームページ等で生ごみの水切りの徹底を呼び掛けている	①継続的な広報の実施	【ごみ減量推進課】 市政だよりの、市ホームページ他、随時広報を実施を継続 イベント等については、新型コロナの状況を見て実施	【ごみ減量推進課】 継続的な啓発活動(広報)を実施した。	【ごみ減量推進課】 市政だよりの、市ホームページ他、随時広報の実施を継続する イベント等については、新型コロナの状況を見て実施を判断する。

基本施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年度→令和7年	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度	
基本施策	⑧ 各家庭における食品ロスの実態を把握するため、手付かずまたは食べ残して食品を廃棄した場合、その種類、量、廃棄理由などを記録する「食品ロスダイアリー市民モニター」を募集します。	検討・実施①		検討・実施②				【ごみ減量推進課】 新規事業	①市民モニターの実施 ②実施結果の検証と令和4年度以降の検討	【ごみ減量推進課】 令和3年度に実施する	【ごみ減量推進課】 市政だより9月号にて食品ロス削減市民モニターを募集し、10月の1ヵ月間「食品ロスダイアリー」をつけてもらう事業を実施した。 申込人数 30人 ダイアリー提出者数 25人 食品ロスダイアリーや事業の結果については、市ホームページに公開した。	【ごみ減量推進課】 令和4年度についても継続実施していくか検討中。	
	⑨ 食品ロスが発生しない無駄のない買い方、上手な収納、エコシビ（通常捨てられる野菜の皮や芯、作りすぎた料理などを使い、手軽に美味しい料理に変身させる料理方法）などの広報を行います。	検討・実施①		検討・実施②				【ごみ減量推進課】 福田かずみ氏の福島市食品ロス削減アドバイザーに就任に向け準備を進めた。	①福島市食品ロス削減アドバイザー設置の検討・実施とそれによる広報の展開 ②ごみ減量大作戦後の食品ロス削減に向けた事業の検討と実施	【ごみ減量推進課】 冷蔵庫収納家である福田かずみ氏に福島市食品ロス削減アドバイザーに就任していただき、市の実施する食品ロス削減関連事業の監修をしていただくとともに、オンライン講演会を開催する。	【ごみ減量推進課】 食品ロス削減アドバイザー監修のもと、食品ロス削減パネルの作成やオンライン講演会を開催した。 オンライン講演会 1月16日（日）、視聴者数30名程度 パネル展 10月～2月にかけて計10回開催	【ごみ減量推進課】 令和3年度に引き続き、冷蔵庫収納家である福田かずみ氏に福島市食品ロス削減アドバイザーに就任していただき、市の実施する食品ロス削減関連事業の監修をしていただき、広く情報発信する。	
	⑩ 市政出前講座、小中学校での出前講座を引き続き実施するとともに、受講者アンケートを実施し講座内容の充実に努めます。	実施						【ごみ減量推進課】 市政出前講座、小中学校での出前講座を実施している。	①市政出前講座、小中学校での出前講座の実施と講座内容の充実	【ごみ減量推進課】 受講者アンケートを実施する	【ごみ減量推進課】 広聴広報課の実施報告書のみの対応であり、ごみ減量推進課独自のアンケートの実施は行わなかった。	【ごみ減量推進課】 受講者アンケートを実施する。	
	⑪ 地球温暖化対策として、各家庭でできる省エネ、省資源の取り組みを実践していただくため、実習を中心とした「もったいない学習会」を開催します。	実施①						【環境課】 「もったいない学習会」を開催している	①継続して実施する	【環境課】 これまでの「もったいない学習会」をリニューアルし、各企業・各家庭でできる省エネ、省資源の取り組みを実践していただくため、講義や実習などを行う「もったいない実践講座」を開催します。	【環境課】 開催数：5回 参加人数：計153名	【環境課】 各企業・各家庭でできる省エネ、省資源の取り組みを実践していただくため、講義や実習などを行う「もったいない実践講座」を開催する。	
	⑫ 小学4年生に配付の副読本「わたしたちの福島～福島市のかんきょう～」を活用した環境教育を行います。	実施①						【環境課・教育委員会】 副読本を作成し環境教育に活用している	①継続して実施する	【環境課・教育委員会】 継続して実施する	【環境課・教育委員会】 配布冊数：2,650冊（R3）	【環境課・教育委員会】 副読本を作成し環境教育に活用するとともに、配布に際しては各学校を通じて、児童生徒へPDFファイルで配布し、ペーパーレス化を図る。	
	⑬ より多くの販売店に簡易・適正包装の拡大を要請し、製品の適正包装を推進します。			調査				【ごみ減量推進課】 新規事業	①販売店への簡易・適正包装拡大の要請を実施	【ごみ減量推進課】 令和4年度実施へ向け、実施方法を検討する	【ごみ減量推進課】 商工会議所等の広報誌等を活用し、事業者全体に促す仕組みを検討した。	【ごみ減量推進課】 実施事業者の紹介などをインタビュー形式等で行った広報誌を作成する。	
	⑭ 事業者を通して、従業員等へのごみ減量化・資源化に関する啓発に取り組みます。	検討・実施①		検討・実施②				【ごみ減量推進課】 新規事業	①従業員等への啓発の実施 ②実施結果の検証と令和5年度以降の事業展開の検討と実施	【ごみ減量推進課】 令和4年度実施へ向け、実施方法を検討する	【ごみ減量推進課】 商工会議所等の広報誌等を活用し、事業者全体に促す仕組みを検討した。	【ごみ減量推進課】 実施事業者の紹介などをインタビュー形式等で行った広報誌を作成する。	
	(4)生活系ごみ処理の有料化と事業系ごみ処理手数料の見直しの検討												
	①	生活系ごみの減量化、資源化と排出量に応じた負担の公平性、ごみ問題に対する意識の向上を図るため、令和3年度のごみ排出量実績を踏まえて、ごみ処理有料化の導入について検討します。			調査・検討・実施			【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 【環境施設整備室】 【廃棄物対策課】 令和3年度のごみ排出量により検討再開判断		【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手	【ごみ減量推進課】 1人1日当たり890g以下の目標を達成できなかった。	【ごみ減量推進課】	【ごみ減量推進課】 1人1日当たり890g以下の目標を達成できなかった。
	②	ごみの減量化、資源化を誘導するため、事業系ごみ処理手数料の見直しを検討します。			調査・検討・実施			【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 生活系ごみの有料化の導入検討再開にあわせ対応判断		【ごみ減量推進課】 ごみ減量大作戦の総括後、ごみ減量大作戦後の施策展開方針決定後に調査・検討に着手	【ごみ減量推進課】 施策展開方針が未決定であったため、令和4年度から調査・検討に着手することとした。	【ごみ減量推進課】	【ごみ減量推進課】 この3年間に起きた災害やコロナの影響等を検証し、福島市廃棄物減量等推進審議会とともにあらためて今後の方向性を検討していく。
	分別の徹底とリサイクルの推進	(1)生活系ごみのリサイクルの推進											
		① 古着・草枝類など新たな分別収集品目の拡大について調査検討します。	調査・検討①+実施②					【ごみ減量推進課】 古着については、新型コロナの影響により、業者の受入が停滞していることから、新型コロナの動向を注視し、引き取り先が確保できた段階で、事業を実施する	①古着の分別収集について調査検討を実施 ②古着のイベント回収の実施	【ごみ減量推進課】 古着について、ドライブスルー回収を実施	【ごみ減量推進課】 新型コロナウイルス感染症対策により、実施を見送った。	【ごみ減量推進課】 新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案し、古着について、ドライブスルー回収を検討する。	
			調査・検討①					【ごみ減量推進課】 草枝類の分別収集については、令和2年度に市内の一般廃棄物処理業者に訪問しリアリングしたが、枝木の規格があわず所有設備では処理が難しいことやリサイクルルートが確保できないことなど、現状では受け入れは難しい状況	①あらゆる品目の分別収集について調査検討を実施	【ごみ減量推進課】 靴・カバン・布団などの回収について調査を実施	【ごみ減量推進課】 引き取り先のルートの確保に目途が立たなかった。	【ごみ減量推進課】 分別収集の対応可能な品目の整理を行い、分別収集のルートの検討を行う。	

基本 施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年→令和7年	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度
	② 広報紙やSNS等を活用して、分別品目・排出方法等の広報・周知に努めます。		広報実施①					【ごみ減量推進課】 広報紙「クリーンガイドブック」「ごみの分別と出し方」を発行し転入者に配布している また、出前講座、市政だより、ごみ分別アプリを活用し広報を実施している	①引き続き、分別品目・排出方法等の広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、分別品目・排出方法等の広報を実施	【ごみ減量推進課】 身近な機能として活用できるごみ分別アプリ「さんあ〜る」や出前講座、市政だよりなど、各種広報媒体で分別・排出方法を広報した。	【ごみ減量推進課】 引き続き、分別品目・排出方法等の広報を実施する。
	③ ごみ分別無料アプリ「さんあ〜る」の更なる普及と、お知らせ機能を活用した広報活動を積極的にを行います。		広報実施①					【ごみ減量推進課】 あらゆる機会をとらえて広報を実施した結果、順調に登録件数が増加している また、祝日のごみ収集の情報等をお知らせ機能を活用し広報している	①引き続き、利用促進のための広報を実施するとともに、お知らせ機能を活用した広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、利用促進のための広報を実施するとともに、お知らせ機能を活用した広報を実施	【ごみ減量推進課】 身近な機能として活用できる、ごみ分別アプリ「さんあ〜る」を市政だよりやTwitter等のSNSでのPRを実施した。 令和3年度新規登録者数 5,533件 令和3年度未登録総数 17,330件	【ごみ減量推進課】 引き続き、利用促進のための広報を実施するとともに、お知らせ機能を活用した広報を実施する。
	④ スーパーマーケット等での資源物の店頭回収利用促進のため、事業者と連携し、広報・周知に努めます。		広報実施①					【ごみ減量推進課】 市ホームページで実施店舗等を掲載するとともに、のぼり・ポスターの掲示等の広報を実施している	①引き続き、事業者と連携した店頭回収の利用促進のための広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、市ホームページで実施店舗等を掲載するとともに、のぼり・ポスターの掲示等の広報を実施	【ごみ減量推進課】 市ホームページで実施店舗を掲載した。 店頭回収実施店舗の店頭にごみ減量大作戦のポスター・のぼり・チラシ等を掲示・設置し、店頭回収のPRを実施した。 店頭回収実施店舗数31店舗（令和4年3月末現在）	【ごみ減量推進課】 引き続き、市ホームページで実施店舗等を掲載するとともに、のぼり・ポスターの掲示等の広報を実施する。
	⑤ 集団資源回収実施団体に対する回収量に応じた報奨金交付制度を継続するとともに、更なる広報等により登録団体増加に努めます。	実施①						【ごみ減量推進課】 集団資源回収報奨金を交付している	①引き続き、集団資源回収報奨金を交付するとともに、登録団体増加のための広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、集団資源回収報奨金を交付する	【ごみ減量推進課】 市政だより及びクリーンガイドブックを用いて広報したが、新型コロナウイルス感染症の影響からか、団体の登録が伸び悩んだ。 令和3年度登録団体数 241団体 （令和2年度登録団体数 252団体） 回収量 1,491 t	【ごみ減量推進課】 引き続き、集団資源回収報奨金を交付する。
	⑥ グリーン購入運動を推進します。	実施①						【全部署】【環境課】 環境負荷ができるだけ小さい製品を、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入するグリーン購入運動を推進している	①引き続き、環境負荷ができるだけ小さい製品を、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入するグリーン購入運動を推進	【全部署】【環境課】 引き続き、環境負荷ができるだけ小さい製品を、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入するグリーン購入運動を推進	【全部署】【環境課】 グリーン購入率：85.9%（R2）	【全部署】【環境課】 引き続き、環境負荷ができるだけ小さい製品を、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入するグリーン購入運動を推進する。
	⑦ 生ごみ処理容器購入費助成を継続するとともに、生ごみ処理容器販売店舗で助成制度の広報を行うなど、普及啓発に努めます。	実施①						【ごみ減量推進課】 生ごみ処理容器購入費助成を実施している	生ごみ処理容器購入費助成を継続するとともに、販売店舗での広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、生ごみ処理容器購入費助成を実施するとともに、販売店舗で広報を実施する	【ごみ減量推進課】 市政だより広報やチラシ・ホームページ広報、出前講座等での広報を実施し、普及拡大に努めた。 生ごみ処理容器購入費助成 令和3年度実績172件 1,509,100円 （前年度比44件増）	【ごみ減量推進課】 引き続き、生ごみ処理容器購入費助成を実施するとともに、販売店舗で広報を実施する。
	⑧ 初心者でも挑戦しやすいダンボールコンポスト等の普及啓発に努めます。		検討・					【ごみ減量推進課】 新規事業	①購入費助成を実施 ②購入費助成の実施状況を検証し、令和4年度以降の事業を検討する	【ごみ減量推進課】 購入費助成を実施し、実施状況を検証したうえで、令和4年度以降の事業を検討する	【ごみ減量推進課】 市政だより、SNS等で情報を発信し、普及拡大に努めた。 申込件数 328件 助成件数 310件 使用后アンケート 回答率61.0%	【ごみ減量推進課】 事業が効果的であったことから、引き続き事業を継続するとともに、事業拡大に向けた方策を検討する。
	⑨ 紙類の更なる資源化を推進するため、新たに「雑がみ」の分別収集を行います。		検討・実施①					【ごみ減量推進課】 令和3年4月開始のための広報を実施した新規事業	①雑がみ収集開始によりリサイクルする紙類を拡大	【ごみ減量推進課】 令和3年4月から雑がみ収集開始	【ごみ減量推進課】 家庭から出る可燃ごみのうち約20%を占める紙類の資源化を図るため、令和3年4月から雑がみ収集を開始した。 啓発用紙袋 10,000袋 雑がみ回収実績 394.54 t （前年度比116.49 t増（その他の紙製包装容器））	【ごみ減量推進課】 引き続き、雑がみ収集を継続する。
	⑩ 可燃ごみとして出されている紙類のうち、約4割がリサイクル可能な紙類であることから、引き続き分別徹底するよう広報に努めます。		広報実施①					【ごみ減量推進課】 出前講座、市ホームページ等による広報を実施している	①引き続き、出前講座、市ホームページ等による広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、出前講座、市ホームページによる広報を実施	【ごみ減量推進課】 出前講座、市ホームページによる広報を実施した。	【ごみ減量推進課】 引き続き、出前講座、市ホームページによる広報を実施する。
	⑪ プラスチック類の分別徹底を図るため、汚れの落ちないものを除いて、マークのあるものは「ペットボトル」として出す、マークのあるものは「プラスチック製容器包装」として出すなど具体的な分別方法について広報します。		広報実施①					【ごみ減量推進課】 出前講座、市ホームページ等による広報を実施している	①引き続き、出前講座、市ホームページ等による広報を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、出前講座、市ホームページによる広報を実施	【ごみ減量推進課】 令和2年度と比較して、資源物の搬出量が増加した。 ペットボトル 835.92 t（前年度比10.02 t増） プラ製容器包装 1,902.50 t（前年度比98.64 t増）	【ごみ減量推進課】 引き続き、出前講座、市ホームページによる広報を実施する。
	⑫ 製品プラスチック（マークのないプラスチック素材だけでできているかたいプラスチック製品）の資源化に向け調査検討します。		調査・検討①②					【ごみ減量推進課】 新規事業	①国の動向を注視 ②制度の全容がわかり次第、実施へ向けた検討を開始	【ごみ減量推進課】 国の動向を注視	【ごみ減量推進課】 R4.1月に国から政令、省令が示された。 排出量見込みの算出など、具体的な対応の検討はしていない。	【ごみ減量推進課】 排出量の見込み、分別収集の範囲、収集運搬体制など、現有施設で何を、どのくらい処理できるのか調査検討する。
	⑬ 家庭から出る剪定枝等を粉砕し、たい肥の原材料や雑草防止剤等として使用する「家庭用剪定枝粉砕機」の購入費補助または貸与等について調査検討します。		検討・実施①					【ごみ減量推進課】 令和3年度実施予定の県事業の活用検討を実施 新規事業	①県モデル事業を活用した貸与事業を実施 ②貸与事業を検証し、令和4年度以降の事業検討	【ごみ減量推進課】 県のモデル事業を活用し家庭用剪定枝粉砕機の貸与事業を実施する	【ごみ減量推進課】 実施期間：7月12日～12月28日 貸出件数：185件 （個人：183件、団体：2件） 稼働日数：335日 処理量：6,813kg	【ごみ減量推進課】 県のモデル事業の経験を活かし、市単独事業として家庭用剪定枝粉砕機の貸与事業を継続する。

基本施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年→令和7年	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度	
安定的・効率的な適正処理の推進	ア. ごみ散乱防止ネット購入費助成制度やごみ集積所設置費助成制度を継続します。	実施						【ごみ減量推進課】 ごみ散乱防止ネット購入費助成の実施 ごみ集積所設置費助成の実施	引き続き、ごみ散乱防止ネット購入費助成、ごみ集積所設置費助成を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、ごみ散乱防止ネット購入費助成、ごみ集積所設置費助成を実施	【ごみ減量推進課】 ごみ散乱防止ネット購入費助成 95件（令和2年度93件） ごみ集積所設置費助成 4件（令和2年度4件）	【ごみ減量推進課】 引き続き、ごみ散乱防止ネット購入費助成、ごみ集積所設置費助成を実施	
	イ. ごみ集積所の管理が行き届いている町内会等を市ホームページ等で紹介するなどにより、普及啓発に努めます。		検討・実施					【ごみ減量推進課】 新規事業	優良町内会等の市ホームページ紹介の実施	【ごみ減量推進課】 令和4年度実施に向け、準備を進める	【ごみ減量推進課】 町内会の取り組みの募集方法をどのように実施するか検討した。	【ごみ減量推進課】 現在取り組みを実施している町内会に市から能動的に働きかけ、市ホームページ等で紹介を行う。	
	ウ. ICTを活用したごみ集積所管理システムについて調査検討します。		調査・検討					【ごみ減量推進課】 新規事業 集積所及び収集ルートの管理のシステム化（ごみ集積所管理システム、収集状況確認システム）の検討が必要な状況	収集状況確認システムの導入による集積所・収集ルート管理の効率化のための調査検討を実施	【ごみ減量推進課】 現行の集積所及び収集ルートの管理手法等などについて整理し、今後必要と考える管理方法の検討を実施する	【ごみ減量推進課】 事前の下準備として、庁内GIS上にごみ集積所及びごみ収集ルートのレイヤを作成するための事業実施に向けて、令和4年度予算要求をした。	【ごみ減量推進課】 令和4年度内の本格運用に向けて、データの整備を行う。	
	③ 事業系ごみの適正排出を推進します。												
	ア. 事業者に対し、許可業者による収集または直接搬入により適正に処理するよう広報・指導等を実施します。	実施							【ごみ減量推進課】 ごみ集積所に排出するなどの不適正排出を行っている事業者に対して、指導を実施	引き続き、適正処理の指導を実施	【ごみ減量推進課】 引き続き、適正処理の指導を実施	【ごみ減量推進課】 ごみ集積所に不適正排出した事業者について、指導を実施した。 事業系違反ごみ（指導含む） 133件	【ごみ減量推進課】 引き続き、適正処理の指導を実施する。事業系ごみ適正排出の指導強化に向けた施策を検討する。
	イ. 中間処理施設での搬入ごみ検査などにより分別を徹底します。	実施							【ごみ減量推進課・廃棄物対策課】 新型コロナの影響により、搬入ごみ検査を実施しなかった 【あぶくまクリーンセンター】 プラスチック製容器包装に混入する注射針等不適正排出物の調査	引き続き、ごみの分別の徹底のための搬入ごみ検査などを実施	【ごみ減量推進課・廃棄物対策課】 搬入ごみ検査について実施を検討する 【あぶくまクリーンセンター】 プラスチック製容器包装に混入する注射針等不適正排出物の調査	【ごみ減量推進課・廃棄物対策課】 新型コロナウイルス感染症対策により実施を見送った。 【あぶくまクリーンセンター】 特に調査は実施してない。通常の選別作業で発見したのものについて、ホームページやSNS等で広報を実施した。	【ごみ減量推進課・廃棄物対策課】 搬入ごみ検査について実施を検討する。 【あぶくまクリーンセンター】 プラスチック製容器包装に混入する注射針等不適正排出物を調査する。
	ウ. 一般廃棄物収集運搬業許可業者については、本市の区域内におけるごみ排出量の推移、現行の許可業者の収集運搬能力や業務実績等を考慮したうえで、市が必要と認めた場合に許可するものとします。	実施							【ごみ減量推進課】 一般廃棄物適正処理監視 【廃棄物対策課】 申請手続き	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物の適正処理監視 必要に応じて新規許可の必要性確認 【廃棄物対策課】 申請があった場合、許可の審査を実施	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物処理に支障が生じる場合で、新規許可が必要と判断される場合は計画の見直しを実施する 【廃棄物対策課】 申請があった場合は、法の基準を満たしているか審査し、許可の適否を決定する	【ごみ減量推進課】 計画の見直しはなかった。 【廃棄物対策課】 申請はなかった。	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物処理に支障が生じる場合で、新規許可が必要と判断される場合は計画の見直しを実施する。 【廃棄物対策課】 申請があった場合は、法の基準を満たしているか審査し、許可の適否を決定する。
	④ 不法投棄監視員による地区内巡視等を継続し、地域と連携し不法投棄監視と撤去の取り組み拡大を目指します。	実施							【廃棄物対策課】 不法投棄監視員による地区内の巡視等により報告された不法投棄物について、関係者に対して撤去を指導した	引き続き、不法投棄監視員による巡視等を実施するとともに、監視・撤去の取り組みを拡大	【廃棄物対策課】 引き続き不法投棄監視員による地区内の巡視等を実施するとともに、残存する不法投棄物の撤去指導を継続する	【廃棄物対策課】 不法投棄監視員による巡視等を実施し、70件の不法投棄物を発見し、投棄の行為者ならびに土地の所有者等に不法投棄物の撤去の指導をした。	【廃棄物対策課】 引き続き不法投棄監視員による地区内の巡視等を実施するとともに残存する不法投棄物の撤去指導を継続する。
⑤ 適正処理困難物の排出状況（種類、排出量、排出先、処理ルート等）把握に努め、関係団体と連携し適正処理を推進します。		検討・実施						【ごみ減量推進課】 市の処理施設ではコンクリートなどの処理困難物について、区域内に所在する一般廃棄物処理業者を訪問しヒアリングを実施したが、現状で受入可能な施設はなかった	処理困難物の品目を調査し、改めて、市の施設で処理可能か否か、処理できないものは、処理ルートの把握や確保が必要か調査し適正処理を図る	【ごみ減量推進課】 処理困難物の現状を整理し、必要な調査を実施する。また、カセットボンベやスプレー缶、水銀使用製品（乾電池、蛍光灯、血压計、体温計等）の処理方法を調査検討する	【ごみ減量推進課】 見直しの検討を行ったが、回収ルートや市民への周知方法等の確立に至らなかった。	【ごみ減量推進課】 処理困難物の現状を整理し、必要な調査を実施する。また、カセットボンベやスプレー缶、水銀使用製品（乾電池、蛍光灯、血压計、体温計等）の処理方法を調査検討する。	
⑥ 在宅治療で使用した医療廃棄物のうち、使用済み注射器や注射針などの感染性を有する恐れのあるものは、ごみ集積所ではなく、医療機関・薬局へ返却するよう市民へ周知し、不適正排出防止に努めます。	広報実施							【ごみ減量推進課】 市政だより等による広報を実施 【あぶくまクリーンセンター】 プラスチック製容器包装に混入する注射針等不適正排出物の調査や市ホームページでの広報	引き続き、広報を実施	【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 引き続き、広報を実施する	【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 市政だよりやホームページ、SNS等での広報を実施した。	【ごみ減量推進課】 引き続き、広報を実施する。	
⑦ 収集品目を拡大した場合には、必要な車両等の条件が変わることから、収集ルートの見直しなど、効率的な収集体制構築に努めます。		実施						【ごみ減量推進課】 収集品目の拡大未実施	収集品目の見直し時の収集ルートの見直し実施	【ごみ減量推進課】 令和3年4月から「その他の紙製容器包装」から「雑がみ」収集品目を変更し拡充するが、収集体制の現行のままとし、新たな費用負担が生じないよう対応する。	【ごみ減量推進課】 令和3年4月から「雑がみ」として収集品目を拡充し、「雑がみ」収集を実施した。	【ごみ減量推進課】 「雑がみ」収集を継続するとともに、収集ルートの管理を行うための効率的な収集体制構築の基礎となる庁内GIS内のごみ集積所システムを整備する。	
⑧ ICTを活用した収集状況確認システム等の調査検討を行い、収集運搬業務の効率化を図ります。		調査・検討						【ごみ減量推進課】 新規事業 集積所及び収集ルートの管理のシステム化（ごみ集積所管理システム、収集状況確認システム）の検討が必要な状況（再掲）	収集状況確認システムの導入による集積所・収集ルート管理の効率化のための調査検討を実施	【ごみ減量推進課】 現行の集積所及び収集ルートの管理手法等などについて整理し、今後必要と考える管理方法の検討を実施する	【ごみ減量推進課】 事前の下準備として、庁内GIS上にごみ集積所及びごみ収集ルートのレイヤを作成するための事業実施に向けて、令和4年度予算要求をした。	【ごみ減量推進課】 令和4年度内の庁内GISの本格運用に向けて、データの整備を行う。収集運搬業務の効率化については、庁内GIS上の運用を行っていく中で、調査検討する。	

基本施策	具体的施策	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	現状 令和2年度	計画 令和3年→令和7年	実施計画 令和3年度	実施結果 令和3年度	実施計画 令和4年度	
安定的・効率的な適正処理の推進	9	より効率的な粗大ごみ申込システムについて調査検討します。	調査・検討・(実施)					【あらかわクリーンセンター】 新規	粗大ごみ収集の効率化のための調査検討を実施	【あらかわクリーンセンター】 他自治体の状況を調査し、本市に合った申込手法について情報収集する	【あらかわクリーンセンター】 他自治体の状況を情報収集を行った。	【あらかわクリーンセンター】 本市に合った申込手法について情報収集する。	
	10	ごみの直接搬入の事前予約制等を検討します。	調査・検討・(実施)					【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 新規	クリーンセンターにおける直接搬入ごみの受入の効率化のための調査検討を実施	【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 自己搬入車両で持ち込まれる時間帯やごみの種類・量を調査する	【あぶくまクリーンセンター】 自己搬入車両で持ち込まれるごみの量を調査した 持込量(一般・事業) 8,950.91 t 【あらかわクリーンセンター】 自己搬入車両で持ち込まれるごみの量を調査した 持込量(一般・事業) 25,101 t	【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 自己搬入車両で持ち込まれている時間帯やごみの種類・量を調査する。	
	11	ごみを集積所に出すことが困難な一定の条件を満たす高齢者または障がい者の世帯に対し、ごみを戸別に収集し、併せて安否確認をすることによって、生活支援と安全安心の環境を確保するふれあい訪問収集を継続します。	実施					【ごみ減量推進課】 ふれあい訪問収集を実施している	引き続き、ふれあい訪問収集を実施	【ごみ減量推進課】 ふれあい訪問収集を実施	【ごみ減量推進課】 ふれあい訪問収集対象世帯(令和3年度 1,190世帯)	【ごみ減量推進課】 継続してふれあい訪問収集を実施する。	
	(2)安定的・効率的な適正処理と環境に配慮した施設整備の推進												
	1	焼却施設、資源化施設など中間処理施設の効率的な運営に努め、適正な維持管理により長寿命化を図ります。	実施①					【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 各施設において適正な維持管理を実施 あぶくまクリーンセンターの著しい老朽化への対応(R2年度は、故障時に、伊達衛生処理組合施設で焼却)	あぶくまクリーンセンター焼却工場は、新施設稼働まで適正な維持管理を継続 あらかわクリーンセンター焼却工場の次期運営契約について協議に着手	【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 各施設において適正な維持管理を実施 あらかわクリーンセンターにおいては、工場稼働開始からこれまでの運営状況における課題や問題点について洗い出しに着手する	【あぶくまクリーンセンター】 施設設備を正常に稼働させるため、適切な維持管理を実施した 焼却炉の年次点検 1回/年 【あらかわクリーンセンター】 焼却工場について、現在の運営状況における課題や問題点について運営事業者との定例会議で協議した。 焼却、資源化工場において適正な維持管理に努めた。	【あぶくまクリーンセンター】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備による新施設稼働まで適正な維持管理を継続する。 【あらかわクリーンセンター】 各施設において適正な維持管理を実施 あらかわクリーンセンターにおいては、工場稼働開始からこれまでの運営状況における課題や問題点について洗い出しに着手する。	
	2	あぶくまクリーンセンター焼却工場については、再整備事業を進め、令和9年度の供用開始を目指し計画的に施設整備を進めます。	環境影響評価調査 発注者支援業務(事業者選定)					【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備にあたり、令和元年度に着手した施設整備基本計画を策定した	令和9年度の施設完成を目指し、次期あぶくまクリーンセンター焼却工場の建設工事に着手	【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備に向け、環境影響評価や発注者支援業務を行います	【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備に向け、環境影響評価や発注者支援業務(事業者選定)を実施した	【環境施設整備室】 令和3年度から引き続き、環境影響調査や発注者支援業務(事業者選定)を実施する。	
	3	施設整備にあたっては、過大とならない施設規模の検討や、効率的な設備選定を行い、費用対効果の高い施設とし、建設費及び運営管理費を含めた全体的な費用縮減を図るため、PFI方式等の導入を検討します。	DBO方式による再整備実施					【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備にあたり、施設整備基本計画を策定し、基本計画においてDBO方式を導入することとした	あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備では、DBOによる再整備を実施	【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備にあたり、施設整備基本計画に基づき、現あらかわクリーンセンターと同様にDBOによる建設及び運営管理に向けた準備に着手します	【環境施設整備室】 あぶくまクリーンセンター焼却工場の再整備にあたり、施設整備基本計画に基づき、現あらかわクリーンセンターと同様にDBOによる建設及び運営管理に向けた準備に着手した	【環境施設整備室】 令和3年度から引き続き、DBOによる建設及び運営管理に向けた準備を実施する。	
	4	一般廃棄物処分業許可業者については、本市の区域内におけるごみ排出量の推移や適正処理困難物等の排出状況、現行の許可業者の処分能力や業務実績を考慮したうえで、市が必要と認めた場合に許可するものとします。	実施					【ごみ減量推進課】 一般廃棄物適正処理監視 【廃棄物対策課】 申請手続き	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物の適正処理監視 必要に応じて新規許可の必要性確認。 【廃棄物対策課】 申請があった場合、許可の審査を実施	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物処理に支障が生じる場合や、法令等の改正により新規許可が必要と判断される場合は計画の見直しを実施する。 【廃棄物対策課】 申請があった場合は、法の基準を満たしているか審査し、許可の適否を決定する	【ごみ減量推進課】 計画の見直しはなかった。 【廃棄物対策課】 申請は無かった	【ごみ減量推進課】 一般廃棄物処理に支障が生じる場合で、新規許可が必要と判断される場合は計画の見直しを実施する。 【廃棄物対策課】 申請があった場合は、法の基準を満たしているか審査し、許可の適否を決定する。	
	5	最終処分場からの浸出水を排水基準等に適合し放流できるように、浸出水処理施設の維持管理を徹底します。	実施					【あぶくまクリーンセンター】 適切な維持管理を実施している	引き続き、適切な維持管理を実施	【あぶくまクリーンセンター】 適切な維持管理の継続	【あぶくまクリーンセンター】 施設の適切な維持管理と水質検査を実施した 浸出水・放流水の水質検査 12回/年	【あぶくまクリーンセンター】 施設の適切な維持管理の継続する。	
	6	埋立廃棄物の搬入管理を徹底し、搬入禁止廃棄物の混入を防止します。	実施					【あぶくまクリーンセンター】 搬入管理を徹底し、搬入禁止物の混入を防止している	引き続き、搬入管理を徹底し、搬入禁止物の混入を防止	【あぶくまクリーンセンター】 搬入管理を徹底し、搬入禁止物の防止を継続	【あぶくまクリーンセンター】 搬入禁止物を防止するため、搬入管理を徹底した	【あぶくまクリーンセンター】 搬入管理を徹底し、搬入禁止物の防止を継続する。	
7	ごみの排出抑制や中間処理施設での減容化、資源化を推進し、最終処分場の延命化を図ります。	実施					【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 ごみ減量大作戦による排出抑制、焼却工場での焼却による減容化、資源化工場での破碎、選別、圧縮等の資源化を実施している	引き続き、ごみの減量化や中間処理施設での減容化、資源化を実施	【ごみ減量推進課】 【あぶくまクリーンセンター】 【あらかわクリーンセンター】 ごみ減量大作戦の継続と資源化工場における破碎、選別、圧縮等の資源化の継続 溶融スラグの再利用の検討する	【ごみ減量推進課】 「ごみ減量大作戦」の最終年度として上記施策のとおり実施した。 【あぶくまクリーンセンター】 焼却工場でごみの焼却、資源化工場でプラスチック製容器包装の資源化を実施した 廃棄物焼却量 34,409.31 t 容器製作用量 1,458.53 t 【あらかわクリーンセンター】 ごみ減量大作戦の継続と資源化工場における破碎、選別、圧縮等の資源化の継続 焼却工場でごみの焼却、資源化工場で金属、缶、ビン、ペットボトルを破碎、選別、圧縮等の処理により資源化した。紙類も資源物として処理ルートに乗せた。 廃棄物焼却量 60,587 t 資源化量 8,063 t 溶融スラグの資源化再開に向けて検討を開始した。	【ごみ減量推進課】 「ごみ減量大作戦」は終了したが、ごみの排出抑制に向けた減量施策を引き続き実施する。 【あぶくまクリーンセンター】 ごみ焼却による廃棄物の減量化と資源化工場によるプラスチック製容器包装の資源化を継続する。 【あらかわクリーンセンター】 ごみ減量大作戦の継続と資源化工場における破碎、選別、圧縮等の資源化の継続する。 溶融スラグの資源化の検討する。		
8	次期最終処分場建設工事を進め、令和3年度の供用開始を目指します。	建設工事					【環境施設整備室】 最終処分場建設工事を実施した	次期最終処分場を供用し適正な最終処分を実施	【環境施設整備室】 新最終処分場の年度内完成に向け、本体建設工事や管理棟建設工事等を行います	【環境施設整備室】 令和4年2月に最終処分場が完成した	【環境施設整備室】 令和4年6月からの供用開始を予定している。		