

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区  | 集落名     | 2019年度 |    |     |    | 2020年度 |    |     |    | 2021年度 |    |     |    | 2022年度 |    |     |    |
|-------|------|-------|---------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|       |      |       |         | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 |
| 福島県   | 福島市  | 旧庭坂村  | 庭坂ブロック  | →      |    |     |    | →      |    |     |    | ②      | ③  |     | ④  | 完了     |    |     |    |
|       |      |       | 上名倉ブロック | →      |    |     |    | →      |    |     |    | 完了     |    |     |    |        |    |     |    |
|       |      | 旧佐倉村  | 佐原ブロック  | →      |    |     |    | →      |    |     |    |        | ③  |     | ④  | 完了     |    |     |    |
|       |      |       | 金谷川ブロック | →      |    |     |    | →      |    |     |    |        | ③  |     | ④  | 完了     |    |     |    |
|       |      | 旧下川崎村 | 沼袋ブロック  | →      |    |     |    | →      |    |     |    |        | ③  |     | ④  | 完了     |    |     |    |
|       |      | 旧水原村  | 水原ブロック  | →      |    |     |    | →      |    |     |    | ① ②    | ③  |     | ④  | 完了     |    |     |    |
|       |      | 旧平野村  | 平野ブロック  | →      |    |     |    | →      |    |     |    |        |    |     |    | ②      | ③  |     | ④  |

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続