

地域計画の策定に取り組む地区の工程表（進捗管理）

令和5年7月末現在

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2022年度（令和4年度）		2023年度（令和5年度）				2024年度（令和6年度）									
							11月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月						
				26	金谷川地区 12集落	① 協議の場の設置に係る調整	■															
						② 出し手・受け手の意向把握																
						③ 協議の実施、取りまとめ																
						④ 目標地図の素案作成																
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																
						27	水原地区 10集落	① 協議の場の設置に係る調整	■													
								② 出し手・受け手の意向把握														
								③ 協議の実施、取りまとめ														
								④ 目標地図の素案作成														
								⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
						28	下川崎地区 10集落	① 協議の場の設置に係る調整	■													
								② 出し手・受け手の意向把握														
								③ 協議の実施、取りまとめ														
								④ 目標地図の素案作成														
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																						
29	飯野地区 32集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
30	大森地区 4集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
31	鳥川地区 8集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
32	平田地区 12集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
33	野田地区 23集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
34	庭坂地区 14集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
35	庭塚地区 20集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
36	中央地区 15集落	① 協議の場の設置に係る調整	■																			
		② 出し手・受け手の意向把握																				
		③ 協議の実施、取りまとめ																				
		④ 目標地図の素案作成																				
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				
					中央地区は、市街化区域であるため。																	

- ※ 地域計画策定までの取組項目
- ① 協議の場の設置に係る調整
 - ② 出し手・受け手の意向把握
 - ③ 協議の実施、取りまとめ
 - ④ 目標地図の素案作成
 - ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	
実績	

地域計画策定を予定していない。市街化区域であるため。