

(別紙様式2号 別添)

都県内における推進事業取組実施状況一覧表

取組名	事業実施主体名	計画策定時	事業実施後(目標年度)		目標(平成30年度)		事業費(円)	負担区分(円)				目標達成状況 B/A×100	事業主体等による評価結果	都県による点検評価結果(所見)
		被災前 22年度	実績値	事業実績	目標値	具体的な事業内容 (計画)		交付金	都県費	市町村費	その他			
自給飼料生産・調製再編支援	福島西WCS機械利用組合	平成22年度WCS用稲4.3ha	平成30年度WCS用稲14.2ha	稲WCS専用収穫機 1台 ラッピングマシン 1台 積込機 1台	平成30年度WCS用稲20.5ha	稲WCS専用収穫機 1台 ラッピングマシン 1台 積込機 1台	15,869,520	7,347,000	4,775,000	0	3,747,520	69.3%	H30年度の目標達成に向け事業に取り組んできたが、組合員だけの周知活動では周辺農家のWCS用稲作付取組が思うように浸透せず、目標面積を達成できなかった。 行政・JAの支援や説明会開催等に伴う地元での取組の認知度向上により、稲作農家の取り組みが増加し、R元年度は目標達成の見込みである。(約24ha)今後も、稲作農家との連携を密にすると共に、引き続き生産指導会の開催等を行っていくことで高品質な飼料生産を目指したい。	作付面積は14.2haであり、目標が達成されなかった。 当該年度においては、WCS用稲作付取組が浸透しなかったことが要因であったが、作付面積拡大にむけた推進支援により、R元年度においては目標面積を上回る見込みである。 今後も作付面積の維持、拡大のため、引き続き取組を推進し、栽培指導等に取り組むことで継続的に支援する。
—	—			—		—	15,869,520	7,347,000	4,775,000	0	3,747,520	—	—	—

(注) 1 別紙様式1号の別添1に準じて作成すること。
 2 「都県による点検評価結果(所見)」には、都県としての事業実施主体ごとの目標達成状況に関する評価を記載するとともに、目標未達成の場合には改善措置の指導の必要の有無を含めた今後の改善指導方針を記載する。