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ふくしま☆スタイル住宅整備・建物等管理事業 管理リスク分担表（案） 

 

№ 種類 内容 負担者 

福島市 受注者 協議 

１ 

 

物価変動 収支計画に多大な影響を与えるもの ○   

それ以外のもの  ○  

２ 賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ○   

３ 資金調達 資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○  

４ 法制度 建物等管理に直接影響する法令等の変更  ○  

５ 税制度 消費税率等の変更   ○ 

それ以外で業務に影響する変更   ○ 

６ 許認可等 市が取得すべき許認可等が取得・更新され

ないことによるもの 

○   

受注者が取得すべき許認可等が取得・更新

されないことによるもの 

 ○  

７ 業務内容の

変更 

市の政策による期間中の変更 ○   

受注者の発案による期間中の変更  ○  

８ 体制の変更 受注者に組織再編行為等が生じたことによ

り、必要な対応をするために市に発生する

費用 

 ○  

９ 需要変動 大規模な外的要因による需要変動   ○ 

それ以外のもの  ○  

10 建物管理の

中止・中断 

市に帰責事由があるもの ○   

受注者に帰責事由があるもの  ○  

それ以外のもの   ○ 

11 住宅等の破

損 

受注者に帰責事由があるもの  ○  

受注者が設置した設備・備品  ○  

12 入居者等へ

の損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○   

受注者に帰責事由があるもの  ○  

市と受注者の両者、又は被害者・他の第三者

等に帰責事由があるもの 

  ○ 

13 公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○   

14 不可抗力 不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○   

不可抗力による建物管理の中断   ○ 

※不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、 

侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症の流行等 

※上記に規定した事項以外のことが発生した場合なの、疑義が生じた場合は双方協議によ

るものとする。 


