

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、おおむね計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画していた耐震工事を実施し、耐震化率向上を図った。  
耐震化が困難であった、ふくしま支援学校(旧福島養護学校)について、校舎棟・ものづくり棟を改築した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西信中学校、大鳥中学校、吾妻中学校について、耐震補強工事と併せて防災機能強化として外壁落下工事を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

75(小学校45校、中学校19校、特別支援学校1校、幼稚園10園)の学校等施設(校舎、屋内運動場、園舎等)のトイレ様式化を図り、様式化率を81.4%とした。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称                | 目標  | 事業区分 | 整備方針        |      |      |                  | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設のと<br>りこわし時期を明記) |
|-----------------------|-----|------|-------------|------|------|------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|                       |     |      | 事業単位        | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |         |                                |                                  |
| 西信中学校(Ⅱ期工事)           | (3) | 07   | 大規模改造(法令等)  | 校    |      | H30.10～R2.3      | R2.3.31 |                                |                                  |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅰ期工事) | (2) | 22   | 単独校調理場(新增築) |      | R    | R1.11～R3.6       | R2.3.31 |                                |                                  |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅰ期工事) | (2) | 23   | 単独校調理場(改築)  |      | R    | R1.11～R4.3       | R2.3.31 |                                |                                  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 14   | 特支(幼・高)     | 校    | R    | R1.11～R6.3       | R2.3.31 |                                |                                  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 14   | 特支(幼・高)     | 校    | W    | R1.11～R3.6       | R2.3.31 |                                |                                  |
| 福島第一小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.25 |                                |                                  |
| 福島第一小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 屋    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.25 |                                |                                  |
| 福島第二小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.23 |                                |                                  |
| 福島第二小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 屋    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.23 |                                |                                  |
| 福島第三小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.23 |                                |                                  |
| 福島第四小学校               | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.25 |                                |                                  |
| 三河台小学校                | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.25 |                                |                                  |
| 瀬上小学校                 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.26 |                                |                                  |
| 福島第二小学校               | (2) | 05   | 地震補強        | 屋    | R    | R2.9～R3.2        | R3.3.2  |                                |                                  |
| 三河台小学校                | (2) | 05   | 地震補強        | 屋    | R    | R2.6～R2.10       | R2.11.9 |                                |                                  |
| 森合小学校                 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R2.9～R3.3        | R3.3.24 |                                |                                  |
| 佐倉小学校                 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R2.9～R3.3        | R3.3.24 |                                |                                  |
| 杉妻小学校                 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.26 |                                |                                  |
| 杉妻小学校                 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 屋    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.26 |                                |                                  |
| 矢野目小学校                | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | R1.10～R2.3       | R2.3.25 |                                |                                  |
| 荒井小学校(Ⅱ期工事)           | (2) | 05   | 地震補強        | 校    | R    | H30.10～R1.11     | R1.12.4 |                                |                                  |
| 荒井小学校(Ⅱ期工事)           | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ)  | 校    |      | H30.10～R1.11     | R1.12.4 |                                |                                  |

|             |            |    |     |   |             |         |
|-------------|------------|----|-----|---|-------------|---------|
| 吉井小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.26 |
| 吉井小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R1.10~R2.3  | R2.3.26 |
| 立子山小学校      | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.26 |
| 立子山小学校      | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R1.10~R2.3  | R2.3.26 |
| 佐原小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 佐原小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 飯坂小学校(Ⅱ期工事) | 地震補強       | 05 | (2) | 校 | H30.6~R2.3  | R2.3.17 |
| 飯坂小学校(Ⅱ期工事) | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | H30.6~R1.11 | R1.9.24 |
| 平野小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 湯野小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 湯野小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 松川小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 松川小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 大森小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 大森小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 平石小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.25 |
| 庭塚小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 野田小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.9~R3.3   | R3.3.24 |
| 水保小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.25 |
| 飯野小学校       | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 蓬萊東小学校      | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 蓬萊東小学校      | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R1.10~R2.3  | R2.3.23 |
| 福島市立御山小学校   | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R1.10~R2.3  | R2.3.26 |
| 福島第二中学校     | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.6~R3.1   | R3.1.15 |
| 福島第二中学校     | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 屋 | R2.6~R3.1   | R3.1.15 |
| 福島第三中学校     | 大規模改造(トイレ) | 05 | (2) | 屋 | R2.7~R3.2   | R3.3.4  |
| 福島第四中学校     | 大規模改造(トイレ) | 07 | (4) | 校 | R2.6~R3.1   | R3.1.21 |

|                       |     |    |             |   |   |             |          |
|-----------------------|-----|----|-------------|---|---|-------------|----------|
| 北信中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.21  |
| 北信中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 屋 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.21  |
| 西信中学校(Ⅱ期工事)           | (2) | 05 | 地震補強        | 校 | R | H30.10~R2.3 | R2.3.31  |
| 西信中学校(Ⅱ期工事)           | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | H31.3~R1.6  | R1.7.4   |
| 西信中学校(Ⅱ期工事)           | (3) | 36 | 防災機能強化      | 校 |   | H31.3~R2.3  | R2.3.23  |
| 大鳥中学校(Ⅱ期工事)           | (2) | 05 | 地震補強        | 校 | R | H30.6~R3.2  | R3.2.25  |
| 大鳥中学校(Ⅱ期工事)           | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | H30.6~R2.10 | R2.10.26 |
| 大鳥中学校(Ⅱ期工事)           | (3) | 36 | 防災機能強化      | 校 |   | H30.6~R3.2  | R2.10.26 |
| 平野中学校                 | (2) | 05 | 地震補強        | 屋 | R | R2.6~R3.2   | R3.3.9   |
| 信夫中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.15  |
| 信夫中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 屋 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.15  |
| 蓬萊中学校                 | (2) | 05 | 地震補強        | 屋 | R | R2.6~R3.2   | R3.2.15  |
| 吾妻中学校(Ⅱ期工事)           | (2) | 05 | (特)地震改築     | 屋 | R | R2.4~R2.10  | R2.10.22 |
| 吾妻中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 屋 |   | R2.4~R2.10  | R2.10.22 |
| 吾妻中学校                 | (3) | 36 | 防災機能強化      | 校 |   | R2.4~R2.10  | R2.10.22 |
| 野田中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | R2.6~R3.3   | R3.1.21  |
| 野田中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 屋 |   | R2.6~R3.3   | R3.1.21  |
| 清水中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 校 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.15  |
| 清水中学校                 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ)  | 屋 |   | R2.6~R3.1   | R3.1.15  |
| 笹谷幼稚園                 | (2) | 05 | 大規模改造(補強)   | 園 | R | R2.6~R3.1   | R3.2.1   |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築       | 校 | R | R1.11~R6.3  | R2.3.31  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 03 | 不適格改築       | 校 | R | R1.11~R6.3  | R2.3.31  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 03 | 不適格改築       | 校 | W | R1.11~R4.3  | R2.3.31  |
| 大鳥中学校(Ⅲ期工事)           | (3) | 36 | 防災機能強化      | 校 |   | H30.6~R3.2  | R3.2.25  |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築       | 校 | R | R1.11~R6.3  | R3.3.30  |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅱ期工事) | (2) | 22 | 単独校調理場(新增築) | 校 | R | R1.11~R3.6  | R3.3.30  |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅱ期工事) | (2) | 23 | 単独校調理場(改築)  | 校 | R | R1.11~R4.3  | R3.3.30  |

|                     |     |    |            |   |   |             |          |
|---------------------|-----|----|------------|---|---|-------------|----------|
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅱ期工事) | (2) | 14 | 特支(幼・高)    | 校 | R | R1.11～R5.5  | R3.3.30  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅱ期工事) | (2) | 14 | 特支(幼・高)    | 校 | W | R1.11～R3.6  | R3.3.30  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築      | 校 | R | R1.11～R6.3  | R3.3.30  |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築      | 校 | W | R1.11～R4.3  | R3.3.30  |
| 吾妻中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 校 |   | R3.5～R3.11  | R3.11.24 |
| 吾妻中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(法令等) | 屋 |   | R3.5～R3.11  | R3.11.24 |
| 大島中学校(Ⅲ期工事)         | (2) | 05 | 地震補強       | 校 | R | H30.6～R3.2  | R3.2.25  |
| 福島第一中学校             | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.24  |
| 福島第一中学校             | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.24  |
| 福島第三中学校             | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.26  |
| 福島第三中学校             | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.26  |
| 岳陽中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.24  |
| 岳陽中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.24  |
| 信陵中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 信陵中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 平野中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.26  |
| 平野中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.26  |
| 西根中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 西根中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 吾妻中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.24  |
| 飯野中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 飯野中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 |   | R3.6～R4.1   | R4.1.20  |
| 瀬上小学校(Ⅰ期工事)         | (2) | 03 | 不適格改築      | 屋 | R | R3.9～R4.7   | R4.3.31  |
| 瀬上小学校(Ⅰ期工事)         | (2) | 03 | 不適格改築      | 屋 | R | R3.9～R4.7   | R4.3.31  |
| 渡利中学校               | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 |   | R3.7～R4.1   | R4.1.26  |
| 西信中学校(Ⅰ期工事)         | (2) | 03 | 不適格改築      | 屋 | R | R3.12～R4.11 | R4.3.31  |
| 西信中学校(Ⅰ期工事)         | (2) | 03 | 不適格改築      | 屋 | R | R3.12～R4.11 | R4.3.31  |

|                       |     |    |             |   |   |            |         |               |
|-----------------------|-----|----|-------------|---|---|------------|---------|---------------|
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適合改築       | 屋 | W | R3.12～R6.3 | R5.3.15 | R4.3.7とりこわし完了 |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅲ期工事) | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | R | R1.11～R6.3 | R4.3.31 |               |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅲ期工事) | (2) | 22 | 単独校調理場(新増築) |   | R | R1.11～R3.6 | R3.6.24 |               |
| 福島市立福島養護学校(小・中)(Ⅲ期工事) | (2) | 23 | 単独校調理場(改築)  |   | R | R1.11～R4.3 | R4.3.7  | R4.3.7とりこわし完了 |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 14 | 特支(幼・高)     | 屋 | W | R3.12～R6.3 | R5.3.15 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 14 | 特支(幼・高)     | 校 | R | R1.11～R6.3 | R4.3.31 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 14 | 特支(幼・高)     | 校 | W | R1.11～R3.6 | R3.6.24 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅰ期工事)   | (2) | 03 | 不適合改築       | 屋 | W | R3.12～R6.3 | R5.3.15 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | R | R1.11～R6.3 | R4.3.31 | R4.3.7とりこわし完了 |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | W | R1.11～R3.6 | R3.6.24 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)         | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | W | R3.6～R4.3  | R4.3.7  | R4.3.7とりこわし完了 |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | R | R1.11～R6.3 | R4.3.31 |               |
| 福島市立福島養護学校(高)(Ⅲ期工事)   | (2) | 03 | 不適合改築       | 校 | W | R1.11～R3.6 | R3.6.24 |               |