

日 程 に つ い て

福 島 市

3) 協議事項 1 日程について

あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業基本構想は平成29年度、平成30年度の2か年を通し下記の日程で検討する。

検討委員会	予定の日程	概要
第1回	平成29年7月11日	施設概要報告 日程確認
第2回	平成30年1月	基本構想（案）の検討
第3回	平成30年3月	基本構想（案）の検討
第4回	平成30年5月	基本構想（案）の検討
第5回	平成30年7月	基本構想（案）の検討
第6回	平成30年9月	基本構想（案）の検討
第7回	平成30年11月	基本構想（案）の決定