

項目	H29年度	H30年度	H31 /R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
施設基本構想 (策定済)													
施設基本計画													
環境影響評価													
発注者支援業務													
新あぶくまCC 建設工事													
既設焼却 施設解体													

事業検討委員会での協議が必要な業務及び時期