

あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業検討委員会 令和2年度開催予定

1. 第8回

(1) 時期 令和2年7月下旬

(2) 検討項目

①処理方式の検討

ア. メーカーヒアリング結果内容の整理

イ. 処理方式の評価

2. 第9回

(1) 時期 令和2年10月下旬

(2) 検討項目

①施設全体計画、運営計画

ア. 施設配置計画案

イ. 処理施設計画、土木・建築計画

ウ. 動線計画・安全計画

エ. 施工計画

②財政・事業運営計画

③PFI 導入可能性調査の結果

④余熱利用計画、環境学習機能、防災機能

⑤全体事業スケジュールの再検討

3. 第10回

(1) 時期 令和3年1月下旬

(2) 検討項目

①既存施設解体基礎調査の結果報告

②基本計画（案）の提示