
 

 

 

報告 資料３-１ 

項目 H29年度 H30年度
H31

/R1年度
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

施設基本構想
（策定済）

施設基本計画

環境影響評価

発注者支援業務

新あぶくまＣＣ
建設工事

入札手続き

既設焼却
施設解体

新施設稼働後
現施設解体
跡地整備

事業検討委員会での協議が必要な業務及び時期


