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３）協議事項１ 日程について 

 

 あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業基本構想は平成２９年度、平成

３０年度の２か年を通し下記の日程で検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討委員会 予定の日程 概要 

第１回 平成２９年７月１１日 
施設概要報告 

日程確認 

第２回 平成３０年１月 基本構想（案）の検討 

第３回 平成３０年３月 基本構想（案）の検討 

第４回 平成３０年５月 基本構想（案）の検討 

第５回 平成３０年７月 基本構想（案）の検討 

第６回 平成３０年９月 基本構想（案）の検討 

第７回 平成３０年１１月 基本構想（案）の決定 

 


